



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PROCESSO N.º 60.245/2013

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 126/2013,  
CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL DE  
JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO E A  
EMPRESA PÉRGAMO CONSTRUÇÕES  
LTDA.**

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO – TJ/MA, localizado na Praça D. Pedro II, s./n.º, Centro, São Luís/MA - CEP n.º 65.010-905, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 05.288.790/0001-76, neste ato representado pela sua Presidenta, a **DESA. CLEONICE SILVA FREIRE**, residente e domiciliada na cidade de São Luís/MA, portadora da Carteira de Identidade n.º 93558 SSP/MA e do CPF n.º 069.079.973-04, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, a empresa **PÉRGAMO CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 04.446.102/0001-96, com sede em São Luís/MA, na Rua Mitra, n.º 10, SL 317, Ed. A. Plaza, Bairro: Renascença, neste ato representada por seu sócio - gerente, o **SR. GIORCELLI ALVES BRITO**, portador da Cédula de Identidade n.º 10829193-6 - SSP/MA e do CPF n.º 730.561.113-15, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o **Processo Administrativo n.º 60.245/2013 - TJ/MA**, celebram por força do presente instrumento, o **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 126/2013**, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de engenharia para realizar a reforma do Fórum da Comarca de Balsas/MA, conforme as especificações técnicas e plantas constantes dos Anexos do Edital da **CONCORRÊNCIA n.º 04/2013 (Processo Administrativo 6.653/2013)**, conforme a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO**

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo consiste na alteração da **CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO**, da **CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA** e da **CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DO CONTRATO ORIGINAL**, que passa a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO ADITIVO**

2.1. O valor global do contrato estipulado na **CLÁUSULA SEGUNDA**, do contrato original, fica acrescido em **R\$ 383.061,78 (trezentos e oitenta e três mil, sessenta e um reais e setenta e oito centavos)**, que corresponde ao percentual de **43,92%** do valor inicial pactuado, perfazendo o valor total da obra (Contrato + Termo Aditivo) em **R\$ 1.255.165,80 (um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos)**.



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PROCESSO N.º 60.245/2013

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA**

3.1. O prazo para execução da obra estipulado na **CLÁUSULA TERCEIRA**, do contrato original, fica prorrogado por mais **250 (duzentos e cinquenta) dias**, ficando a data máxima de execução da obra para o dia **02 de setembro de 2014**.

**CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E VALIDADE**

4.1. O prazo de vigência estipulado na **CLÁUSULA QUINTA**, do contrato original, fica prorrogado por mais **190 (cento e noventa) dias**, ficando a data final da vigência contratual para o dia **24 de novembro de 2014**.


**CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO**

5.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.


E, por se acharem justas e contratadas, e depois de lido e achado conforme, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante 02 (duas) testemunhas, que também o subscrevem, para maior validade jurídica.

São Luís/MA, 1º de setembro de 2014

P/ CONTRATANTE:

  
**DESA. CLEONICE SILVA FREIRE**  
Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão

P/ CONTRATADA:

  
**SR. GIORCELLI ALVES BRITO**  
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

NOME: Hugo Henrique da Silva

CPF N.º: 007.166.783-06

NOME: Wagner Amador

CPF N.º: 149.257.613-15



Tribunal de Justiça do Maranhão  
Diário da Justiça Eletrônico

RES-DLEC - 1982014  
( relativo ao Processo 602452013 )  
Código de validação: BBF57FEA2E

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 126/2013 – TJ/MA FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA PÉRGAMO CONSTRUÇÕES LTDA; PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 60.245/2014 – TJ/MA; CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: **1.1. O objeto do presente Termo Aditivo consiste na alteração da CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO, da CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA e da CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DO CONTRATO, que passa a ter a seguinte redação: CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO ADITIVO: 2.1. O valor global do contrato estipulado na CLÁUSULA SEGUNDA, do contrato original, fica acrescido em R\$ 383.061,78 (trezentos e oitenta e três mil, sessenta e um reais e setenta e oito centavos), que corresponde ao percentual de 43,92% do valor inicial pactuado, perfazendo o valor total da obra (Contrato + Termo Aditivo) em R\$ 1.255.165,80 (Um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos); CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3.1. O prazo para execução da obra estipulado na CLÁUSULA TERCEIRA, do contrato original, fica prorrogado por mais 250 (duzentos e cinquenta) dias, ficando a data máxima de execução da obra para o dia 02 de setembro de 2014; CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E VALIDADE: 4.1. O prazo de vigência estipulado na CLÁUSULA QUARTA, do contrato original, fica prorrogado por mais 190 (cento e noventa) dias, ficando a data final da vigência contratual para o dia 24 de novembro de 2014; CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO: 5.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original não alteradas pelo presente Termo Aditivo. DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 1º/09/2014; ASSINATURAS: p/ Contratante: Des. Cleonice Silva Freire; p/ Contratada: Sr. Giorcelli Alves Brito – Representante Legal. São Luís, 03 de setembro de 2014.**

HUGO HENRIQUE DA SILVA  
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo  
Divisão de Licitação e Contratos  
Matrícula 136887

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 03/09/2014 10:26 (HUGO HENRIQUE DA SILVA)

Informações de Publicação

|          |                     |            |
|----------|---------------------|------------|
| 165/2014 | 04/09/2014 às 10:31 | 05/09/2014 |
|----------|---------------------|------------|