

## Contrato nº 0052/2023

### Termo Aditivo nº 2/2025

Última atualização 04/06/2025

**Data assinatura:** 29/05/2025    **Início da Vigência:** 06/09/2025    **Final da Vigência:** 05/12/2025

**Objeto:** Prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 0052/2023 – TJMA, firmado entre as partes, por um período adicional de 90 (noventa) dias, contados a partir do término do prazo originalmente pactuado, bem como a dilação do prazo de vigência contratual, com o intuito de garantir a continuidade da execução dos serviços contratados

**Observação/Informativo:** Prorrogação do prazo de vigência e execução

**Fundamento legal:** DECISÃO-GP – 49792025, e encontra amparo legal art. 107 da Lei 14.133/2021

#### Documento(s):

Nome	Data
2TACTPSN00522023PROC286332024PORTOBELOVIGENCIAEXECUCAO1.pdf	04/06/2025

Exibir:  | 1-1 de 1 itens      Página:  | < >

[Retornar](#)

**Nome/Razão social:** PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

[Termos](#)   [Arquivos](#)   [Histórico](#)

Número	Tipo
ADT0001/2025	Termo Aditivo
2/2025	Termo Aditivo

Exibir:  | 1-2 de 2 itens      Página:  | < >

[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº

## Termo Aditivo nº 2/2025

Última atualização 04/06/2025

**Data assinatura:** 29/05/2025    **Início da Vigência:** 06/09/2025    **Final da Vigência:** 05/12/2025

**Objeto:** Prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 0052/2023 – TJMA, firmado entre as partes, por um período adicional de 90 (noventa) dias, contados a partir do término do prazo originalmente pactuado, bem como a dilação do prazo de vigência contratual, com o intuito de garantir a continuidade da execução dos serviços contratados

**Observação/Informativo:** Prorrogação do prazo de vigência e execução

**Fundamento legal:** DECISÃO-GP – 49792025, e encontra amparo legal art. 107 da Lei 14.133/2021

Documento(s):

Nome ↕

Data ↕

2TACTPSN00522023PROC286332024PORTOBELOVIGENCIAEXECUCAO1.pdf

04/06/2025

Exibir:

10

1-1 de 1 itens

Página:

1