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PROCESSO N° 75093/2024 – TJ/MA 

CONTRATO 0049/2024 – TJ/MA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2023-TJMA 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 0049/2024 – TJMA, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA GHR ENGENHARIA 

LTDA. 

 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO , órgão do Poder 

Judiciário, inscrito no CNPJ sob o n.º 05.288.790/0001–76, com sede na Av. Dom 

Pedro II, s/nº, Palácio “Clovis Bevilácqua”, Centro, CEP: 65.010-905, São Luís/MA, 

representado pelo seu Presidente, o Desembargador JOSÉ DE RIBAMAR FROZ 

SOBRINHO, doravante denominado CONTRATANTE, e empresa GHR ENGENHARIA 

LTDA, CNPJ sob o n.° 11.060.641/0001-58, com sede na Rua Saldanha da 

Gama, n° 25, bairro Maranhão Novo , São Luís (MA), CEP 65.061-350, Telefone: (98) 

98320-6900; (98) 98840-7770, e-mail: ghrconstrucoes@hotmail.com, doravante 

denominada CONTRATADA, neste ato representada por GRACE HELLY RIBEIRO 

GUTERRES OLIVEIRA, brasileiro, natural da cidade de São Luís-MA, inscrito no CPF 

sob o nº. 759.343.453-20, portador da Carteira de Identidade nº 40032930 - SESP/MA, 

doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o PRIMEIRO TERMO 

ADITIVO  AO  CONTRATO  DE  OBRA  E  SERVIÇOS  DE ENGENHARIA N° 

0049/2024 – TJMA, mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA –  DO OBJETO DO TERMO ADITIVO 

1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO do Prazo de Vigência 

e Execução do Contrato n° 0049/2024 – TJMA, bem como o ACRÉSCIMO de 24,36% (vinte 

e quatro inteiros e trinta e seis centésimos por cento) ao valor atualizado do contrato, 

conforme planilha orçamentária, em anexo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES 

2.1. Acréscimo de 24,36% (vinte e quatro inteiros e trinta e seis centésimos por cento) ao 

valor atualizado do contrato que corresponde ao valor de R$174.648,49 (cento e setenta e 

quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos) 

2.2. O prazo de vigência do Contrato fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, com 

início em 02/07/2025 e término em 31/08/2025. 

2.3. O prazo de execução dos serviços fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, com 

início em de 10/12/2024 e término em 08/02/2025. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

3.1. O valor do contrato após o acréscimo passa a ser de R$ R$ 876.120,69 (oitocentos 

e setenta e seis mil, cento e vinte reais e sessenta e nove centavos). 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA 

4.1. As despesas decorrentes do presente Aditivo correrão por conta das seguintes 

rubricas orçamentárias: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04901 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E 

REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO – FERJ; FUNÇÃO: 02 – JUDICIÁRIA; 

SUBFUNÇÃO: 061 – AÇÃO JUDICIÁRIA; PROGRAMA: 0543 – PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL; AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1656 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E 

REFORMA DE PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO – FERJ; NATUREZA DE DESPESA: 

449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES. 

4.2. As despesas inerentes à execução deste Termo Aditivo serão liquidadas através 

da N o t a d e E m p e n h o n ° 2 0 2 4 N E 0 0 3019 – F E R J ,  emitida em 19/12/2024, 

à conta da dotação orçamentária especificada nesta cláusula, disponibilizada no endereço 

eletrônico: https://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=empenhos. 

4.3. A CONTRATADA emitirá Nota Fiscal em observância à unidade orçamentária 

emissora da nota de empenho que albergou a aquisição: qual seja FUNDO ESPECIAL 

DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO – FERJ , CNPJ 

04.408.070/0001-34. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

5.1. As alterações previstas neste termo entram em vigor na data de sua assinatura, sem 

prejuízo das demais cláusulas do contrato original. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

6.1. O presente Termo Aditivo decorre de autorização do Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado do Maranhão, por meio da DECISÃO-GP – 121392024, e encontra amparo 

legal Artigo 124, inciso I e Art 125 da Lei 14.133/2021. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 

7.1 O CONTRATANTE providenciará a publicação deste instrumento, no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em obediência ao disposto no artigo 

94, CAPUT, da Lei Federal nº 14.133/2021, de 01 de Abril de 2021, bem como 

suas alterações.
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7.2. Este Aditivo, após assinado e publicado, estará disponível no Portal da 

Transparência do TJMA: http://www.tjma.jus.br/financas/index.php? 

acao_portal=menu_contratos. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

8.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 

inicial firmado entre as partes. 

 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo 

Aditivo para que surta um só efeito, o qual, depois de lido, será assinado pelos 

representantes das partes CONTRATANTE e CONTRATADA. 

 

 
Datado e assinado e eletronicamente. 

 
 
 
 

 
Desembargador JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO 

Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão 
 
 

 

 

 
GRACE HELLY RIBEIRO GUTERRES OLIVEIRA 

Representante legal da Empresa 

JOSE DE RIBAMAR 
FROZ SOBRINHO

Assinado de forma digital por 
JOSE DE RIBAMAR FROZ 
SOBRINHO 
Dados: 2025.01.27 18:05:22 -03'00'

http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=menu_contratos
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TURIAÇU - LOTE 12 – ADITIVO

EMPRESA GHR ENGENHARIA LTDA

OBRA: DATA : 5/11/2024 BDI : 25,44%

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JURI PADRÃO 9X25 5D FONTE VERSÃO HORA       MES REF.

LOCAL: FÓRUM DA COMARCA DE TURIAÇU

CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID PREÇO UNITÁRIO R$  PREÇO TOTAL R$ 
ACRÉSCIMO SUPRESSÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                        5.101,22 5.101,22 0,00 0,00

1.1 CPC-010003 Composições UNID 1,00 R$ 190,94 R$ 190,94 1,00 0,00 0,00 190,94 0,00 0,00

1.2 CPC-010004 REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO À PREFEITURA Composições M2 239,11 R$ 1,20 R$ 286,93 239,11 0,00 0,00 286,93 0,00 0,00

1.3 CPC-010006 Composições UNID 2,00 R$ 72,47 R$ 144,93 2,00
0,00 0,00 144,93 0,00 0,00

1.4 CPC-010005 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA Composições UNID 1,00 R$ 4.478,42 R$ 4.478,42 1,00 0,00 0,00 4.478,42 0,00 0,00

2 INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  R$                      93.337,03 93.337,03 0,00 0,00

2.1 99059 SINAPI M 80,00 R$ 39,86 R$ 3.189,00 80,00
0,00 0,00 3.189,00 0,00 0,00

2.2 103689 SINAPI M2 6,00 R$ 229,00 R$ 1.373,99 6,00
0,00 0,00 1.373,99 0,00 0,00

2.3 CPC-010022 Composições UNID 1,00 R$ 59.073,66 R$ 59.073,66 1,00 0,00 0,00 59.073,66 0,00 0,00

2.4 73752/001 SINAPI UN 1,00 R$ 3.741,84 R$ 3.741,84 1,00

0,00 0,00 3.741,84 0,00 0,00

2.5 CPC-020004 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA Composições UNID 1,00 R$ 152,18 R$ 152,18 1,00 0,00 0,00 152,18 0,00 0,00

2.6 98459 SINAPI M2 80,00 R$ 58,40 R$ 4.672,20 80,00 0,00 0,00 4.672,20 0,00 0,00

2.7 93207 SINAPI M2 12,00 R$ 554,24 R$ 6.650,91 12,00
0,00 0,00 6.650,91 0,00 0,00

2.8 93584 SINAPI M2 15,00 R$ 386,41 R$ 5.796,11 15,00
0,00 0,00 5.796,11 0,00 0,00

2.9 CPC-020008 SINAPI M2 20,00 R$ 181,47 R$ 3.629,40 20,00

0,00 0,00 3.629,40 0,00 0,00

2.10 CPE-020001 Composições UN 1,00 R$ 1.942,25 R$ 1.942,25 1,00
0,00 0,00 1.942,25 0,00 0,00

2.11 73875/001 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE SINAPI M/MES 100,00 R$ 20,84 R$ 2.083,50 100,00 0,00 0,00 2.083,50 0,00 0,00

2.12 97064 SINAPI M 100,00 R$ 10,32 R$ 1.032,00 100,00 0,00 0,00 1.032,00 0,00 0,00

3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                        3.658,47 25.000,64 21.021,43 0,00

3.1 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO  R$                           843,50 19.960,25 19.116,74 0,00

3.1.1 98525 SINAPI M2 228,25 R$ 0,24 R$ 54,78 466,86
238,61 0,00 112,05 57,27 0,00

3.1.2 100982 SINAPI M3 57,06 R$ 5,80 R$ 330,81 116,72

59,66 0,00 676,68 345,88 0,00

3.1.3 95875 SINAPI M3XKM 285,31 R$ 1,61 R$ 457,92 285,31

0,00 0,00 457,92 0,00 0,00

3.1.4 101126 SINAPI M3 0,00 R$ 8,26 R$ 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5 CPC-040001 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO Composições M³ 0,00 R$ 5,63 R$ 0,00 338,61 338,61 0,00 1.904,69 1.904,69 0,00

3.1.6 95875 SINAPI M3XKM 0,00 R$ 1,61 R$ 0,00 9.142,50
9.142,50 0,00 14.673,71 14.673,71 0,00

3.1.7 100574 SINAPI M3 0,00 R$ 0,86 R$ 0,00 260,47 260,47 0,00 224,66 224,66 0,00

3.1.8 96385 SINAPI M3 0,00 R$ 7,34 R$ 0,00 260,47
260,47 0,00 1.910,55 1.910,55 0,00

3.2 MOVIMENTO DE TERRA MANUAL  R$                        2.814,97 5.040,39 2.225,42 0,00

3.2.1 96523 SINAPI M3 12,00 R$ 53,39 R$ 640,62 29,14
17,14 0,00 1.555,64 915,02 0,00

3.2.2 96527 SINAPI M3 0,00 R$ 70,08 R$ 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 93382 SINAPI M3 0,00 R$ 18,03 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4 93382 SINAPI M3 56,25 R$ 38,66 R$ 2.174,34 90,15
33,90 0,00 3.484,75 1.310,40 0,00

4 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA  R$                    101.637,56 149.939,84 43.474,81 0,00

4.1 101616 SINAPI M2 29,40 R$ 3,43 R$ 100,77 42,98 13,58 0,00 147,31 46,55 0,00

4.2 96619 SINAPI M2 29,40 R$ 20,24 R$ 595,13 42,98
13,58 0,00 870,02 274,89 0,00

4.3 98557 SINAPI M2 51,00 R$ 33,40 R$ 1.703,27 92,66 41,66 0,00 3.094,61 1.391,34 0,00

4.4 CPC-060009 Composições m² 239,11 R$ 312,75 R$ 74.781,65 239,11
0,00 0,00 74.781,65 0,00 0,00

4.5 92768 SINAPI KG 45,92 R$ 9,50 R$ 436,01 45,92
0,00 0,00 436,01 0,00 0,00

4.6 85662 SINAPI M2 22,85 R$ 11,65 R$ 266,15 22,85
0,00 0,00 266,15 0,00 0,00

4.7 101963 SINAPI M2 22,85 R$ 138,53 R$ 3.165,30 22,85

0,00 0,00 3.165,30 0,00 0,00

4.8 CPC-060010 Composições km 132,00 R$ 58,16 R$ 7.677,45 470,00 255,00 0,00 27.336,38 14.831,44 0,00

4.9 96546 SINAPI KG 199,33 R$ 9,26 R$ 1.844,80 889,13 689,80 0,00 8.228,90 6.384,10 0,00

4.10 96543 SINAPI KG 9,42 R$ 11,69 R$ 110,14 48,85 39,43 0,00 571,18 461,04 0,00

4.11 96541 SINAPI M2 28,80 R$ 131,42 R$ 3.784,75 28,80
0,00 0,00 3.784,75 0,00 0,00

4.12 94965 SINAPI M3 8,64 R$ 349,43 R$ 3.019,10 8,64
0,00 0,00 3.019,10 0,00 0,00

4.13 96555 SINAPI M3 8,64 R$ 480,68 R$ 4.153,03 31,70
23,06 0,00 15.237,40 11.084,37 0,00

4.14 96542 SINAPI M2 0,00 R$ 67,51 R$ 0,00 42,68 42,68 0,00 2.881,22 2.881,22 0,00

4.15
96544

SINAPI KG 0,00 R$ 11,44 R$ 0,00 258,17 258,17 0,00 2.952,82 2.952,82 0,00

4.16
96545

SINAPI KG 0,00 R$ 10,65 R$ 0,00 57,39 57,39 0,00 611,20 611,20 0,00

CPC-190005
L 0,00 R$ 11,62 R$ 0,00 220,00 220,00 0,00 2.555,85 2.555,85 0,00

5 PAREDES E PAINEIS  R$                      25.653,99 28.977,62 10.537,92 -7.214,29

5.1 93182 SINAPI M 16,90 R$ 36,17 R$ 611,19 16,90 0,00 0,00 611,19 0,00 0,00

5.2 93183 SINAPI M 18,20 R$ 46,34 R$ 843,43 18,20 0,00 0,00 843,43 0,00 0,00

CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JURI PADRÃO NA COMARCA DE 
TURIAÇU – (LOTE 12)

ORSE 
SEINFRA 
SINAPI
Composições

2023/07
027.1 C/ DESONERAÇÃO
2023/07 C/DESONERAÇÃO 
PROPRIA

111,93%    70,07%
83,85%     47,76%
84,61%     47,70%
0,00%       0,00%

09/2023
05/2021
08/2023

QUANTIDADE 
(PLANILHA ORIGINAL 

CONTRATADA)

QUANTIDADE 
NECESSÁRIA

QUANT. 
ACRÉSCIMO (B)

QUANT. 
SUPRESSÃO ( C )

PREÇO TOTAL 
FINAL (R$)

PREÇO TOTAL POR TIPO DE 
ALTERAÇÃO (R$)

REGULARIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO JUNTO AO CREA-MA
- ATIVIDADES ACIMA DE 15MIL

REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO AO CREA-MA -
ATIVIDADES COMPLEMENTARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - SALÃO DO JÚRI EM PRÉ
MOLDADO - 4 MESES
SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, 
COLETIVO DE 2 MODULOS E 4M2, PAREDES CHAPAS DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TELHAS 
ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE
INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES 
(INSTALACOES E APARELHOS)

TAPUME COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL
GALVANIZADA, APROV. DE 4x. AF_05/2018
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS.

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

GALPÃO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM 
MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, 
INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO
TERRENO
INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISORIA ELÉTRICA BAIXA
TENSÃO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL 
FORN MEDIDOR (UN)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA  HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020 - CAMADA VEGETAL,
INCLUSIVE ARBUSTOS
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 - SOBRA DO CORTE + CAMADA 
VEGETAL,INCLUSIVE ARBUSTOS
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_11/2019
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_04/2016
ATERRO MANUAL DE ÁREA DE EDIFICAÇÃO, COM IMPORTE DE 
MATERIAL,  COM COMPACTADOR DE SOLO A
PERCUSSÃO

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_08/2017
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-
FABRICADA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92,
ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020_PA
TRANSPORTE DE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO
ARMADO PARA CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE JÚRI PADRÃO
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 
ADIÇÃO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA 
NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM 
ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS 

Composições 
Próprias

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE
VÃO. AF_03/2016
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M
DE VÃO. AF_03/2016



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID PREÇO UNITÁRIO R$  PREÇO TOTAL R$ 
QUANTIDADE 

(PLANILHA ORIGINAL 
QUANTIDADE 
NECESSÁRIA

QUANT. 
ACRÉSCIMO (B)

QUANT. 
SUPRESSÃO ( C )

PREÇO TOTAL 
FINAL (R$)

PREÇO TOTAL POR TIPO DE 
ALTERAÇÃO (R$)

5.3 93184 SINAPI M 1,40 R$ 26,61 R$ 37,25 1,40 0,00 0,00 37,25 0,00 0,00

5.4 93196 SINAPI M 16,90 R$ 64,55 R$ 1.090,81 16,90 0,00 0,00 1.090,81 0,00 0,00

5.5 93197 SINAPI M 18,20 R$ 72,75 R$ 1.324,05 18,20 0,00 0,00 1.324,05 0,00 0,00

5.6 96370 SINAPI M2 132,64 R$ 54,39 R$ 7.214,29 0,00

0,00 -132,64 0,00 0,00 -7.214,29

5.7 103328 SINAPI M2 259,61 R$ 55,98 R$ 14.532,97 259,61

0,00 0,00 14.532,97 0,00 0,00

5.8

96358 SINAPI M2 0,00 R$ 79,45 R$ 0,00 132,64

132,64 0,00 10.537,92 10.537,92 0,00

6 COBERTURA/FORRO  R$                      76.151,91 81.057,03 4.905,12 0,00

6.1 104314 SINAPI KG 892,28 R$ 9,65 R$ 8.612,73 1.360,14

467,86 0,00 13.128,75 4.516,02 0,00

6.2 94216 SINAPI M2 277,45 R$ 167,23 R$ 46.397,27 277,45 0,00 0,00 46.397,27 0,00 0,00

6.3 73865/001 SINAPI M2 90,60 R$ 13,61 R$ 1.232,61 119,20
28,60 0,00 1.621,72 389,10 0,00

6.4 CPC-080027 RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=25CM PRÓPRIA M 11,15 R$ 19,28 R$ 214,92 11,15 0,00 0,00 214,92 0,00 0,00

6.5 S00304 ORSE M 14,62 R$ 29,87 R$ 436,63 14,62
0,00 0,00 436,63 0,00 0,00

6.6 94229 SINAPI M 49,84 R$ 113,09 R$ 5.636,16 49,84
0,00 0,00 5.636,16 0,00 0,00

6.7 96116 SINAPI M2 197,08 R$ 56,87 R$ 11.206,95 197,08
0,00 0,00 11.206,95 0,00 0,00

6.8 98546 SINAPI M2 7,88 R$ 80,85 R$ 637,10 7,88
0,00 0,00 637,10 0,00 0,00

6.9 98565 SINAPI M2 7,88 R$ 32,72 R$ 257,85 7,88
0,00 0,00 257,85 0,00 0,00

6.10 CPC-080013 CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA 0,50mm SINAPI M 24,92 R$ 60,98 R$ 1.519,68 24,92 0,00 0,00 1.519,68 0,00 0,00

7 REVESTIMENTO DE PAREDE  R$                      39.624,05 39.624,04 0,00 0,00

7.1 87879 SINAPI M2 304,58 R$ 2,73 R$ 831,50 304,58

0,00 0,00 831,50 0,00 0,00

7.2 87905 SINAPI M2 165,76 R$ 4,66 R$ 772,03 165,76

0,00 0,00 772,03 0,00 0,00

7.3 87882 SINAPI M2 20,63 R$ 5,03 R$ 103,67 20,63

0,00 0,00 103,67 0,00 0,00

7.4 CPC-090005 PROPRIA M2 95,90 R$ 19,04 R$ 1.825,46 95,90 0,00 0,00 1.825,46 0,00 0,00

7.5 104217 SINAPI M2 11,99 R$ 25,82 R$ 309,52 11,99

0,00 0,00 309,52 0,00 0,00

7.6 CPC-090003 PROPRIA M2 213,32 R$ 21,90 R$ 4.671,71 213,32
0,00 0,00 4.671,71 0,00 0,00

7.7 104217 SINAPI M2 153,77 R$ 28,50 R$ 4.382,45 153,77

0,00 0,00 4.382,45 0,00 0,00

7.8 CPC-090004 PROPRIA M2 20,63 R$ 24,84 R$ 512,45 20,63 0,00 0,00 512,45 0,00 0,00

7.9 CPC-090024 SEINFRA M 152,31 R$ 6,08 R$ 925,28 152,31 0,00 0,00 925,28 0,00 0,00

7.10 CPC-090008 Composições M² 144,68 R$ 91,44 R$ 13.229,54 144,68 0,00 0,00 13.229,54 0,00 0,00

7.11 CPC-230003 Composições M 38,23 R$ 54,66 R$ 2.089,65 38,23 0,00 0,00 2.089,65 0,00 0,00

7.12 104611 SINAPI M2 67,90 R$ 117,70 R$ 7.991,66 67,90

0,00 0,00 7.991,66 0,00 0,00

7.13 104588 SINAPI M2 10,08 R$ 196,34 R$ 1.979,13 10,08

0,00 0,00 1.979,13 0,00 0,00

8 PAVIMENTAÇÃO INTERNA  R$                      20.256,10 20.256,10 0,00 0,00

8.1 103913 SINAPI M2 218,42 R$ 90,89 R$ 19.852,74 218,42
0,00 0,00 19.852,74 0,00 0,00

8.2 87263 SINAPI M2 1,56 R$ 110,91 R$ 173,02 1,56

0,00 0,00 173,02 0,00 0,00

8.3 101737 SINAPI M2 2,49 R$ 92,51 R$ 230,34 2,49
0,00 0,00 230,34 0,00 0,00

9 INSTALAÇÃO HIDRAULICA  R$                        2.704,25 2.704,24 0,00 0,00

9.1 89402 SINAPI M 27,64 R$ 7,14 R$ 197,35 27,64
0,00 0,00 197,35 0,00 0,00

9.2 89403 SINAPI M 14,71 R$ 11,36 R$ 167,03 14,71
0,00 0,00 167,03 0,00 0,00

9.3 103978 SINAPI M 1,59 R$ 15,89 R$ 25,26 1,59
0,00 0,00 25,26 0,00 0,00

9.4 103979 SINAPI M 5,11 R$ 18,00 R$ 91,98 5,11
0,00 0,00 91,98 0,00 0,00

9.5 89449 SINAPI M 3,06 R$ 11,87 R$ 36,33 3,06 0,00 0,00 36,33 0,00 0,00

9.6 94652 SINAPI M 29,57 R$ 25,07 R$ 741,39 29,57

0,00 0,00 741,39 0,00 0,00

9.7 94707 SINAPI UN 1,00 R$ 40,37 R$ 40,37 1,00

0,00 0,00 40,37 0,00 0,00

9.8 103953 SINAPI UN 1,00 R$ 4,00 R$ 4,00 1,00
0,00 0,00 4,00 0,00 0,00

9.9 103993 SINAPI UN 1,00 R$ 5,49 R$ 5,49 1,00
0,00 0,00 5,49 0,00 0,00

9.10 104009 SINAPI UN 1,00 R$ 7,51 R$ 7,51 1,00
0,00 0,00 7,51 0,00 0,00

9.11 103959 SINAPI UN 2,00 R$ 8,87 R$ 17,75 2,00
0,00 0,00 17,75 0,00 0,00

9.12 89489 SINAPI UN 10,00 R$ 4,49 R$ 44,85 10,00
0,00 0,00 44,85 0,00 0,00

9.13 89415 SINAPI UN 1,00 R$ 9,47 R$ 9,47 1,00
0,00 0,00 9,47 0,00 0,00

9.14 103986 SINAPI UN 2,00 R$ 16,45 R$ 32,90 2,00
0,00 0,00 32,90 0,00 0,00

9.15 89507 SINAPI UN 3,00 R$ 29,11 R$ 87,32 3,00
0,00 0,00 87,32 0,00 0,00

9.16 89362 SINAPI UN 13,00 R$ 5,12 R$ 66,50 13,00
0,00 0,00 66,50 0,00 0,00

9.17 90373 SINAPI UN 12,00 R$ 7,61 R$ 91,35 12,00
0,00 0,00 91,35 0,00 0,00

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE
VÃO. AF_03/2016
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, 
USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_07/2023_PS
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 
AF_07/2023_PS

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E =
30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA 
ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25
MICRA. (2023)

PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 20 X 4
CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:5
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_PS
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM.
AF_06/2018

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E=20MM
EMBOÇO EXTERNO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA  MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 
DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME - C/
TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA ENCONTRO 
ALVENARIA/ESTRUTURA. AF_08/2022
REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E
= 25MM. (M2)
REBOCO EXTERNO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA  MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 
DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME - TELA
DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA ENCONTRO 
ALVENARIA/ESTRUTURA. AF_08/2022
REBOCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E=20MM
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1CM PARA REVESTIMENTOS
CERÂMICOS
REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm, ESMALTADO, TIPO A,
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA.
RODAMÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10CM,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE  62,5X62,5 CM, PEI 5, 
BIANCO NATURAL ESCOVADO ELIZABETH OU SIMILAR, 
PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, RETIFICADO INTERNO, 
APL. C/ ARG. IND. AC-III, REJUNTE, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO
REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE, 62,5X125 CM, PEI 5, PALHA 
CASTANHO ELIZABETH OU SIMILAR, PORCELANATO ESMALTADO 
ACETINADO, RETIFICADO EXTERNO, APL. C/ ARG. IND. AC-III, 
REJUNTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OU EMBOÇO

EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 
20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM, ACABAMENTO
POLIDO AF_04/2022
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO  62,5X62,5 CM, PEI 5, 
BIANCO NATURAL ESCOVADO ELIZABETH OU SIMILAR, 
PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, RETIFICADO INTERNO, 
APL. C/ ARG. IND. AC-III, REJUNTE, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO
PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO
COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID PREÇO UNITÁRIO R$  PREÇO TOTAL R$ 
QUANTIDADE 

(PLANILHA ORIGINAL 
QUANTIDADE 
NECESSÁRIA

QUANT. 
ACRÉSCIMO (B)

QUANT. 
SUPRESSÃO ( C )

PREÇO TOTAL 
FINAL (R$)

PREÇO TOTAL POR TIPO DE 
ALTERAÇÃO (R$)

9.18 89624 SINAPI UN 1,00 R$ 9,89 R$ 9,89 1,00
0,00 0,00 9,89 0,00 0,00

9.19 89627 SINAPI UN 2,00 R$ 11,98 R$ 23,96 2,00
0,00 0,00 23,96 0,00 0,00

9.20 89626 SINAPI UN 2,00 R$ 26,09 R$ 52,19 2,00
0,00 0,00 52,19 0,00 0,00

9.21 89395 SINAPI UN 6,00 R$ 7,07 R$ 42,39 6,00
0,00 0,00 42,39 0,00 0,00

9.22 89628 SINAPI UN 1,00 R$ 29,33 R$ 29,33 1,00 0,00 0,00 29,33 0,00 0,00

9.23 89396 SINAPI UN 2,00 R$ 12,17 R$ 24,35 2,00

0,00 0,00 24,35 0,00 0,00

9.24 94794 SINAPI UN 1,00 R$ 99,09 R$ 99,09 1,00
0,00 0,00 99,09 0,00 0,00

9.25 89987 SINAPI UN 5,00 R$ 55,94 R$ 279,71 5,00
0,00 0,00 279,71 0,00 0,00

9.26 94493 SINAPI UN 1,00 R$ 109,76 R$ 109,76 1,00
0,00 0,00 109,76 0,00 0,00

9.27 99635 SINAPI UN 1,00 R$ 271,73 R$ 271,73 1,00
0,00 0,00 271,73 0,00 0,00

9.28 86884 SINAPI UN 14,00 R$ 6,79 R$ 95,03 14,00
0,00 0,00 95,03 0,00 0,00

10 INSTALAÇÃO SANITÁRIA  R$                        6.028,97 6.028,96 0,00 0,00

10.1 89711 SINAPI M 9,57 R$ 12,17 R$ 116,42 9,57
0,00 0,00 116,42 0,00 0,00

10.2 89712 SINAPI M 8,66 R$ 15,75 R$ 136,40 8,66
0,00 0,00 136,40 0,00 0,00

10.3 89798 SINAPI M 17,80 R$ 8,55 R$ 152,19 17,80
0,00 0,00 152,19 0,00 0,00

10.4 89714 SINAPI M 60,63 R$ 21,93 R$ 1.329,62 60,63
0,00 0,00 1.329,62 0,00 0,00

10.5 89707 SINAPI UN 5,00 R$ 31,64 R$ 158,21 5,00

0,00 0,00 158,21 0,00 0,00

10.6 CPC-120027 Composições UN 5,00 R$ 8,36 R$ 41,78 5,00
0,00 0,00 41,78 0,00 0,00

10.7 98102 SINAPI UN 1,00 R$ 139,08 R$ 139,08 1,00
0,00 0,00 139,08 0,00 0,00

10.8 97906 SINAPI UN 6,00 R$ 276,84 R$ 1.661,04 6,00
0,00 0,00 1.661,04 0,00 0,00

10.9 89813 SINAPI UN 24,00 R$ 3,51 R$ 84,24 24,00

0,00 0,00 84,24 0,00 0,00

10.10 89778 SINAPI UN 10,00 R$ 10,28 R$ 102,83 10,00

0,00 0,00 102,83 0,00 0,00

10.11 CPC-120012 Composições UND 5,00 R$ 61,73 R$ 308,66 5,00 0,00 0,00 308,66 0,00 0,00

10.12 89726 SINAPI UN 4,00 R$ 5,87 R$ 23,46 4,00

0,00 0,00 23,46 0,00 0,00

10.13 89732 SINAPI UN 3,00 R$ 10,14 R$ 30,42 3,00

0,00 0,00 30,42 0,00 0,00

10.14 89724 SINAPI UN 10,00 R$ 5,72 R$ 57,15 10,00

0,00 0,00 57,15 0,00 0,00

10.15 89731 SINAPI UN 3,00 R$ 9,66 R$ 28,98 3,00

0,00 0,00 28,98 0,00 0,00

10.16 89744 SINAPI UN 5,00 R$ 18,07 R$ 90,34 5,00

0,00 0,00 90,34 0,00 0,00

10.17 104345 SINAPI UN 5,00 R$ 28,19 R$ 140,96 5,00

0,00 0,00 140,96 0,00 0,00

10.18 89784 SINAPI UN 6,00 R$ 15,80 R$ 94,82 6,00
0,00 0,00 94,82 0,00 0,00

10.19 89801 SINAPI UN 13,00 R$ 6,95 R$ 90,38 13,00

0,00 0,00 90,38 0,00 0,00

10.20 104348 SINAPI UN 4,00 R$ 7,03 R$ 28,11 4,00

0,00 0,00 28,11 0,00 0,00

10.21 89825 SINAPI UN 2,00 R$ 12,20 R$ 24,41 2,00
0,00 0,00 24,41 0,00 0,00

10.22 86879 SINAPI UN 6,00 R$ 6,18 R$ 37,08 6,00
0,00 0,00 37,08 0,00 0,00

10.23 86881 SINAPI UN 6,00 R$ 192,07 R$ 1.152,41 6,00 0,00 0,00 1.152,41 0,00 0,00

11 INSTALAÇÃO ELETRICA  R$                      67.948,67 70.060,01 2.884,32 -772,98

11.1 ELETRODUTOS, CAIXAS E QUADROS  R$                        7.519,78 9.392,10 2.508,01 -635,68
11.1.1 CPE-140285 CAIXA DE PISO PARA TOMADA 4x4 EM ALUMÍNIO Composições UN 10,00 R$ 16,16 R$ 161,63 10,00 0,00 0,00 161,63 0,00 0,00

11.1.2 CPE-140286 Composições UN 83,00 R$ 8,45 R$ 700,94 83,00 0,00 0,00 700,94 0,00 0,00

11.1.3 91937 SINAPI UN 51,00 R$ 9,71 R$ 495,34 51,00 0,00 0,00 495,34 0,00 0,00

11.1.4 91833 SINAPI M 46,72 R$ 6,73 R$ 314,31 46,72
0,00 0,00 314,31 0,00 0,00

11.1.5 91835 SINAPI M 255,91 R$ 7,83 R$ 2.003,78 255,91
0,00 0,00 2.003,78 0,00 0,00

11.1.6 91837 SINAPI M 40,72 R$ 11,01 R$ 448,33 45,72
5,00 0,00 503,38 55,05 0,00

11.1.7 91831 SINAPI M 12,44 R$ 6,32 R$ 78,65 12,44
0,00 0,00 78,65 0,00 0,00

11.1.8 91834 SINAPI M 238,74 R$ 6,78 R$ 1.618,66 185,34
0,00 -53,40 1.256,61 0,00 -362,05

11.1.9 101883 SINAPI UN 2,00 R$ 378,32 R$ 756,65 2,00

0,00 0,00 756,65 0,00 0,00

11.1.10 101875 SINAPI UN 1,00 R$ 273,63 R$ 273,63 0,00

0,00 -1,00 0,00 0,00 -273,63

11.1.11 CPE-140193 SINAPI UN 1,00 R$ 146,02 R$ 146,02 1,00 0,00 0,00 146,02 0,00 0,00

11.1.12 95801 SINAPI UN 5,00 R$ 23,46 R$ 117,30 5,00
0,00 0,00 117,30 0,00 0,00

11.1.13 95802 SINAPI UN 14,00 R$ 28,90 R$ 404,57 14,00
0,00 0,00 404,57 0,00 0,00

11.1.14 CPE-TUR-000003 PROPRIA UN 0,00 R$ 2.118,65 R$ 0,00 1

1,00 0,00 2.118,65 2.118,65 0,00

11.1.15 97667 SINAPI M 0,00 R$ 6,81 R$ 0,00 49,09
49,09 0,00 334,30 334,30 0,00

11.2 CABOS E PROTEÇÕES  R$                      12.288,46 12.527,47 376,31 -137,30

11.2.1 91927 SINAPI M 1.910,27 R$ 3,11 R$ 5.945,72 1.910,27
0,00 0,00 5.945,72 0,00 0,00

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN
60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 X 100 mm,
ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA
INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022
ADPTADOR DE SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO 100mm,
ESGOTO SERIE NORMAL, TIGRE OU SIMILAR
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CAIXA DE PVC 4X2 DE EMBUTIR PARA TOMADAS /
INTERRUPTORES / PASSAGEM
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA D=300 mm, EM PVC, COM
TAMPA
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE
AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, COM 
DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA 160A, C/ BARRAMENTO 
200A E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID PREÇO UNITÁRIO R$  PREÇO TOTAL R$ 
QUANTIDADE 

(PLANILHA ORIGINAL 
QUANTIDADE 
NECESSÁRIA

QUANT. 
ACRÉSCIMO (B)

QUANT. 
SUPRESSÃO ( C )

PREÇO TOTAL 
FINAL (R$)

PREÇO TOTAL POR TIPO DE 
ALTERAÇÃO (R$)

11.2.2 91929 SINAPI M 229,42 R$ 4,62 R$ 1.059,92 229,42
0,00 0,00 1.059,92 0,00 0,00

11.2.3 91933 SINAPI M 36,58 R$ 10,52 R$ 384,64 36,58
0,00 0,00 384,64 0,00 0,00

11.2.4 91935 SINAPI M 218,26 R$ 16,53 R$ 3.607,84 218,26
0,00 0,00 3.607,84 0,00 0,00

11.2.5 93655 SINAPI UN 23,00 R$ 9,05 R$ 208,21 28,00 5,00 0,00 253,47 45,26 0,00

11.2.6 93657 SINAPI UN 3,00 R$ 9,90 R$ 29,70 3,00 0,00 0,00 29,70 0,00 0,00

11.2.7 93671 SINAPI UN 1,00 R$ 55,28 R$ 55,28 1,00
0,00 0,00 55,28 0,00 0,00

11.2.8 93673 SINAPI UN 1,00 R$ 64,17 R$ 64,17 2,00 1,00 0,00 128,34 64,17 0,00

11.2.9 CPE-140122 Composições UN 1,00 R$ 137,30 R$ 137,30 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 -137,30

11.2.10 CPE-140123 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATÉ 30KA Composições UN 8,00 R$ 48,42 R$ 387,36 8,00 0,00 0,00 387,36 0,00 0,00

11.2.11 CPE-140088 PROPRIA UN 4,00 R$ 102,08 R$ 408,33 4,00 0,00 0,00 408,33 0,00 0,00

11.2.12 CPE-TUR-000001 DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, DIN, CURVA C PROPRIA UN 0,00 R$ 56,09 R$ 0,00 2 2,00 0,00 112,19 112,19 0,00

11.2.12
CPE-TUR-000002

PROPRIA UN 0,00 R$ 154,70 R$ 0,00 1 1,00 0,00 154,70 154,70 0,00

11.3 TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS  R$                        6.816,94 6.816,94 0,00 0,00

11.3.1 91953 SINAPI UN 18,00 R$ 19,26 R$ 346,68 18,00
0,00 0,00 346,68 0,00 0,00

11.3.2 92001 SINAPI UN 37,00 R$ 22,18 R$ 820,57 37,00
0,00 0,00 820,57 0,00 0,00

11.3.3 CPE-140295 Composições UNID 10,00 R$ 66,60 R$ 666,00 10,00 0,00 0,00 666,00 0,00 0,00

11.3.4 91993 SINAPI UN 14,00 R$ 29,45 R$ 412,34 14,00
0,00 0,00 412,34 0,00 0,00

11.3.5 CPE-140040 Composições UN 51,00 R$ 68,10 R$ 3.473,10 51,00
0,00 0,00 3.473,10 0,00 0,00

11.3.6 97607 SINAPI UN 12,00 R$ 79,63 R$ 955,53 12,00
0,00 0,00 955,53 0,00 0,00

11.3.7 CPE-140056 Composições UN 2,00 R$ 71,36 R$ 142,73 2,00 0,00 0,00 142,73 0,00 0,00

11.4 SUBESTAÇÃO AÉREA  R$                      41.323,50 41.323,50 0,00 0,00

11.4.1 CPE-140304 Composições UNID 1,00 R$ 41.323,50 R$ 41.323,50 1,00 0,00 0,00 41.323,50 0,00 0,00

12 SIST. DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA  R$                        8.412,14 8.412,14 0,00 0,00

12.1 CPE-150011 Composições UNID 28,00 R$ 4,19 R$ 117,18 28,00 0,00 0,00 117,18 0,00 0,00

12.2 CPE-140204 CABO DE COBRE NU 35 MM2 Composições M 12,04 R$ 26,60 R$ 320,29 12,04 0,00 0,00 320,29 0,00 0,00

12.3 CPE-140071 ORSE un 66,00 R$ 15,07 R$ 994,46 66,00 0,00 0,00 994,46 0,00 0,00

12.4 CPE-140117 QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO Composições UN 1,00 R$ 463,34 R$ 463,34 1,00 0,00 0,00 463,34 0,00 0,00

12.5 CPE-140070 Composições un 110,00 R$ 2,89 R$ 317,63 110,00
0,00 0,00 317,63 0,00 0,00

12.6 91872 SINAPI M 7,60 R$ 10,80 R$ 82,08 7,60
0,00 0,00 82,08 0,00 0,00

12.7 CPE-150015 Composições UN 25,00 R$ 20,06 R$ 501,56 25,00 0,00 0,00 501,56 0,00 0,00

12.8 CPE-150024 Composições m 81,24 R$ 24,42 R$ 1.983,88 81,24 0,00 0,00 1.983,88 0,00 0,00

12.9 CPE-150023 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) Composições UN 1,00 R$ 25,14 R$ 25,14 1,00 0,00 0,00 25,14 0,00 0,00

12.10 CPE-150025 Composições UN 3,00 R$ 12,17 R$ 36,52 3,00 0,00 0,00 36,52 0,00 0,00

12.11 CPE-150026 Composições UN 2,00 R$ 57,53 R$ 115,05 2,00 0,00 0,00 115,05 0,00 0,00

12.12 96977 SINAPI M 83,53 R$ 41,36 R$ 3.455,01 83,53 0,00 0,00 3.455,01 0,00 0,00

13 INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV  R$                      25.028,93 24.409,67 286,97 -906,22

13.1 ELETRODUTOS, CAIXAS E QUADROS  R$                        3.743,47 3.766,57 286,97 -263,86

13.1.1 91850 SINAPI M 69,00 R$ 6,83 R$ 471,44 111,00
42,00 0,00 758,41 286,97 0,00

13.1.2 91836 SINAPI M 52,57 R$ 8,57 R$ 450,66 23,57
0,00 -29,00 202,05 0,00 -248,60

13.1.3 91834 SINAPI M 42,26 R$ 6,78 R$ 286,52 40,01
0,00 -2,25 271,27 0,00 -15,26

13.1.4 91831 SINAPI M 3,09 R$ 6,32 R$ 19,54 3,09
0,00 0,00 19,54 0,00 0,00

13.1.5 91848 SINAPI M 34,50 R$ 5,07 R$ 174,92 34,50
0,00 0,00 174,92 0,00 0,00

13.1.6 91863 SINAPI M 64,93 R$ 8,93 R$ 579,99 64,93
0,00 0,00 579,99 0,00 0,00

13.1.7 CPE-140193 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA SINAPI UN 1,00 R$ 146,02 R$ 146,02 1,00 0,00 0,00 146,02 0,00 0,00

13.1.8 95797 SINAPI UN 8,00 R$ 38,80 R$ 310,38 8,00
0,00 0,00 310,38 0,00 0,00

13.1.9 95796 SINAPI UN 16,00 R$ 27,71 R$ 443,40 16,00
0,00 0,00 443,40 0,00 0,00

13.1.10 91936 SINAPI UN 4,00 R$ 11,36 R$ 45,45 4,00 0,00 0,00 45,45 0,00 0,00

13.1.11 95788 SINAPI UN 12,00 R$ 25,89 R$ 310,68 12,00
0,00 0,00 310,68 0,00 0,00

13.1.12 CPE-140103 Composições UN 7,00 R$ 72,07 R$ 504,47 7,00 0,00 0,00 504,47 0,00 0,00

13.2 CABOS  R$                      12.898,70 12.327,50 0,00 -571,20

13.2.1 98297 SINAPI M 1.806,54 R$ 7,14 R$ 12.898,70 1.726,54
0,00 -80,00 12.327,50 0,00 -571,20

13.3 TOMADAS E EQUIPAMENTOS  R$                        8.386,77 8.315,61 0,00 -71,16

13.3.1 CPE-140278 ORSE UNID 7,00 R$ 71,16 R$ 498,12 6,00 0,00 -1,00 426,96 0,00 -71,16

13.3.2 CPE-140279 Composições UND 5,00 R$ 72,92 R$ 364,61 5,00
0,00 0,00 364,61 0,00 0,00

13.3.3 CPE-160109 Composições un 1,00 R$ 2.726,28 R$ 2.726,28 1,00 0,00 0,00 2.726,28 0,00 0,00

13.3.4 CPE-160014 Composições UN 24,00 R$ 31,28 R$ 750,60 24,00
0,00 0,00 750,60 0,00 0,00

13.3.5 CPE-160032 PATH PANEL 24 PORTAS, CAT. 6E, WIRING Composições un 1,00 R$ 629,51 R$ 629,51 1,00 0,00 0,00 629,51 0,00 0,00

13.3.6 CPE-160022 PROPRIA UN 1,00 R$ 32,93 R$ 32,93 1,00 0,00 0,00 32,93 0,00 0,00

13.3.7 CPE-140282 CONECTOR RJ45 CAT. 6E, MACHO Composições UN 56,00 R$ 6,87 R$ 384,72 56,00 0,00 0,00 384,72 0,00 0,00

13.3.8 CPE-160131 Composições UN 1,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 1,00

0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

14 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO  R$                        3.226,36 3.226,36 0,00 0,00

14.1 CPE-160119 Composições UN 5,00 R$ 83,94 R$ 419,70 5,00 0,00 0,00 419,70 0,00 0,00

14.2 CPE-140341 Composições M 72,54 R$ 19,38 R$ 1.405,83 72,54 0,00 0,00 1.405,83 0,00 0,00

14.3 91835 SINAPI M 24,07 R$ 7,83 R$ 188,47 24,07
0,00 0,00 188,47 0,00 0,00

14.4 91863 SINAPI M 29,36 R$ 6,72 R$ 197,30 29,36
0,00 0,00 197,30 0,00 0,00

14.5 CPE-140317 Composições M 9,34 R$ 31,46 R$ 293,86 9,34 0,00 0,00 293,86 0,00 0,00

14.6 CPE-160118 Composições UN 7,00 R$ 2,96 R$ 20,69 7,00 0,00 0,00 20,69 0,00 0,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIFÁSICO TETRAPOLAR 63A COM DR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -
DPS's - 40 KA/440V

DISJUNTOR TRIFASICO TETRAPOLAR 32A COM DR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA PARA PISO 2P+T DUPLA, INCLUINDO PLACA DE
LATÃO E CAIXA DE ALUMÍNIO
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADA LED 
2X18W OU SIMILAR, COMPLETA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
REFLETOR DE LED, COM LÂMPADA LED DE 50W, IP-65,
INSTALADO NO PISO OU AÉREO

IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13.800/380-
220V, 112,5 KVA

PARAFUSO PORCA INOX 1/4"x7/8" PARA FIXAÇÃO DE CABO
DE COBRE NÚ À COBERTURA METÁLICA

CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16-
50mm²(SPDA)

PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE 
COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM²,
REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
MINICAPTOR EM BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO
DE 7/8" x 1/8" x 600 mm INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" x 1/8"
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO -
70mm²
CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM POLIPROPILENO EM PP
COM ANTI-UV E ANTI-CHAMA, 123x158x87 mm
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM AÇO GALVANIZADO,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DIÂMETRO ATÉ 3", INCLUINDO LUVA

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT. 6e, 4X2", EMBUTIR,
LINHA MODULAR, SCHINEIDER ELETRIC OU SIMILAR
TOMADA DE PISO DUPLA RJ-45 FÊMEA CAT. 6E, COM CAIXA EM 
ALUMÍNIO E PLACA/ESPELHO EM LATÃO POLIDO 4X4".
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE
10/100 /1000 + 4SFP
PATCH CORD GIGALAN 2,5 METROS CAT 6 COM CONETORES
RJ45 EM AMBAS EXTREMIDADES.

ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO
RACK 19"

CERTIFICAÇÃO DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
CATEGORIA 6E PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO SALÃO 
DO JÚRI, INCLUINDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES VERIFICAÇÕES 
DE PS-ELFEXT (Power Sum ELFEXT);  PS-NEXT
(Power Sum NEXT);  PS-NEXT (Power Sum NEXT);  Linha Cruzada 
(NEXT, Near End Crosstalk); Perda de retorno e inserção (atenuação);  
Atraso de propagação; Desvio de atraso de propagação (Delay Skew); 
DESLOCAMENTO INCLUSO.

CAIXA DE PASSAGEM EM PISO, COM TAMPA CEGA PARA
PISO PISO 4x4"
CABO PP FLEXIVEL, PVC 450/750V, 2 CONDUTORES DE 2,5
MM2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50X50 CHAPA 14 SEM
TAMPA
SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x
50 mm



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID PREÇO UNITÁRIO R$  PREÇO TOTAL R$ 
QUANTIDADE 

(PLANILHA ORIGINAL 
QUANTIDADE 
NECESSÁRIA

QUANT. 
ACRÉSCIMO (B)

QUANT. 
SUPRESSÃO ( C )

PREÇO TOTAL 
FINAL (R$)

PREÇO TOTAL POR TIPO DE 
ALTERAÇÃO (R$)

14.7 104396 SINAPI UN 12,00 R$ 14,42 R$ 173,07 12,00
0,00 0,00 173,07 0,00 0,00

14.8 104404 SINAPI UN 4,00 R$ 21,27 R$ 85,08 4,00
0,00 0,00 85,08 0,00 0,00

14.9 CPE-160101 Fornecimento e instalação de rack para piso 19" x 12u x 450mm Composições un 1,00 R$ 442,37 R$ 442,37 1,00 0,00 0,00 442,37 0,00 0,00

15 COMBATE A INCENDIO  R$                        1.203,89 726,72 0,00 0,00

15.1 CPC-210018 Composições UND 4,00 R$ 13,77 R$ 55,08 1,00
0,00 0,00 442,37 0,00 0,00

15.2 CPC-210004 Composições UND 3,00 R$ 19,37 R$ 58,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.3 CPC-210005 Composições und 3,00 R$ 16,55 R$ 49,64 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.4 97599 SINAPI UN 7,00 R$ 17,36 R$ 121,54 4,00
0,00 0,00 55,08 0,00 0,00

15.5 CPC-210019 Composições UNID 16,00 R$ 23,03 R$ 368,40 3,00

0,00 0,00 58,10 0,00 0,00

15.6 CPC-210020 Composições UND 1,00 R$ 17,06 R$ 17,06 3,00
0,00 0,00 49,64 0,00 0,00

15.7 101909 SINAPI UN 3,00 R$ 178,03 R$ 534,08 7,00
0,00 0,00 121,54 0,00 0,00

16 LOUÇAS METAIS E APARELHOS  R$                      12.310,61 12.310,61 0,00 0,00

16.1 100850 SINAPI UN 4,00 R$ 68,78 R$ 275,10 4,00 0,00 0,00 275,10 0,00 0,00

16.2 95472 SINAPI UN 4,00 R$ 602,34 R$ 2.409,36 4,00

0,00 0,00 2.409,36 0,00 0,00

16.3 C0351 BACIA TURCA DE LOUÇA BRANCA SEINFRA UN 1,00 R$ 572,09 R$ 572,09 1,00 0,00 0,00 572,09 0,00 0,00

16.4 CPC-220032 SINAPI UN 4,00 R$ 143,00 R$ 572,01 4,00
0,00 0,00 572,01 0,00 0,00

16.5 S07350 ORSE un 5,00 R$ 285,83 R$ 1.429,13 5,00

0,00 0,00 1.429,13 0,00 0,00

16.6 86900 SINAPI UN 1,00 R$ 154,74 R$ 154,74 1,00 0,00 0,00 154,74 0,00 0,00

16.7 85005 PREÇO DE M2 1,29 R$ 285,00 R$ 367,65 1,29
0,00 0,00 367,65 0,00 0,00

16.8 95547 SINAPI UN 4,00 R$ 79,83 R$ 319,32 4,00
0,00 0,00 319,32 0,00 0,00

16.9 CPC-220043 SINAPI UN 4,00 R$ 82,65 R$ 330,60 4,00
0,00 0,00 330,60 0,00 0,00

16.10 CPC-220058 PORTA-PAPEL TOALHA INETERFOLHAS  EM ABS BRANCO SEINFRA UN 4,00 R$ 41,93 R$ 167,73 4,00 0,00 0,00 167,73 0,00 0,00

16.11 86909 SINAPI UN 5,00 R$ 102,10 R$ 510,49 5,00 0,00 0,00 510,49 0,00 0,00

16.12 86909 SINAPI UN 1,00 R$ 102,10 R$ 102,10 1,00
0,00 0,00 102,10 0,00 0,00

16.13 100868 SINAPI UN 8,00 R$ 270,71 R$ 2.165,64 8,00
0,00 0,00 2.165,64 0,00 0,00

16.14 100867 SINAPI UN 4,00 R$ 260,31 R$ 1.041,24 4,00
0,00 0,00 1.041,24 0,00 0,00

16.15 CPC-220042 SINAPI UN 8,00 R$ 236,68 R$ 1.893,42 8,00 0,00 0,00 1.893,42 0,00 0,00

17 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO  R$                        4.053,74 4.053,73 0,00 0,00

17.1 CPM-180032 Composições UN 5,00 R$ 130,17 R$ 650,85 5,00
0,00 0,00 650,85 0,00 0,00

17.2 CPM-180034 Composições UN 3,00 R$ 207,17 R$ 621,50 3,00
0,00 0,00 621,50 0,00 0,00

17.3 97327 SINAPI M 15,92 R$ 21,23 R$ 337,90 15,92

0,00 0,00 337,90 0,00 0,00

17.4 97329 SINAPI M 12,10 R$ 46,66 R$ 564,56 12,10

0,00 0,00 564,56 0,00 0,00

17.5 CPM-180036 Composições M 5,65 R$ 50,42 R$ 284,89 5,65

0,00 0,00 284,89 0,00 0,00

17.6 97328 SINAPI M 9,48 R$ 37,25 R$ 353,08 9,48

0,00 0,00 353,08 0,00 0,00

17.7 CPM-180031 Composições M 26,03 R$ 25,23 R$ 656,74 26,03
0,00 0,00 656,74 0,00 0,00

17.8 104316 SINAPI M 15,51 R$ 13,54 R$ 209,97 15,51
0,00 0,00 209,97 0,00 0,00

17.9 89866 SINAPI UN 28,00 R$ 5,14 R$ 143,85 28,00
0,00 0,00 143,85 0,00 0,00

17.10 89869 SINAPI UN 2,00 R$ 7,33 R$ 14,66 2,00
0,00 0,00 14,66 0,00 0,00

17.11 S11412 ORSE M 21,58 R$ 10,00 R$ 215,75 21,58
0,00 0,00 215,75 0,00 0,00

18 ESQUADRIAS GERAL  R$                      32.383,69 32.383,69 0,00 0,00

18.1 100675 SINAPI UN 10,00 R$ 641,16 R$ 6.411,60 10,00

0,00 0,00 6.411,60 0,00 0,00

18.2 90830 SINAPI UN 10,00 R$ 132,08 R$ 1.320,83 10,00

0,00 0,00 1.320,83 0,00 0,00

18.3 CPC-110025 Composições M² 31,64 R$ 105,00 R$ 3.322,20 31,64 0,00 0,00 3.322,20 0,00 0,00

18.4 CPC-110038 Composições UND 4,00 R$ 51,97 R$ 207,87 4,00
0,00 0,00 207,87 0,00 0,00

18.5 CPC-110084 Composições UND 4,00 R$ 445,92 R$ 1.783,68 4,00 0,00 0,00 1.783,68 0,00 0,00

18.6 CPC-110082 Composições M² 16,34 R$ 441,00 R$ 7.205,94 16,34 0,00 0,00 7.205,94 0,00 0,00

18.7 101162 SINAPI M2 0,48 R$ 102,17 R$ 49,04 0,48
0,00 0,00 49,04 0,00 0,00

18.8 CPC-110083 Composições M² 15,30 R$ 360,00 R$ 5.508,00 15,30 0,00 0,00 5.508,00 0,00 0,00

18.9 CPC-110086 Composições M² 1,72 R$ 509,25 R$ 875,91 1,72
0,00 0,00 875,91 0,00 0,00

18.10 73932/001 Composições M2 14,22 R$ 203,13 R$ 2.888,51 14,22

0,00 0,00 2.888,51 0,00 0,00

18.11 73932/001 Composições M2 15,30 R$ 183,67 R$ 2.810,11 15,30

0,00 0,00 2.810,11 0,00 0,00

19 BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E DIVISÓRIAS DE GRANITO  R$                        2.579,84 2.579,83 0,00 0,00

19.1 CPC-230029 Composições M 25,50 R$ 86,72 R$ 2.211,23 25,50 0,00 0,00 2.211,23 0,00 0,00

19.2 CPC-230026 SINAPI M² 0,76 R$ 485,00 R$ 368,60 0,76
0,00 0,00 368,60 0,00 0,00

20 PINTURA GERAL  R$                      14.988,36 14.988,35 0,00 0,00

20.1 88485 SINAPI M2 525,77 R$ 2,52 R$ 1.324,94 525,77
0,00 0,00 1.324,94 0,00 0,00

20.2 88484 SINAPI M2 20,63 R$ 3,04 R$ 62,66 20,63 0,00 0,00 62,66 0,00 0,00

20.3 88497 SINAPI M2 260,92 R$ 9,84 R$ 2.567,45 260,92 0,00 0,00 2.567,45 0,00 0,00

20.4 88496 SINAPI M2 20,63 R$ 17,39 R$ 358,65 20,63 0,00 0,00 358,65 0,00 0,00

CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE PISO PARA SAIDA DE
EMERGÊNCIA, ROTA DE FUGA - SETA 48cm - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
PLACA/ADESIVO DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR OU
HIDRANTE 20 CM X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, COM
FITA ADESIVA AMARELA E VERMELHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, QUADRADA,
20x20 CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS - PROIBIDO FUMAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE

ASSENTO PLÁSTICO, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, DECA
RAVENA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

DUCHA HIGIÊNICA EM METAL CROMADO, COM REGISTRO E
GATILHO - Deca, Docol, Perflex ou similar - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, DE CANTO, COM CUBA 
REDONDA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA, 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X
30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PRATA E=6MM
COM TRATAMENTO LAPIDADO NAS BORDAS
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
HIGIÊNICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TORNEIRA CROMADA PRESSÃO DE MESA COM AREJADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA 
PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
80 CM,  FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
70 CM,  FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D= 1
1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI- WALL 
9000 A 18000 BTU - SEM FORNECIMENTO DO
APARELHO.
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 
36000 A 60000 BTU - SEM FORNECIMENTO DO
APARELHO.
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
DRENO EMBUTIDO EM PAREDE PARA AR CONDICIONADO
COM TUBO PVC ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 32 MM, INCLUSIVE 
ESPONJOSO BLINDADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento
e instalação

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019
PELÍCULA FUMÊ ESQUADRIAS DE VIDRO - FORNECIMENTO E
APLICAÇÃO
PUXADOR EM AÇO INOX 30CM PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm, INCLUSIVE
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, INCLUSIVE
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, TIPO
LAMBRIL, COMPLETA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHADURA, 
INSTALADA
GRADE DE ABRIR DE FERRO GALVANIZADO COM REQUADRO EM 
BARRA CHATA "L" DE 3 CM E metalon galv. 15x15x16(1,55),
COM ESPAÇAMENTO NA HORIZONTAL E NA VERTICAL A CADA 12 
CM

GRADE FIXA DE FERRO GALVANIZADO COM REQUADRO EM 
BARRA CHATA "L" DE 3 CM E BARRA MACIÇA DE 1,5CM COM
ESPAÇAMENTO NA HORIZONTAL E NA VERTICAL A CADA 12 CM

PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 18
CM
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA PARA
PIA/LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,
UMA DEMÃO. AF_04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO,
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID PREÇO UNITÁRIO R$  PREÇO TOTAL R$ 
QUANTIDADE 

(PLANILHA ORIGINAL 
QUANTIDADE 
NECESSÁRIA

QUANT. 
ACRÉSCIMO (B)

QUANT. 
SUPRESSÃO ( C )

PREÇO TOTAL 
FINAL (R$)

PREÇO TOTAL POR TIPO DE 
ALTERAÇÃO (R$)

20.5 CPC-200008 Composições M² 260,92 R$ 7,70 R$ 2.009,74 260,92
0,00 0,00 2.009,74 0,00 0,00

20.6 88488 SINAPI M2 20,63 R$ 9,35 R$ 192,79 20,63
0,00 0,00 192,79 0,00 0,00

20.7 96135 SINAPI M2 264,85 R$ 16,34 R$ 4.328,31 264,85 0,00 0,00 4.328,31 0,00 0,00

20.8 95626 SINAPI M2 264,85 R$ 10,73 R$ 2.840,52 264,85 0,00 0,00 2.840,52 0,00 0,00

20.9 100720 SINAPI M2 35,50 R$ 6,97 R$ 247,35 35,50
0,00 0,00 247,35 0,00 0,00

20.10 100758 SINAPI M2 35,50 R$ 29,75 R$ 1.055,95 35,50

0,00 0,00 1.055,95 0,00 0,00

21 DRENAGEM PLUVIAL  R$                        4.738,29 4.738,29 0,00 0,00

21.1 89742 SINAPI UN 20,00 R$ 26,02 R$ 520,35 20,00

0,00 0,00 520,35 0,00 0,00

21.2 89576 SINAPI M 38,94 R$ 17,07 R$ 664,71 38,94
0,00 0,00 664,71 0,00 0,00

21.3 89512 SINAPI M 57,18 R$ 29,57 R$ 1.690,96 57,18 0,00 0,00 1.690,96 0,00 0,00

21.4 99260 SINAPI UN 7,00 R$ 266,04 R$ 1.862,28 7,00

0,00 0,00 1.862,28 0,00 0,00

21.5 89531 SINAPI UN 0,00 R$ 25,35 R$ 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAV EXTERNA  R$                        9.720,03 11.889,16 5.671,75 -3.502,61

22.1 CONTENÇÕES DE CALÇADAS  R$                        4.593,93 4.849,19 3.757,88 -3.502,61

22.1.1 93358 SINAPI M3 17,71 R$ 46,14 R$ 817,14 6,09
0,00 -11,62 280,80 0,00 -536,34

22.1.2 103334 SINAPI M2 32,60 R$ 90,99 R$ 2.966,27 0,00

0,00 -32,60 0,00 0,00 -2.966,27

22.1.3 87878 SINAPI M2 32,60 R$ 2,96 R$ 96,58 40,86
8,26 0,00 121,05 24,47 0,00

22.1.4 CPC-090003 PROPRIA M2 32,60 R$ 21,90 R$ 713,94 40,86
8,26 0,00 894,83 180,89 0,00

22.1.5

103321
SINAPI M2 0,00 R$ 75,80 R$ 0,00 46,87

46,87 0,00 3.552,51 3.552,51 0,00

22.2 PAVIMENTAÇÃO  R$                        3.803,10 5.222,90 1.419,81 0,00

22.2.1 85662 SINAPI M2 101,73 R$ 11,65 R$ 1.184,90 139,72 37,99 0,00 1.627,39 442,49 0,00

22.2.2 94990 SINAPI M3 5,09 R$ 514,38 R$ 2.618,19 6,99
1,90 0,00 3.595,52 977,32 0,00

22.3 PINTURAS E REVESTIMENTOS  R$                        1.323,00 1.817,06 494,06 0,00

22.3.1 102491 SINAPI M2 101,73 R$ 13,01 R$ 1.323,00 139,72
37,99 0,00 1.817,06 494,06 0,00

23 SERVIÇOS DIVERSOS  R$                        9.504,09 10.466,49 962,40 0,00

23.1 CPC-260052 Composições UNID 11,00 R$ 137,31 R$ 1.510,41 11,00 0,00 0,00 1.510,41 0,00 0,00

23.2 CPC-260013 Composições UND 1,00 R$ 675,00 R$ 675,00 1,00 0,00 0,00 675,00 0,00 0,00

23.3 CPC-260010 Composições M² 2,04 R$ 150,00 R$ 306,00 2,04
0,00 0,00 306,00 0,00 0,00

23.4 CPC-260003 Composições M 4,01 R$ 240,00 R$ 962,40 8,02

4,01 0,00 1.924,80 962,40 0,00

23.5 99841 SINAPI M 7,41 R$ 816,50 R$ 6.050,28 7,41
0,00 0,00 6.050,28 0,00 0,00

24 SERVIÇOS FINAIS  R$                        1.353,29 1.353,29 0,00 0,00

24.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI M2 239,11 R$ 2,30 R$ 550,55 239,11 0,00 0,00 550,55 0,00 0,00

24.2 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE SINAPI M3 24,00 R$ 18,70 R$ 448,74 24,00 0,00 0,00 448,74 0,00 0,00

24.3 95875 SINAPI M3XKM 120,00 R$ 1,61 R$ 192,60 120,00
0,00 0,00 192,60 0,00 0,00

24.4 CPC-290006 HABITE-SE Composições M2 239,11 R$ 0,68 R$ 161,40 239,11 0,00 0,00 161,40 0,00 0,00

25 MURO DE ARRIMO 49.484,00 49.484,00 0,00

25.1 96523 SINAPI M3 0,00 R$ 53,39 R$ 0,00 85,36
85,36 0,00 4.556,94 4.556,94 0,00

25.2 101616 SINAPI M2 0,00 R$ 3,43 R$ 0,00 48,44 48,44 0,00 166,03 166,03 0,00

25.3 96619 SINAPI M2 0,00 R$ 20,24 R$ 0,00 48,44
48,44 0,00 980,55 980,55 0,00

25.4 93382 SINAPI M3 0,00 R$ 18,03 R$ 0,00 22,16 22,16 0,00 399,57 399,57 0,00

25.5 89996 SINAPI KG 0,00 R$ 7,92 R$ 0,00 175,33 175,33 0,00 1.388,59 1.388,59 0,00

25.6
96544

SINAPI KG 0,00 R$ 11,44 R$ 0,00 312,98

312,98 0,00 3.579,75 3.579,75 0,00

25.7
96545

SINAPI KG 0,00 R$ 10,65 R$ 0,00 143,50
143,50 0,00 1.528,31 1.528,31 0,00

25.8 96541 SINAPI M2 0,00 R$ 131,42 R$ 0,00
56,92

175,33 0,00 23.040,56 23.040,56 0,00

25.9 96555 SINAPI M3 0,00 R$ 480,68 R$ 0,00 12,79
12,79 0,00 6.149,86 6.149,86 0,00

25.10

103321
SINAPI M2 0,00 R$ 75,80 R$ 0,00 65,59

65,59 0,00 4.971,39 4.971,39 0,00

25.11 89993 SINAPI M3 0,00 R$ 698,52 R$ 0,00 1,84 1,84 0,00 1.287,51 1.287,51 0,00

25.12 87879 SINAPI M2 0,00 R$ 2,73 R$ 0,00 58,26
58,26 0,00 159,05 159,05 0,00

25.13 CPC-090003 PROPRIA M2 0,00 R$ 21,90 R$ 0,00 58,26
58,26 0,00 1.275,89 1.275,89 0,00

TOTAL SEM BDI  R$              571.605,44  R$     139.228,71 -R$      12.396,10 

BDI:25,44%  R$              145.416,42  R$       35.419,78 -R$        3.153,57 

TOTAL COM BDI  R$              717.021,87  R$     174.648,49 -R$      15.549,67 

24,36% -1,63%

Gisele Silva Albuquerque de Oliveira Vinícius Iuri dos Santos Sousa
Analista Judiciário – Eng.ª Civil Técnico Judiciário – Téc. Edificações

Mat. 122.101 Mat. 200.147

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA LAVÁVEL COM ANTIMOFO EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E
= 25MM. (M2)
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021 

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92,
ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

LETRA EM AÇO INOX H=50 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO
BRASÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇO INOX PINTADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10MM, PARA 
FIXAÇÃO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO
GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM AÇO INOX, COM DOIS 
TUBOS NA HORIZONTAL (OU INCLINAÇÃO DA RAMPA) COM
D= 1 1/2" , UM COM H=90cm E OUTRO COM H=70cm, E COM 
PILARETES D=1 1 1/2"A CADA 2,00m.
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E 
VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECÂNICO. AF_04/2019_PS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_08/2017
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_04/2016
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 
DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021 
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022
REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E
= 25MM. (M2)
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