
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

PROCESSO N° 39.279/2023 – TJ/MA
CONTRATO N° 0075/2022 – TJ/MA
CONCORRÊNCIA Nº 004/2021-TJMA

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0075/2022-TJMA,
QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA DO MARANHÃO  E A EMPRESA PENHA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO – TJ/MA , localizado na
Praça D.  Pedro II,  s/n.º,  Centro,  São Luís/MA,  CEP nº  65.010 –  905,  inscrito no
CNPJ/MF sob o n° nº 05.288.790/0001 – 76,  representado pelo seu Presidente,  o
Desembargador  PAULO  SÉRGIO  VELTEN  PEREIRA,  brasileiro,  residente  e
domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob o n° 257.545.483-20, portador da
Carteira  de  Identidade  nº  926.136  SSP/MA,  doravante  denominado
CONTRATANTE,  e,  de outro,  a  EMPRESA PENHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA.,  CNPJ  sob  o  n°  14.581.044/0001-67,  com  sede  na  Rua  Senador  José
Sarney,  n°  17,  qd.  24-A,  Loteamento  Parque  São  José,  Miritiua  –  São  José  de
Ribamar/MA,  CEP:  65110-000,  Telefone:  (98)  984974258/984284819,  e-mail:
engenharia.penha@outlook.com,  neste  ato  representado  pelo  Sr.  JOSÉ  DO
CARMO PENHA, inscrito no CPF sob o n° 177.714.713-15, doravante denominada
CONTRATADA, resolvem celebrar o SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0075/2022-TJMA, mediante as cláusulas e condições a
seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO
1.1.  O  presente  Termo  Aditivo  tem  como  objeto  a  PRORROGAÇÃO  do  prazo  de
VIGÊNCIA e EXECUÇÃO do Contrato de Prestação de Serviços nº 0075/2022 – TJMA,
firmado entre as partes em 18/07/2022, cujo objeto é a construção do Fórum da Comarca
de Itinga do Maranhão/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
2.1. O presente Termo Aditivo PRORROGA a vigência do Contrato por mais 90 (noventa)
dias, com início em 04/12/2023 e término em 02/04/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
3.1. Pelo presente Termo Aditivo o prazo de execução dos serviços fica prorrogado por mais
74 (setenta e quatro) dias, com início em 18/08/2023 e término em 31/10/2023.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1.  O  presente  Termo Aditivo  decorre  de  autorização  do  Presidente  do  Tribunal  de
Justiça do Estado do Maranhão, DECISÃO – GP n° 75332023 e encontra amparo legal
no art. 57, § 1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
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CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
5.1. O  CONTRATANTE providenciará a publicação de forma resumida deste Termo
na Imprensa Oficial,  em obediência ao disposto no § único do artigo 61 da Lei  nº
8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
6.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato
inicial firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo Aditivo,
para que surta um só efeito, o qual, depois de lido, será assinado pelos representantes
das partes CONTRATANTE e CONTRATADA.

Desembargador PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]

JOSÉ DO CARMO PENHA
Representante Legal da Empresa

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
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