
DOCUMENTO - 16502024
Código de validação: 037CDEBC9B

ANÁLISE DE RISCO
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS
 
1.1 Objeto da Matriz de Riscos:
 
Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa na
prestação de serviços contínuos na área de programação visual e redação web.
 
1.2 Categoria do objeto:
Serviço
 
2. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
 

 
2.2 RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

 

 
 

2.3 RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO
 

Risco 1 Ausência de recursos orçamentários/ financeiros

Causa do Risco Baixa
Dano
potencial

Serviço não incluso no planejamento da unidade.
Ação Preventiva Responsável

Confirmar a existência de recursos na
fase de planejamento.

Assessor-chefe de Comunicação da Presidência

Ação de Contingência Responsável
Verificar a possibilidade de remanejar
recursos.

Assessor-chefe de Comunicação da Presidência

Risco 2 Ausência de interessados na licitação – fase de seleção do fornecedor             
  (deserta).

Probabilidade Baixa Dano potencial
Objeto mal definido. Pesquisa de preços  mal executada.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
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2.4 RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO
 

 
 

2.5 RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO
 

Ação Preventiva Responsável
Revisar cuidadosamente os
artefatos de planejamento após sua
conclusão.

Equipe de Licitação

Ação de Contingência Responsável
Repetir a convocação. Refazer o
processo.

Equipe de Licitação

Risco 3 Execução indevida do serviço
Probabilidade Baixa Dano potencial

Contratada não possui competência adequada. Equipe da
contratada não habilitada.

Ação Preventiva Responsável
Estabelecer claramente os serviços a serem
executados.

 
Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
(ASCOM da Presidência)

Ação de Contingência Responsável
Solicitar imediata correção do serviço.
Sancionar a contratada. Rescindir o
contrato.

Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
( ASCOM da Presidência)

Risco 4 Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da
Contratada.

Probabilidade Alta Dano potencial
Responsabilização subsidiária da Administração.

Ação Preventiva Responsável
Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo
de contrato. Conhecimento dos termos contratuais.
Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento
contratual.

Fiscal Técnico e  Administrativo/Gestor do Contrato (ASCOM da
Presidência)

Ação de Contingência Responsável Fiscal Técnico e  Administrativo/ 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
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3. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS
As ações de tratamento serão acompanhadas pela equipe de planejamento e pelo fiscal, durante a execução do contrato.

 
 

PAULO FERNANDO ALMEIDA FALCAO DE OLIVEIRA
Assessor Chefe da Assessoria de Comunicação da Presidencia

Assessoria de Comunicação da Presidência
Matrícula 204412

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 11/11/2024 13:08 (PAULO FERNANDO ALMEIDA FALCAO DE OLIVEIRA)

Gestor do Contrato
( ASCOM da Presidência)

Conferência rotineira do cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da
Contratada.
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento
contratual.

Fiscal Técnico e  Administrativo/ Gestor do Contrato (ASCOM da
Presidência)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
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