

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 60/2012, QUE ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA CONSTRUTORA DOMUS LTDA.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO – TJ/MA, localizado na Praça D. Pedro II, s./n.º, Centro, em São Luís/MA - CEP n.º 65.010 - 905, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 05.288.790/0001 - 76, neste ato representado pela sua Presidente, a DESA. CLEONICE SILVA FREIRE, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Carteira de Identidade n.º 93558 SSP/MA e do CPF n.º 069.079.973-04, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa CONSTRUTORA DOMUS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 001.948.775/0001-56, sediada na Rua Jorge Damus, n.º 257, Caratatiua, São Luís/MA, neste ato representada por sua sócia gerente, Sra. HELENA ALMADA LIMA MURAD, portadora da Cédula de Identidade n.º 59332096-4 SSP/MA, CPF n.º 253.101.513-20, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, referente à CONCORRÊNCIA N.º 22/2011 (PROCESSO N.º 1.521/2011), cujo objeto consiste na prestação dos serviços especializados de engenharia para realizar a Construção do Fórum da Comarca de Magalhães de Almeida/MA, resolvem celebrar o TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 60/2012, com fundamento na Lei n.º 8.666/93 (com suas alterações) e demais normas aplicáveis à espécie, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 20.738/2014, conforme abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo consiste na alteração da CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO original que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor do Contrato original fica acrescido em 25%(vinte e cinco por cento) que corresponde ao valor de R\$ 215.320,46 (duzentos e quinze mil trezentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), a ser pago através da Nota de Empenho n.º 2014NE00296-FERJ, considerando os serviços ainda necessários para conclusão do objeto contratual, referente à "Construção do Fórum da Comarca de Magalhães de Almeida/MA", conforme planilha em anexo;

2.2. As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta de recursos específicos consignados conforme abaixo especificados:

FUNÇÃO	02 - JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO	061 - AÇÃO JUDICIARIA
PROGRAMA	0543 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
PROJETO ATIVIDADE	1656 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS
NATUREZA DA DESPESA	449051 - OBRAS E INSTALACOES


CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não afetadas pelo presente aditamento

E, por se acharem justas e contratadas, e depois de lido e achado conforme, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante 02 (duas) testemunhas, que também o subscrevem, para maior validade jurídica.

São Luís, 23 de junho de 2014.

P/ CONTRATANTE:


DESA. CLEONICE SILVA FREIRE
Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão

P/ CONTRATADA:


Sra. HELENA ALMADA LIMA MURAD
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

NOME: Leanne Amaral CPF N.º: 149.257.613-15
NOME: Joanne J.B. Lobato CPF N.º: 937.216.413-53

**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilacqua. São Luís-MA CNPJ: 05.288.790/0001-78

CONTRATADA: CONSTRUTORA DOMUS LTDA. End: Rua Jorge Damus, n.º 257, Caratativa, São Luís - MA CNPJ (MF). N.º 001.948.775/0001-58

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº: 022/2011, Contrato nº: 80/2012, Processo Administrativo nº: 1.521/2011, Ordem de Serviço nº: 032/2012

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA.

PLANILHA DE ADITIVOS

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preços Unitários	Contrato Total	QUANTITATIVOS		NOVO VALOR TOTAL	
						Levantados	Diferenças	CONTRATO	ADITIVO
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				118.672,32			220.445,84	104.773,52
01.1	Taxa do CREA	und	1,00	788,50	788,50	1,00	-	788,50	0,00
01.2	Taxa da Prefeitura	m²	728,41	1,35	983,35	495,72	(232,69)	669,22	-314,13
01.3	Administração local da obra	und	1,00	88.640,42	88.640,42	2,30	1,30	203.872,97	115.232,55
01.4	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00	2.109,12	2.109,12	1,00	-	2.109,12	0,00
01.5	Execução de tapume em chapa de madeira 6mm comencada com altura a calha 2,0m	m²	414,00	22,70	9.397,80	-	(414,00)	0,00	-9.397,80
01.6	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,50	102,72	256,80	6,00	3,50	616,32	359,52
01.7	Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de ancore entre 0,05m e 0,15m de diâmetro	m²	1.300,00	0,31	403,00	1.957,00	657,00	606,67	203,67
01.8	Locação da obra	m²	585,97	3,33	1.951,28	774,47	188,50	2.578,99	627,71
01.9	Barracão de obra em tabuas de madeira com banheiro, cobertura em fibro-cimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas	m²	60,00	121,47	7.288,20	60,00	-	7.288,20	0,00
01.10	Mobilização e desmobilização de equipamento de sondagem a percussão	und	1,00	1.117,85	1.117,85	1,00	-	1.117,85	0,00
01.11	Sondagem a Percussão (3 furos de 7,00m cada)	m	72,00	38,00	2.736,00	21,00	(51,00)	798,00	-1.938,00
02	TERRAPLANAGEM				1.610,10			12.519,87	10.909,77
02.1	Aterro e compactação mecânica e controle, mat. De aquisição	m³	30,00	52,60	1.578,00	194,67	164,67	10.239,64	8.661,64
02.2	Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante 5,0 m³ e pá carregadeira sobre pneus	m³	30,00	1,07	32,10	243,34	213,34	260,37	228,27
02.3	Carga, transporte e descarga mecanizada até 5km	m³	-	8,44	-	239,32	239,32	2.019,86	2.019,86
03	INFRA-ESTRUTURA				48.284,81			92.172,73	43.887,91
03.1	Escavação manual de valas a céu aberto em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m de profundidade	m³	48,71	15,98	778,39	9,74	(38,97)	155,65	-622,74
03.2	Impermeabilização de fundações com tinta betuminosa (emulsão asfáltica) duas demãos	m²	205,98	13,41	2.762,19	-	(205,98)	0,00	-2.762,19
03.3	Concreto usinado bombeado fck=15mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	57,60	329,28	18.966,53	-	(57,60)	0,00	-18.966,53
03.4	Armacao aço ca-50 - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	kg	1.728,00	5,15	8.899,20	5.822,92	4.094,92	29.988,04	21.088,84
03.5	Armacao aço ca-60 diâ. 3,4 A 6,0mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	kg	1.152,00	5,55	6.393,60	-	(1.152,00)	0,00	-6.393,60
03.6	Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural, e = 14 mm	m²	270,00	34,44	9.298,80	-	(270,00)	0,00	-9.298,80
03.7	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m²	17,05	11,60	197,78	-	(17,05)	0,00	-197,78
03.8	Lastro de concreto traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico	m²	48,71	20,29	988,33	48,71	-	988,33	0,00
03.9	Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	-	389,39	-	96,55	96,55	37.595,60	37.595,60
03.10	Alvenaria 1/2 vez c/ tijolos cerâmicos furados, argamassa de cimento e areia 1:4	m³	-	24,72	-	155,75	155,75	3.850,14	3.850,14
03.11	Lastro de Brita nº 03 sob laje E=30cm (preço sinapi 74164/001 data composta)	m³	-	138,09	-	141,90	141,90	19.594,97	19.594,97
04	SUPERESTRUTURA				53.038,57			65.723,78	12.685,17
04.1	Placas				12.273,73			15.425,66	3.151,92
04.1.1	Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	9,38	364,22	3.416,38	8,58	(0,80)	3.125,01	-291,38
04.1.2	Armacao aço ca-50 - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	kg	562,80	5,15	2.898,42	953,00	390,20	4.907,95	2.009,53
04.1.3	Armacao aço ca-60 diâ. 3,4 A 6,0mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	kg	375,20	5,55	2.082,36	256,00	(119,20)	1.420,80	-661,56
04.1.4	Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural, e = 14 mm	m²	112,56	34,44	3.876,57	173,40	60,84	5.971,90	2.095,33
04.2	Vigas				17.704,01			27.237,27	9.533,26
04.2.1	Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	13,53	364,22	4.927,90	14,07	0,54	5.123,89	195,99
04.2.2	Armacao aço ca-50, diâ. -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	kg	811,80	5,15	4.180,77	1.875,80	1.064,00	9.660,37	5.479,60
04.2.3	Armacao aço ca-60 diâ. 3,4 A 6,0mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	kg	541,20	5,55	3.003,66	359,70	(181,50)	1.996,34	-1.007,33
04.2.4	Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural, e = 14 mm	m²	162,36	34,44	5.591,68	303,62	141,26	10.456,67	4.864,99
04.3	Laíes				23.060,83			23.060,83	0,00

**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilacqua. São Luís-MA CNPJ: 05.288.790/0001-76

CONTRATADA: CONSTRUTORA DOMUS LTDA. End: Rua Jorge Damus, n.º 257, Caratatiua, São Luís - MA CNPJ (MF). N.º 001.948.775/0001-58

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº: 022/2011, Contrato nº: 60/2012, Processo Administrativo nº: 1.521/2011, Ordem de Serviço nº: 032/2012

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA.

PLANILHA DE ADITIVOS

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preços Unitários	Contrato Total	QUANTITATIVOS		NOVO VALOR TOTAL	
						Levantados	Diferenças	CONTRATO	ADITIVO
04.3.1	Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, c/sajotas e cap.c/conc fcd=20mpa, 3cm, inter-elco 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem	m²	427,63	53,40	22.835,44	427,63	-	22.835,44	0,00
04.3.2	Impermeabilização de laje com tinta betuminosa, duas demãos	m²	59,47	3,79	225,39	59,47	-	225,39	0,00
04.3.3	Proteção mecânica com argamassa 1:1:3 (cimento e areia) e=2cm	m²	-	11,21	-	-	-	0,00	0,00
04.3.4	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímero APP) e=3cm	m²	-	46,38	-	-	-	0,00	0,00
04.4	Cintas				-			0,00	0,00
04.4.1	Concreto usinado bombeado fcd=20mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	-	364,22	-	-	-	0,00	0,00
04.4.2	Armação aço ca-50, diam. -fornecimento/ corte/perda de 10% / dobra / colocação	kg	-	5,15	-	-	-	0,00	0,00
04.4.3	Armação aço ca-60 diâm. 3,4 A 6,0mm - fornecimento/ corte/perda de 10% / dobra / colocação	kg	-	5,55	-	-	-	0,00	0,00
04.4.4	Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural, e = 14 mm	m²	-	34,44	-	-	-	0,00	0,00
05	PAREDES E PAINÉIS				28.584,16			28.584,16	0,00
05.1	Alvenaria de vedação 1/2 vez c/ tijolos cerâmicos furados, argamassa de cimento e areia 1:4	m²	915,44	26,14	23.929,60	915,44	-	23.929,60	0,00
05.2	Divisória sanitária de granito jiparaná e=3cm, assentada com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m²	11,24	253,68	2.851,36	11,24	-	2.851,36	0,00
05.3	Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100mm, pé direito máximo 3,15m	m²	25,76	70,00	1.803,20	25,76	-	1.803,20	0,00
06	COBERTURA				41.421,49			41.421,49	0,00
06.1	Tesoura completa em madeira para telhados com vãos de 9m	unid	7,00	1.325,69	9.279,83	7,00	-	9.279,83	0,00
06.2	Estrutura de madeira de lei 1ª para telhas onduladas fibrocimento, vão 7 a 10m	m²	333,69	42,54	14.195,17	333,69	-	14.195,17	0,00
06.3	Cobertura com telha de fibrocimento estrutural largura útil 90cm, incluso acessórios de fixação e vedação	m²	333,69	44,19	14.745,76	333,69	-	14.745,76	0,00
06.4	Pingadeira (chapi) em concreto pré - moldado	m	143,93	16,53	2.379,16	143,93	-	2.379,16	0,00
06.5	Rufo em concreto b=40cm e=3cm	m	43,24	19,00	821,56	43,24	-	821,56	0,00
06.6	Tesoura completa em madeira para telhados com vãos de 7m	unid	-	1.010,96	-	-	-	0,00	0,00
06.7	Estrutura de madeira de lei 1ª para telhas cerâmicas, vão 7 a 10m	m²	-	66,80	-	-	-	0,00	0,00
06.8	Curseira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m²	-	12,84	-	-	-	0,00	0,00
06.9	Cobertura em telha cerâmica tipo PLAN, excluindo madeiramento	m²	-	43,07	-	-	-	0,00	0,00
06.10	Telhamento com telha termocústica, espessura 30 mm,	m²	-	41,80	-	-	-	0,00	0,00
06.11	Cumieira para telha termocústica, inclusive juntas de	und	-	18,71	-	-	-	0,00	0,00
06.12	Estrutura Metálica em perfil de aço estrutural "U" 4" x	m²	-	36,80	-	-	-	0,00	0,00
06.13	Montagem de Estrutura metálica e cobertura	m²	-	39,63	-	-	-	0,00	0,00
06.14	Caixa de Concreto (Drenagem Pluvial)		-	-	-	-	-	-	-
06.15	Concreto 20MPA	m³	-	364,22	-	-	-	0,00	0,00
06.16	Armação aço ca-60 diâm. 3,4 A 6,0mm - fornecimento/ corte/perda de 10% / dobra / colocação	kg	-	5,55	-	-	-	0,00	0,00
06.17	Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural, e = 14 mm	m²	-	34,33	-	-	-	0,00	0,00
06.18	Caixa de Drenagem Pluvial em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com berra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c -	und	-	99,74	-	-	-	0,00	0,00
06.19	Tubo de PVC esgoto 5N DN 100mm	m	-	22,06	-	-	-	0,00	0,00
06.20	Curva em PVC 90º de 100mm	und	-	18,28	-	-	-	0,00	0,00
07	REVESTIMENTO				59.307,97			59.307,98	0,00
07.1	Chapisco em paredes com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m²	1.830,88	2,91	5.327,86	1.830,88	-	5.327,86	0,00
07.2	Chapisco em lajes com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m²	427,63	4,12	1.761,84	427,63	-	1.761,84	0,00

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilacqua. São Luís-MA CNPJ: 05.288.790/0001-76

CONTRATADA: CONSTRUTORA DOMUS LTDA. End: Rua Jorge Damus, n.º 257, Caratuaia, São Luís - MA CNPJ (MF). N.º 001.948.775/0001-58

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº: 022/2011, Contrato nº: 60/2012, Processo Administrativo nº: 1.521/2011, Ordem de Serviço nº: 032/2012

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA.

PLANILHA DE ADITIVOS

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preços Unitários	Contrato Total	QUANTITATIVOS		NOVO VALOR TOTAL	
						Levantados	Diferenças	CONTRATO	ADITIVO
07.3	Emboço em paredes com argamassa cimento e areia no traço 1:5	m²	321,16	11,48	3.686,92	321,16	-	3.686,92	0,00
07.4	Reboco em paredes com argamassa cimento e areia no traço 1:5	m²	1.509,72	14,16	21.377,64	1.509,72	-	21.377,64	0,00
07.5	Reboco em teto com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura e=20mm	m²	427,63	15,51	6.632,54	427,63	-	6.632,54	0,00
07.6	Revestimento com lajota cerâmica PEI IV Tipo A (30x30 cm), esmaltada, na cor branca, com rejuntamento grafite de 3,0mm, assentado com argamassa industrializada (até a altura de 0,90m do piso)	m²	37,43	33,85	1.267,01	37,43	-	1.267,01	0,00
07.7	Revestimento com lajota cerâmica PEI IV Tipo A (40x40 cm), esmaltada, na cor branca, com rejuntamento grafite de 3,0mm, assentado com argamassa industrializada (até a altura de 0,80m e a 1,60m do piso), assentado com argamassa industrializada	m²	100,84	33,85	3.413,43	100,84	-	3.413,43	0,00
07.8	Cerâmica esmaltada c/ arg. Pré-fabricada até 10x10cm (100cm²) - decorativa -p/ parede	m²	79,02	39,80	3.145,00	79,02	-	3.145,00	0,00
07.9	Rejuntamento c/ arg. pré-fabricada, junta até 2mm em cerâmica, até 10x10 cm (100 cm²) - decorativa (parede/piso)	m²	79,02	2,22	175,42	79,02	-	175,42	0,00
07.10	Porcelanato polido 5x5cm, cor branco c/ argamassa pré-fabricada - p/ parede (fachada)	m²	103,87	98,01	10.180,30	103,87	-	10.180,30	0,00
07.11	Rodamão 5 cm de altura em granito verde ubatuba, espessura 2cm	m	84,03	22,76	1.912,52	84,03	-	1.912,52	0,00
07.12	Sanca em placa de gesso, H=15cm	m	45,00	9,50	427,50	45,00	-	427,50	0,00
07.13	Cerâmica esmaltada c/ arg. Pré-fabricada até 7,5x7,5cm - decorativa -p/ parede	m²	-	72,00	-	-	-	0,00	0,00
07.14	Rejuntamento c/ arg. pré-fabricada, junta até 2mm em cerâmica, até 5x5 cm - decorativa (parede/piso)	m²	-	2,22	-	-	-	0,00	0,00
07.15	Revestimento em Alcobound acetinado Preto (pilares da fachada)	m²	-	180,00	-	-	-	0,00	0,00
07.16	Cantoneira em Alumínio Preto	m	-	25,00	-	-	-	0,00	0,00
07.17	Rodamão 20 cm de altura em granito verde ubatuba,	m	-	39,30	-	-	-	0,00	0,00
08	PAVIMENTAÇÃO				43.116,16			43.116,16	0,00
08.1	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem penetrar), espessura 3,0cm, preparo mecânico	m²	374,28	14,69	5.498,17	374,28	-	5.498,17	0,00
08.2	Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 7cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante	m²	374,28	31,10	11.640,11	374,28	-	11.640,11	0,00
08.3	Piso cerâmico esmaltado extra (40x40)cm, PEI - V, assentado com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento	m²	359,14	30,37	10.907,08	359,14	-	10.907,08	0,00
08.4	Piso cerâmico (40x40)cm extra, PEI - V antiderrapante, assentado com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento	m²	15,14	34,75	526,12	15,14	-	526,12	0,00
08.5	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), espessura 5,0cm, preparo manual	m²	49,20	21,44	1.054,85	49,20	-	1.054,85	0,00
08.6	Piso em pedra portuguesa, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e saibro), incluso acerto do terreno, cinza clara	m²	82,79	55,82	4.621,34	82,79	-	4.621,34	0,00
08.7	Piso em concreto lidoado	m²	12,60	51,22	645,37	12,60	-	645,37	0,00
08.8	Calçada de proteção em cimentado c/ base de concreto e juntas de dilatação plástica l=0,60m	m²	81,18	64,34	5.223,12	81,18	-	5.223,12	0,00
08.9	Granito cinza prata, flameado, espessura 2,0cm, largura 35cm, p/ piso escada	m	30,00	62,97	1.889,10	30,00	-	1.889,10	0,00
08.10	Granito cinza prata, espessura 2,0cm h=18cm, p/ espelho da escada	m	30,00	37,03	1.110,90	30,00	-	1.110,90	0,00
08.11	Lajota pré-moldada de concreto, com 7cm de espessura, lino cinza escuro	m²	-	43,73	-	-	-	0,00	0,00
09	PORTAS E JANELAS				53.339,82			53.339,82	0,00
09.1	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,60x2,10m. Incluso aduela 2a. alizar 2a e dobradiça	und	4,00	205,09	820,36	4,00	-	820,36	0,00
09.2	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,70x2,10m. Incluso aduela 2a. alizar 2a e dobradiça	und	2,00	225,87	451,74	2,00	-	451,74	0,00

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilacqua. São Luís-MA CNPJ: 05.288.790/0001-76

CONTRATADA: CONSTRUTORA DOMUS LTDA. End: Rua Jorge Damus, n.º 257, Caratãlia, São Luís - MA CNPJ (MF). N.º 001.948.775/0001-58

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº: 022/2011, Contrato nº: 60/2012, Processo Administrativo nº: 1.521/2011, Ordem de Serviço nº: 032/2012

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA.

PLANILHA DE ADITIVOS

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preços Unitários	Contrato Total	QUANTITATIVOS		NOVO VALOR TOTAL	
						Levantados	Diferenças	CONTRATO	ADITIVO
09.3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, inclusive aduela 2a. alizar 2a e dobradiça	und	13,00	232,87	3.027,31	13,00	-	3.027,31	0,00
09.4	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, inclusive aduela 2a. alizar 2a e dobradiça	und	1,00	235,09	235,09	1,00	-	235,09	0,00
09.5	Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0,60x1,60m, inclusive marco, dobradiças e tarbete tipo Bona/ocumado	und	4,00	205,09	820,36	4,00	-	820,36	0,00
09.6	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 1,00x2,10m, inclusive aduela 2a. alizar 2a e dobradiça	und	1,00	225,14	225,14	1,00	-	225,14	0,00
09.7	J1 - Janela de correr em alumínio anodizado natural e vidro verde 4mm, 2 folhas (2,00 x 1,00)m completa	m²	16,00	443,58	7.097,28	16,00	-	7.097,28	0,00
09.8	J2 - Basculante max-ar em alumínio anodizado natural e vidro verde 4mm (1,00x0,50)m completa	m²	1,50	443,58	665,37	1,50	-	665,37	0,00
09.9	J3 - Basculante max-ar em alumínio anodizado natural e vidro verde 4mm (2,00x0,50)m completa	m²	8,00	443,58	3.548,64	8,00	-	3.548,64	0,00
09.10	J4 - Janela de correr em alumínio anodizado natural e vidro verde 4mm (1,40x1,00)m completa	m²	2,80	443,58	1.242,02	2,80	-	1.242,02	0,00
09.11	J5 - Pele de vidro em painéis de alumínio e vidro anodizado natural e vidro verde, dimensões de (7,56x3,00)m, espessura 6mm, inclusive porta de correr (2,00x2,10)m, acessórios e ferragens para fixação	m²	22,80	837,50	19.095,00	22,80	-	19.095,00	0,00
09.12	Painel de vidro verde, espessura 10mm, inclusive ferragens e elementos de fixação	m²	19,43	350,00	6.800,50	19,43	-	6.800,50	0,00
09.13	Porta de correr em vidro verde, espessura 10mm, inclusive ferragens e elementos de fixação	m²	14,56	350,00	5.096,00	14,56	-	5.096,00	0,00
09.14	Grade de ferro em barra chata 3/16" de cor branca	m²	28,30	148,94	4.215,00	28,30	-	4.215,00	0,00
09.15	P1 - Porta de vidro temperado de 10mm, 0,60x2,10m, completa com ferragens e película	und		950,77	-		-	0,00	0,00
09.16	P2 e P3 - Porta de vidro temperado de 10mm, 0,80x2,10m, completa com ferragens e película	und		905,52	-		-	0,00	0,00
09.17	P4 - Porta de vidro temperado de 10mm, 0,90x2,10m, completa com ferragens e película	und		1.018,71	-		-	0,00	0,00
09.18	EV1 em vidro temperado com 02 folhas fixas de 2,10x2,50m e uma porta de 0,90x2,10m, E=10mm, inclusive acessórios e película	m²		539,00			-	0,00	0,00
09.19	P5 - Porta de abrir em vidro temperado com 02 folhas de 1,60x2,50m, E=10mm, inclusive acessórios e película	m²		539,00			-	0,00	0,00
09.20	P6 - Porta de abrir em vidro temperado com 02 folhas 1,60x2,10m, E=10mm, inclusive acessórios e película	m²		539,00			-	0,00	0,00
09.21	P7 - Porta de abrir de vidro temperado, 04 folhas 3,80x2,50, E=10mm, inclusive acessórios e película	m²		539,00			-	0,00	0,00
09.22	P8 - Porta de abrir de vidro temperado com espessura de 10mm, 0,60x1,60, inclusive acessórios e película	m²		539,00			-	0,00	0,00
09.23	Grade em Muro Frontal com Portão 2,00 x 2,00. Pintado Esmalte Branco Barra metálica 1", conforme projeto	m²		219,16	-		-	0,00	0,00
09.24	P10 - Portão de correr em alumínio anodizado branco, 3,00x2,50m	m²		508,25			-	0,00	0,00
09.25	J1 - Janela de vidro temperado de 8mm 1,20x2,10m, com 02 folhas pra vidro, sem bandeira e com película	und		1.358,28			-	0,00	0,00
09.26	J2 - Janela de vidro temperado de 8mm 1,00x1,50m, com 02 folhas pra vidro, sem bandeira e com película	und		808,50			-	0,00	0,00
09.27	J3 - Janela de vidro temperado de 8mm 2,00x1,50m, com 04 folhas pra vidro, sem bandeira e com película	und		1.617,00			-	0,00	0,00
09.28	J4 - Janela de vidro temperado de 8mm 3,00x1,50m, com 04 folhas pra vidro, sem bandeira e com película	und		2.425,50			-	0,00	0,00
09.29	J5 - Janela de vidro temperado de 8mm 3,10x2,10m, com 04 folhas pra vidro, sem bandeira e com película	und		3.508,89			-	0,00	0,00
09.30	J6 - Janela de vidro fixa E=8mm (0,95x2,10m) e película	und		1.075,31			-	0,00	0,00
09.31	B1 - Janela basculante de vidro temperado de 8mm 02 folhas 1,00x0,50m e película	m²		539,00			-	0,00	0,00

**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilacqua. São Luís-MA CNPJ: 05.288.790/0001-76

CONTRATADA: CONSTRUTORA DOMUS LTDA. End: Rua Jorge Damus, n.º 257, Caratatuá, São Luís - MA CNPJ (MF). N.º 001.948.775/0001-56

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº: 022/2011, Contrato nº: 60/2012, Processo Administrativo nº: 1.521/2011, Ordem de Serviço nº: 032/2012

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA.

PLANILHA DE ADITIVOS

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preços Unitários	Contrato Total	QUANTITATIVOS		NOVO VALOR TOTAL	
						Levantados	Diferenças	CONTRATO	ADITIVO
09.32	B2 - Janela basculante vidro temperado de 8mm 03 folhas 1,50x0,50m e película	m²		539,00			-	0,00	0,00
09.33	B3 - Janela basculante de vidro temperado de 8mm 04 folhas 2,00x0,50m e película	m²		539,00			-	0,00	0,00
09.34	PV1 - Pede de vidro temperado de 8mm com 7,50 x 0,50m ou lâmina com película escolhida e película	m²		754,00			-	0,00	0,00
09.35	Box em vidro temperado de 10mm, com porta de correr, para banheiro do Gabinete de Juiz, com as medidas 1,30x2,00m	und	-	1.274,00	-	-	-	0,00	0,00
09.36	Automatismo para portão de correr	und	-	1.000,00	-	-	-	0,00	0,00
10	PINTURA				37.172,60			37.172,61	0,00
10.1	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, duas demãos	m²	1.208,35	4,50	5.437,58	1.208,35	-	5.437,58	0,00
10.2	Emassamento com massa acrílica para paredes externas, duas demãos	m²	514,87	7,44	3.830,63	514,87	-	3.830,63	0,00
10.3	Emassamento com massa acrílica para paredes internas, duas demãos	m²	693,48	7,44	5.159,49	693,48	-	5.159,49	0,00
10.4	Emassamento em laje de forro, duas demãos, de massa corrida a base de PVA e pintura latex	m²	339,48	5,64	1.914,67	339,48	-	1.914,67	0,00
10.5	Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa, para pintura a óleo ou esmalte	m²	93,60	7,01	656,14	93,60	-	656,14	0,00
10.6	Pintura latex acrílica semibrilho ambientes internos, duas demãos	m²	693,48	8,34	5.783,62	693,48	-	5.783,62	0,00
10.7	Pintura latex acrílica semibrilho ambientes externos, duas demãos	m²	514,87	8,34	4.294,02	514,87	-	4.294,02	0,00
10.8	Pintura latex para forros, duas demãos	m²	427,00	5,38	2.297,26	427,00	-	2.297,26	0,00
10.9	TEXTURA acrílica em parede externa com uma demão	m²	693,48	9,89	6.858,52	693,48	-	6.858,52	0,00
10.10	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m²	93,60	10,05	940,68	93,60	-	940,68	0,00
11	INSTALAÇÕES PREDIAIS				82.808,08			82.808,09	0,00
11.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				19.345,72			19.345,72	0,00
11.1.1	Quadro de medição trifásico padrão CEMAR	und	1,00	135,21	135,21	1,00	-	135,21	0,00
11.1.2	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, com porta, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	1,00	316,35	316,35	1,00	-	316,35	0,00
11.1.3	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico, fornecimento e instalação	und	1,00	101,23	101,23	1,00	-	101,23	0,00
11.1.4	Disjuntor termomagnético monopolar 10A, 240V, fornecimento e instalação	und	14,00	8,13	113,82	14,00	-	113,82	0,00
11.1.5	Disjuntor termomagnético monopolar 15A, 240V, fornecimento e instalação	und	14,00	8,13	113,82	14,00	-	113,82	0,00
11.1.6	Disjuntor termomagnético monopolar 20A, 240V, fornecimento e instalação	und	7,00	8,13	56,91	7,00	-	56,91	0,00
11.1.7	Disjuntor termomagnético monopolar 25A, 240V, fornecimento e instalação	und	2,00	8,13	16,26	2,00	-	16,26	0,00
11.1.8	Disjuntor termomagnético tripolar 25A, 240V, fornecimento e instalação	und	4,00	52,41	209,64	4,00	-	209,64	0,00
11.1.9	Tomada 2P+T c/ espelho 10A-250V	und	52,00	21,30	1.107,60	52,00	-	1.107,60	0,00
11.1.10	Interruptor de embutir de 1 tecla simples 10A-250V, siemens ou similar	und	22,00	5,39	118,58	22,00	-	118,58	0,00
11.1.11	Interruptor de embutir three way 10A-250V, siemens ou similar	und	1,00	12,95	12,95	1,00	-	12,95	0,00
11.1.12	Interruptor de embutir de 2 tecla simples 10A-250V, siemens ou similar	und	2,00	7,24	14,48	2,00	-	14,48	0,00
11.1.13	Interruptor de embutir de 3 tecla simples 10A-250V, siemens ou similar	und	1,00	14,87	14,87	1,00	-	14,87	0,00
11.1.14	Luminária fluorescente tubular completo 2x20W, cor preta	und	25,00	101,12	2.528,00	25,00	-	2.528,00	0,00
11.1.15	Luminária fluorescente tubular completa 2x40W, cor preta	und	31,00	110,31	3.419,61	31,00	-	3.419,61	0,00
11.1.16	Eletroduto PVC rígido roscaável DN 20 (1/2"), inclusive conexões	m	480,00	6,95	3.336,00	480,00	-	3.336,00	0,00
11.1.17	Eletroduto PVC rígido roscaável DN 25 (3/4"), inclusive conexões	m	280,00	7,03	1.968,40	280,00	-	1.968,40	0,00
11.1.18	Eletroduto PVC rígido roscaável DN 32 (1"), inclusive conexões	m	50,00	8,94	447,00	50,00	-	447,00	0,00

**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilacqua. São Luís-MA CNPJ: 05.288.790/0001-76

CONTRATADA: CONSTRUTORA DOMUS LTDA. End: Rua Jorge Damus, n.º 257, Caratallua, São Luís - MA CNPJ (MF). N.º 001.948.775/0001-56

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº: 022/2011, Contrato nº: 60/2012, Processo Administrativo nº: 1.521/2011, Ordem de Serviço nº: 032/2012

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA.

PLANILHA DE ADITIVOS

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preços Unitários	Contrato Total	QUANTITATIVOS		NOVO VALOR TOTAL	
						Levantados	Diferenças	CONTRATO	ADITIVO
11.1.19	Eletroduto PVC rígido roscável DN 50 (1.1/2"), inclusive conexões	m	40,00	12,15	486,00	40,00	-	486,00	0,00
11.1.20	Caixa de ligação de PVC para eletroduto, octogonal c/ fundo móvel, dimensões 3x3"	und	56,00	5,14	287,84	56,00	-	287,84	0,00
11.1.21	Caixa PVC 4x2" embutida parede	und	78,00	3,26	254,28	78,00	-	254,28	0,00
11.1.22	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 2.5 mm2 fornecimento e instalação	m	1.800,00	1,38	2.484,00	1.800,00	-	2.484,00	0,00
11.1.23	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 4 mm2 fornecimento e instalação	m	255,00	2,26	576,30	255,00	-	576,30	0,00
11.1.24	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 6 mm2 fornecimento e instalação	m	72,00	3,22	231,84	72,00	-	231,84	0,00
11.1.25	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 10 mm2 fornecimento e instalação	m	80,00	5,21	416,80	80,00	-	416,80	0,00
11.1.26	Aterramento com 3 (Três) hastas Ø 5/8"x3m, inclusive acessórios	und	4,00	87,31	349,24	4,00	-	349,24	0,00
11.1.27	Disjuntor termomagnético tripolar 60 a 100A, 240V, fornecimento e instalação	und	3,00	76,23	228,69	3,00	-	228,69	0,00
11.1.28	Disjuntor termomagnético monopolar 16A, 240V, fornecimento e instalação	und	-	8,13	-	-	-	0,00	0,00
11.1.29	Disjuntor termomagnético tripolar 63A, 240V, fornecimento e instalação	und	-	87,36	-	-	-	0,00	0,00
11.1.30	Disjuntor termomagnético tripolar 100A, 240V, fornecimento e instalação	und	-	87,36	-	-	-	0,00	0,00
11.1.31	Tomada 2P+T c/ espelho 15A-250V	und	-	19,13	-	-	-	0,00	0,00
11.1.32	Tomada Hexagonal 2P+T c/ espelho 10A-250V	und	-	10,43	-	-	-	0,00	0,00
11.1.33	Tomada Hexagonal 2P+T c/ espelho 20A-250V	und	-	19,13	-	-	-	0,00	0,00
11.1.34	Tomada Dupla Hexagonal 2P+T c/ espelho 15A-250V	und	-	19,13	-	-	-	0,00	0,00
11.1.35	Interruptor paralelo de embutir 10A, 250V, com placa uma tecla, fornecimento e instalação	und	-	12,99	-	-	-	0,00	0,00
11.1.36	Interruptor simples e paralelo de embutir, 02 teclas 10A, 250V, com placa, fornecimento e instalação	und	-	31,24	-	-	-	0,00	0,00
11.1.37	Interruptor bipolar DR, 25A-250V, siemens ou similar, fornecimento e instalação	und	-	31,24	-	-	-	0,00	0,00
11.1.38	Luminária tipo calha de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40W, completa, fornecimento e instalação	und	-	84,94	-	-	-	0,00	0,00
11.1.39	Luminária fluorescente tubular completa 1x40W, cor preta	und	-	60,59	-	-	-	0,00	0,00
11.1.40	Eletroduto PVC rígido roscável DN 40 (1 1/2"), inclusive conexões	m	-	7,84	-	-	-	0,00	0,00
11.1.41	Eletroduto PVC flexível DN 25 (3/4"), inclusive conexões	m	-	7,03	-	-	-	0,00	0,00
11.1.42	Eletroduto PVC flexível DN 2", inclusive conexões	m	-	16,28	-	-	-	0,00	0,00
11.1.43	Eletroduto PVC flexível DN 75, 3" Incl conexões	m	-	26,15	-	-	-	0,00	0,00
11.1.44	Eletroduto Metálico rígido pesado DN 32, 1"	m	-	14,81	-	-	-	0,00	0,00
11.1.45	Caixa de passagem em concreto/alvenaria, dimensões 50x50x60, com fundo em brita e tampa de concreto	und	-	207,75	-	-	-	0,00	0,00
11.1.46	Caixa de passagem em concreto/alvenaria, para aterramento, dimensões 30x30x40, com fundo em brita e tampa de concreto	und	-	118,66	-	-	-	0,00	0,00
11.1.47	Conjunto bucha e arruela Zamak 1.1/2"	und	-	1,40	-	-	-	0,00	0,00
11.1.48	Conjunto bucha e arruela Zamak 3/4"	und	-	1,40	-	-	-	0,00	0,00
11.1.49	Caixa de passagem 2x4" em PVC	und	-	4,28	-	-	-	0,00	0,00
11.1.50	Caixa de passagem 4x4" em PVC	und	-	5,07	-	-	-	0,00	0,00
11.1.51	Caixa de passagem 3" octogonal em PVC	und	-	6,58	-	-	-	0,00	0,00
11.1.52	Caixa de passagem 2x4" em alumínio	und	-	3,64	-	-	-	0,00	0,00
11.1.53	Luva PVC com rosca 1.1/2"	und	-	5,80	-	-	-	0,00	0,00
11.1.54	Curva 90º PVC com rosca 1.1/2"	und	-	12,63	-	-	-	0,00	0,00
11.1.55	Luva em aço galvanizado 1.1/2"	und	-	15,43	-	-	-	0,00	0,00
11.1.56	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 16 mm2 fornecimento e instalação	m	-	7,91	-	-	-	0,00	0,00
11.1.57	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 25 mm2 fornecimento e instalação	m	-	11,65	-	-	-	0,00	0,00
11.1.58	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 35 mm2 fornecimento e instalação	m	-	15,75	-	-	-	0,00	0,00
11.1.59	ILUMINAÇÃO EXTERNA				-	-	-	0,00	0,00
11.1.59.1	Eletroduto PVC flexível DN 25 (3/4"), inclusive conexões	m	-	7,03	-	-	-	0,00	0,00
11.1.59.2	Caixa PVC 4x2" embutida parede	und	-	3,26	-	-	-	0,00	0,00

**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilacqua. São Luís-MA CNPJ: 05.288.790/0001-76

CONTRATADA: CONSTRUTORA DOMUS LTDA. End: Rua Jorge Damus, n.º 257, Caratatiua, São Luís - MA CNPJ (MF). N.º 001.948.775/0001-58

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº: 022/2011, Contrato nº: 60/2012, Processo Administrativo nº: 1.521/2011, Ordem de Serviço nº: 032/2012

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA.

PLANILHA DE ADITIVOS

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preços Unitários	Contrato Total	QUANTITATIVOS		NOVO VALOR TOTAL	
						Levantados	Diferenças	CONTRATO	ADITIVO
11.1.59.3	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 2,5 mm2 fornecimento e instalação	m		1,38	-		-	0,00	0,00
11.1.59.4	Disjuntor termomagnético monopolar 16A, 240V, fornecimento e instalação	und		8,13	-		-	0,00	0,00
11.1.59.5	Luminária tipo Tartaruga com lâmpada PET 25W	und		86,32	-		-	0,00	0,00
11.1.59.6	Refletor de Piso com lâmpada halógena	und		385,45	-		-	0,00	0,00
11.2	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO				4.228,64			4.228,64	0,00
11.2.1	Extintor de gás carbonico 6 Kg - fornecimento e instalação	und	8,00	516,27	4.130,16	8,00	-	4.130,16	0,00
11.2.2	Sinalização de parede dimensões larg. 224mm, conf. Projeto	und	8,00	5,03	40,24	8,00	-	40,24	0,00
11.2.3	Sinalização de piso, conf. Projeto	und	8,00	7,28	58,24	8,00	-	58,24	0,00
11.2.4	Luminária de emergência 2x20W	und	-	92,21	-	-	-	0,00	0,00
11.2.5	Extintor de água pressurizado 10l, fornecimento e instalação	und	-	152,52	-	-	-	0,00	0,00
11.2.6	Seta de saída para 01 lado com iluminação 20W	und	-	92,21	-	-	-	0,00	0,00
11.2.7	Seta de saída para 02 lados com iluminação 20W	und	-	92,21	-	-	-	0,00	0,00
11.3	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				3.017,10			3.017,10	0,00
11.3.1	Tubo de PVC soldável DN 25mm com conexões, fornecimento e instalação	m	60,00	8,02	481,20	60,00	-	481,20	0,00
11.3.2	Tubo de PVC soldável DN 32mm com conexões, fornecimento e instalação	m	18,00	11,33	203,94	18,00	-	203,94	0,00
11.3.3	Tubo de PVC soldável DN 40mm com conexões, fornecimento e instalação	m	12,00	12,01	144,12	12,00	-	144,12	0,00
11.3.4	Tubo de PVC soldável DN 50mm com conexões, fornecimento e instalação	m	6,00	16,70	100,20	6,00	-	100,20	0,00
11.3.5	Adaptador soldável c/ flanges e anel de vedação p/ cx. d'água ø25x3/4"	und	2,00	8,08	16,16	2,00	-	16,16	0,00
11.3.6	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'água 40mmx1.1/4 " - fornecimento e instalação	und	6,00	17,56	105,36	6,00	-	105,36	0,00
11.3.7	Registro gaveta 3/4" bruto latão - fornecimento e instalação	und	3,00	20,14	60,42	3,00	-	60,42	0,00
11.3.8	Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação	und	2,00	24,34	48,68	2,00	-	48,68	0,00
11.3.9	Registro gaveta 1.1/4" bruto latão - fornecimento e instalação	und	4,00	32,09	128,36	4,00	-	128,36	0,00
11.3.10	Registro gaveta 1.1/2" bruto latão - fornecimento e instalação	und	2,00	35,26	70,52	2,00	-	70,52	0,00
11.3.11	Registro de gaveta com canopia, cromado, diâmetro 25mm, fornecimento e instalação, incluso adaptadores	und	5,00	36,58	182,90	5,00	-	182,90	0,00
11.3.12	Registro de pressão com canopia, cromado, diâmetro 25mm, fornecimento e instalação, incluso adaptadores	und	1,00	36,58	36,58	1,00	-	36,58	0,00
11.3.13	RESERVATÓRIO d'água de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 2000 litros	und	2,00	719,33	1.438,66	2,00	-	1.438,66	0,00
11.3.14	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'água 25mmx3/4 " - fornecimento e instalação	und	-	9,46	-	-	-	0,00	0,00
11.3.15	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'água 50mmx3/4 " - fornecimento e instalação	und	-	21,00	-	-	-	0,00	0,00
11.3.16	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'água 75mmx3/4 " - fornecimento e instalação	und	-	120,06	-	-	-	0,00	0,00
11.3.17	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para registro 20mmx1/2 " - fornecimento e instalação	und	-	7,98	-	-	-	0,00	0,00
11.3.18	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para registro 50mmx1.1/2 " - fornecimento e instalação	und	-	21,00	-	-	-	0,00	0,00
11.3.19	Bucha red pvc sold longa p/AF 50mmx20mm	und	-	1,99	-	-	-	0,00	0,00
11.3.20	Bucha red pvc sold longa p/AF 75mmx60mm	und	-	7,19	-	-	-	0,00	0,00
11.3.21	Bucha red pvc sold longa p/AF 60mmx50mm	und	-	7,70	-	-	-	0,00	0,00

**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilacqua. São Luís-MA CNPJ: 05.288.790/0001-76

CONTRATADA: CONSTRUTORA DOMUS LTDA. End: Rua Jorge Damus, n.º 257, Caratalia, São Luís - MA CNPJ (MF). N.º 001.948.775/0001-56

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº: 022/2011, Contrato nº: 60/2012, Processo Administrativo nº: 1.521/2011, Ordem de Serviço nº: 032/2012

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA.

PLANILHA DE ADITIVOS

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preços Unitários	Contrato Total	QUANTITATIVOS		NOVO VALOR TOTAL	
						Levantados	Diferenças	CONTRATO	ADITIVO
11.3.22	Bucha red pvc sold longa p/AF 75mmx50mm	und	-	8,97	-	-	-	0,00	0,00
11.3.23	Curva PVC curta 90° sold 20mm, fornec instal	und	-	3,56	-	-	-	0,00	0,00
11.3.24	Curva PVC curta 90° sold 25mm, fornec instal	und	-	3,87	-	-	-	0,00	0,00
11.3.25	Curva PVC curta 90° sold 50mm, fornec instal	und	-	7,95	-	-	-	0,00	0,00
11.3.26	Curva PVC curta 90° sold 75mm, fornec instal	und	-	55,84	-	-	-	0,00	0,00
11.3.27	Tubo PVC sold., sem conexões 20mm fornec instal	m	-	11,25	-	-	-	0,00	0,00
11.3.28	Tubo PVC sold., sem conexões 25mm fornec instal	m	-	11,25	-	-	-	0,00	0,00
11.3.29	Tubo PVC sold., sem conexões 50mm fornec instal	m	-	23,39	-	-	-	0,00	0,00
11.3.30	Tubo PVC sold., sem conexões 60mm fornec instal	m	-	35,78	-	-	-	0,00	0,00
11.3.31	Tubo PVC sold., sem conexões 75mm fornec instal	m	-	51,97	-	-	-	0,00	0,00
11.3.32	Tee PVC sold AF 20mm, fornec instalação	und	-	3,93	-	-	-	0,00	0,00
11.3.33	Tee PVC sold AF 50mm, fornec instalação	und	-	11,49	-	-	-	0,00	0,00
11.3.34	Tee PVC sold AF 60mm, fornec instalação	und	-	29,90	-	-	-	0,00	0,00
11.3.35	Tee PVC sold AF 75mm, fornec instalação	und	-	45,90	-	-	-	0,00	0,00
11.3.36	Tee redução PVC sold AF 50x20mm, fornecimento instalação	und	-	11,83	-	-	-	0,00	0,00
11.3.37	Tee redução PVC sold AF 75x50mm, fornecimento instalação	und	-	33,81	-	-	-	0,00	0,00
11.3.38	Tee redução PVC sold AF 85x60mm, fornecimento instalação	und	-	65,20	-	-	-	0,00	0,00
11.3.39	Joelho PVC sold 90° AF 20mm, com bucha de latão, fornecimento e instalação	und	-	4,30	-	-	-	0,00	0,00
11.3.40	Luva PVC soldável 20mm	und	-	2,43	-	-	-	0,00	0,00
11.3.41	Registro gaveta 1/2" bruto latão - fornecimento e instalação	und	-	26,59	-	-	-	0,00	0,00
11.3.42	Registro gaveta 2.1/2" bruto latão - fornecimento e instalação	und	-	182,06	-	-	-	0,00	0,00
11.3.43	Válvula de descarga baixa pressão 1.1/2" - fornec e instalação	und	-	35,90	-	-	-	0,00	0,00
11.3.44	Válvula de esfera em bronze 1/2" - fornec e instalação	und	-	31,89	-	-	-	0,00	0,00
11.4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				9.877,18			9.877,18	0,00
11.4.1	Tubo de PVC esgoto SN DN 40mm, inclusive conexões	m	24,00	10,67	256,08	24,00	-	256,08	0,00
11.4.2	Tubo de PVC esgoto SN DN 50mm, inclusive conexões	m	36,00	13,83	497,88	36,00	-	497,88	0,00
11.4.3	Tubo de PVC esgoto SN DN 75mm, inclusive conexões	m	12,00	20,23	242,76	12,00	-	242,76	0,00
11.4.4	Tubo de PVC esgoto SN DN 100mm, inclusive conexões	m	100,00	22,06	2.206,00	100,00	-	2.206,00	0,00
11.4.5	Ralo sifonado de PVC 100x100mm simples	und	1,00	10,34	10,34	1,00	-	10,34	0,00
11.4.6	Caixa de gordura em PVC 250x230x75mm com tampa e porta-tampa	und	1,00	43,83	43,83	1,00	-	43,83	0,00
11.4.7	Caixa Sifonada de PVC, Tigre ou similar de 100x100x50 com grelha	und	4,00	19,74	78,96	4,00	-	78,96	0,00
11.4.8	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm revestida internamente com barra lisa	und	12,00	99,74	1.196,88	12,00	-	1.196,88	0,00
11.4.9	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico maciço dimensões externas 3.00x1.50x1.20m conf. Projeto	und	1,00	3.330,25	3.330,25	1,00	-	3.330,25	0,00
11.4.10	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 1.40m e altura 5.00m com tampa em concreto	und	1,00	2.014,20	2.014,20	1,00	-	2.014,20	0,00
11.4.11	Tubo de PVC esgoto SN DN 150mm, inclusive conexões	m	-	53,61	-	-	-	0,00	0,00
11.4.12	Caixa de gordura em Concreto pré-moldado 60x60 com tampa e porta-tampa	und	-	107,03	-	-	-	0,00	0,00
11.4.13	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciços com 80x80x80 c/ tampa e porta-tampa	und	-	230,55	-	-	-	0,00	0,00
11.4.14	Caixa Sifonada de PVC, Tigre ou similar de 150x150x50 com grelha	und	-	22,25	-	-	-	0,00	0,00
11.4.15	Sifão plástico pra lavatório ou pia 11/4", fornecimento e instalação	und	-	15,90	-	-	-	0,00	0,00
11.4.16	Válvula em plástico branco 1" pra pia, tanque ou lavatório sem ladrão, fornec. Instalação	und	-	6,35	-	-	-	0,00	0,00
11.4.17	Bucha redução longa, PVC pra esgoto 50-40mm	und	-	4,70	-	-	-	0,00	0,00
11.4.18	Cap PVC esgoto de 50mm	und	-	4,76	-	-	-	0,00	0,00
11.4.19	Curva em PVC 90°, de 100mm	und	-	18,28	-	-	-	0,00	0,00
11.4.20	Curva em PVC 90°, de 50mm	und	-	4,70	-	-	-	0,00	0,00
11.4.21	Joelho em PVC 45°, de 100mm	und	-	14,02	-	-	-	0,00	0,00
11.4.22	Joelho em PVC 45°, de 75mm	und	-	11,69	-	-	-	0,00	0,00
11.4.23	Joelho em PVC 45°, de 50mm	und	-	7,42	-	-	-	0,00	0,00
11.4.24	Joelho em PVC 45°, de 40mm	und	-	6,06	-	-	-	0,00	0,00
11.4.25	Joelho em PVC 90°, de 100mm	und	-	14,42	-	-	-	0,00	0,00

RES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilacqua. São Luís-MA CNPJ: 05.288.780/0001-76

CONTRATADA: CONSTRUTORA DOMUS LTDA. End: Rua Jorge Darnus, n.º 257, Caratallua, São Luís - MA CNPJ (MF). N.º 001.948.775/0001-58

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº: 022/2011, Contrato nº: 60/2012, Processo Administrativo nº: 1.521/2011, Ordem de Serviço nº: 032/2012

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA.

PLANILHA DE ADITIVOS

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preços Unitários	Contrato Total	QUANTITATIVOS		NOVO VALOR TOTAL	
						Levantados	Diferenças	CONTRATO	ADITIVO
11.4.26	Joelho em PVC 90°, de 50mm	und		6,97			-	0,00	0,00
11.4.27	Joelho em PVC 90°, de 40mm	und		5,88			-	0,00	0,00
11.4.28	Joelho em PVC 90°, com visita 100-50mm	und		15,95			-	0,00	0,00
11.4.29	Joelho em PVC 90°, com enel pra esgoto secundário de 40mm 1 1/2"	und		6,97			-	0,00	0,00
11.4.30	função simples em PVC de 100-50mm	und		21,93			-	0,00	0,00
11.4.31	função simples em PVC de 100-75mm	und		21,93			-	0,00	0,00
11.4.32	função simples em PVC de 100-100mm	und		21,93			-	0,00	0,00
11.4.33	função simples em PVC de 50-50mm	und		9,65			-	0,00	0,00
11.4.34	função simples em PVC de 75-50mm	und		17,09			-	0,00	0,00
11.4.35	Luva simples em PVC de 40mm	und		3,31			-	0,00	0,00
11.4.36	Luva simples em PVC de 100mm	und		8,86			-	0,00	0,00
11.4.37	Luva simples em PVC de 50mm	und		4,70			-	0,00	0,00
11.4.38	Luva simples em PVC de 75mm	und		6,80			-	0,00	0,00
11.4.39	Redução excêntrica PVC pra esgoto 100-50mm	und		20,45			-	0,00	0,00
11.4.40	Redução excêntrica PVC pra esgoto 75-50mm	und		17,60			-	0,00	0,00
11.4.41	Tee PVC pra esgoto, 50-50mm	und		17,60			-	0,00	0,00
11.4.42	Tee PVC pra esgoto, 75-50mm	und		20,45			-	0,00	0,00
11.4.43	Fossa septica em alvenaria de tijolo maciço dimensões externas de seção circular D=2,50m e profundidade de 2,75m, conf. Projeto	und		3.511,51			-	0,00	0,00
11.4.44	Filtro anaeróbico, dimensões externas de seção circular D=2,50m e profundidade de 1,80m, conf. Projeto	und		1.913,58			-	0,00	0,00
11.4.45	Sumidouro em alvenaria de tijolo maciço diametro 2,30m e altura 4,45m, com tampa hermética, conf. Projeto	und		2.093,60			-	0,00	0,00
11.5	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				3.112,11			3.112,11	0,00
11.5.1	ATERRAMENTO completo para pára-raios, com hastes de cobre com alma de aço tipo "Connerweld"	und	2,00	411,77	823,54	2,00	-	823,54	0,00
11.5.2	Cabo de cobre nu 35mm²	m	80,00	9,24	739,20	80,00	-	739,20	0,00
11.5.3	MASTRO simples de ferro galvanizado para pára-raios, altura de 3 m, Ø 40 mm (1 1/2") ou 50 mm (2"), completo	un	1,00	345,14	345,14	1,00	-	345,14	0,00
11.5.4	CAPTOR de lâmpada cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin	und	1,00	56,14	56,14	1,00	-	56,14	0,00
11.5.5	Base de fixação em ferro fundido	und	1,00	37,19	37,19	1,00	-	37,19	0,00
11.5.6	Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 40 (1.1/4"), inclusive conexões	und	2,00	10,18	20,36	2,00	-	20,36	0,00
11.5.7	Conector de bronze de parafuso fundido para cabo de 35mm²	und	12,00	14,70	176,40	12,00	-	176,40	0,00
11.5.8	Aparelho sinalizador de obstáculo com fotocélula duplo	und	1,00	230,00	230,00	1,00	-	230,00	0,00
11.5.9	Suporte reforçado com isolador tipo roldana	und	25,00	17,90	447,50	25,00	-	447,50	0,00
11.5.10	Suporte reforçado angular 90° com isolador tipo roldana	und	1,00	34,00	34,00	1,00	-	34,00	0,00
11.5.11	Suporte simples com braçadeira circular para eletroduto d=2"	und	3,00	12,00	36,00	3,00	-	36,00	0,00
11.5.12	Suporte reforçado duplo com isolador tipo roldana e braçadeira circular para eletroduto d=2"	und	3,00	23,00	69,00	3,00	-	69,00	0,00
11.5.13	Caba de inspeção em alvenaria, 30x30cm	und	2,00	48,82	97,64	2,00	-	97,64	0,00
11.5.14	Cabo de cobre nu 50mm²	m	-	23,16	-	-	-	0,00	0,00
11.6	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA				1.830,46			1.830,46	0,00
11.6.1	Eletroduto PVC rígido rosqueável DN 20 (1/2"), inclusive conexões	m	12,00	6,67	80,04	12,00	-	80,04	0,00
11.6.2	Eletroduto PVC rígido rosqueável DN 25 (3/4"), inclusive conexões	m	51,46	7,21	371,03	51,46	-	371,03	0,00
11.6.3	Eletroduto PVC rígido rosqueável DN 32 (1"), inclusive conexões	m	33,79	9,04	305,46	33,79	-	305,46	0,00
11.6.4	Cabo telefonico CCI-50 5 pares - fornecimento e instalação	m	48,00	1,18	56,64	48,00	-	56,64	0,00
11.6.5	Cabo telefonico CCI-50 1 par - fornecimento e instalação	m	127,48	0,50	63,74	127,48	-	63,74	0,00
11.6.6	Caba PVC 4x2" embutida parede	und	12,00	3,33	39,96	12,00	-	39,96	0,00
11.6.7	Caba PVC 4x4" embutida parede	und	6,00	3,80	22,80	6,00	-	22,80	0,00
11.6.8	Bloco telefônico de ligação interna 8U-10, inclusive acessórios	und	2,00	13,93	27,86	2,00	-	27,86	0,00

[Assinatura]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilacqua. São Luís-MA CNPJ: 05.288.790/0001-76

CONTRATADA: CONSTRUTORA DOMUS LTDA. End: Rua Jorge Damus, n.º 257, Caratuaia, São Luís - MA CNPJ (MF). N.º 001.948.775/0001-56

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº: 022/2011, Contrato nº: 60/2012, Processo Administrativo nº: 1.521/2011, Ordem de Serviço nº: 032/2012

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA.

PLANILHA DE ADITIVOS

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preços Unitários	Contrato Total	QUANTITATIVOS		NOVO VALOR TOTAL	
						Levantados	Diferenças	CONTRATO	ADITIVO
11.6.9	Quadro de distribuição para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metálica, sem acessórios, padrão telebrás, fornecimento e instalação	und	2,00	53,56	107,12	2,00	-	107,12	0,00
11.6.10	Aterramento completo, com haste de cobre com alma de aço tipo "Copperweld" 16mmx2,40m	und	2,00	86,57	173,14	2,00	-	173,14	0,00
11.6.11	Placa cega 4x4" - fornecimento e instalação	und	32,00	2,08	66,56	32,00	-	66,56	0,00
11.6.12	Tomada para telefone RJ11 em caixa 4"x4", instalada	und	32,00	9,90	316,80	32,00	-	316,80	0,00
11.6.13	Caixa de distribuição para telefone N.4, (60x60x12)cm	m	1,00	199,31	199,31	1,00	-	199,31	0,00
11.6.14	Eletroduto PVC rígido rosçável DN 40 (1 1/2"), inclusive conexões, fornecimento e instalação	m		13,74			-	0,00	0,00
11.6.15	Eletroduto PVC rígido rosçável DN 50 (2"), inclusive conexões, fornecimento e instalação	m		15,30			-	0,00	0,00
11.6.16	Eletroduto PVC rígido rosçável DN 75 (3"), inclusive conexões, fornecimento e instalação	m		28,82			-	0,00	0,00
11.6.17	Cabo telefônico CI-50 20 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m		4,82			-	0,00	0,00
11.6.18	Tomada para telefone, 04 polos padrão telebrás, fornecimento e instalação	und		14,91			-	0,00	0,00
11.6.19	Caixa de passagem para telefone 80x80x15cm (sobrepôr), fornecimento e instalação	und		212,61			-	0,00	0,00
11.7	INSTALAÇÕES DE LÓGICA				24.230,17			24.230,17	0,00
11.7.1	Rack fechado 44 u's, 670mm, profundidade padrão 19"	und	1,00	1.349,73	1.349,73	1,00	-	1.349,73	0,00
11.7.2	Patch panel 24 portas, categoria 6, furukawa ou equivalente	und	2,00	1.516,11	3.032,22	2,00	-	3.032,22	0,00
11.7.3	Switch gerenciável 44 portas 10/1000 + 04, baseline plus 2829 ou equivalente	und	2,00	8.779,81	17.559,62	2,00	-	17.559,62	0,00
11.7.4	Organizador de cabos n/ rack 19"	und	4,00	29,90	119,60	4,00	-	119,60	0,00
11.7.5	Ponto lógico completo, incluindo caixa 4x2" pvc, tubulação, cabo lógico CAT 6, tomada RJ 45	und	20,00	108,45	2.169,00	20,00	-	2.169,00	0,00
11.7.6	Patch panel 24 portas, categoria 6, furukawa ou equivalente	und		1.574,97			-	0,00	0,00
11.8	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				10.233,96			10.233,96	0,00
11.8.1	Ponto elétrico para split, incluindo fiação, eletrodutos e caixas	pt	12,00	248,38	2.980,56	12,00	-	2.980,56	0,00
11.8.2	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre para interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações para condicionadores de ar tipo split	m	84,00	86,35	7.253,40	84,00	-	7.253,40	0,00
11.9	CISTERNA E CASA DE BOMBA				6.932,74			6.932,75	0,00
11.9.1	Escavação mecânica valas em qualquer tipo de solo exceto Rocha n.º 1 (H < 4 M) (cisterna)	m³	17,50	5,73	100,28	17,50	-	100,28	0,00
11.9.2	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39cm, espessura 19cm, c/cimento hidráulico e estrutural	m²	24,00	58,44	1.402,56	24,00	-	1.402,56	0,00
11.9.3	Alvenaria de vedação 1/2 vez c/ tijolos cerâmicos furados, argamassa de cimento e areia 1:4 (casas de bomba)	m²	6,00	24,72	148,32	6,00	-	148,32	0,00
11.9.4	Esquadria em alumínio c/ venezianas fixas, dimensões conf. Projeto	m²	2,00	370,57	741,14	2,00	-	741,14	0,00
11.9.5	Laje pré-moldada p/ferro, sobrecarga 100kg/m², vaos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reap.3x) e ferragem negativa (casa de bomba)	m²	1,44	53,40	76,90	1,44	-	76,90	0,00
11.9.6	Concreto usinado bombeado fck=30Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (cisterna)	m³	2,64	444,78	1.174,22	2,64	-	1.174,22	0,00
11.9.7	Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 7cm, preparo mecânico	m²	8,75	27,41	239,84	8,75	-	239,84	0,00
11.9.8	Chapisco em paredes com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m²	60,00	2,91	174,60	60,00	-	174,60	0,00
11.9.9	Reboco em paredes com argamassa cimento e areia no traço 1:5	m²	60,00	15,09	905,40	60,00	-	905,40	0,00
11.9.10	Impermeabilização com argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 2,5cm com impermeabilizante base	m²	24,00	22,24	533,76	24,00	-	533,76	0,00
11.9.11	Pintura a cal três demãos (casa de bomba)	m²	15,00	2,43	36,45	15,00	-	36,45	0,00
11.9.12	CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 1/2 HP	und	2,00	556,46	1.112,92	2,00	-	1.112,92	0,00
11.9.13	Torneira de bola vazão total 3/4 com balão plástico - fornecimento e instalação	und	1,00	64,08	64,08	1,00	-	64,08	0,00

Handwritten signature

**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilacqua. São Luís-MA CNPJ: 05.288.790/0001-76

CONTRATADA: CONSTRUTORA DOMUS LTDA. End: Rua Jorge Damus, n.º 257, Caratatuva, São Luís - MA CNPJ (MF). N.º 001.948.775/0001-58

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº: 022/2011, Contrato nº: 60/2012, Processo Administrativo nº: 1.521/2011, Ordem de Serviço nº: 032/2012

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA.

PLANILHA DE ADITIVOS

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preços Unitários	Contrato Total	QUANTITATIVOS		NOVO VALOR TOTAL	
						Levantados	Diferenças	CONTRATO	ADITIVO
119.14	Válvula de pé com crivo ø 40mm (1.1/2") - fornecimento e instalação	und	2,00	70,50	141,00	2,00	-	141,00	0,00
119.15	Automático de bola superior 10A/250V - fornecimento e instalação	und	1,00	40,64	40,64	1,00	-	40,64	0,00
119.16	Bola semi-automática inferior 10A/250V - fornecimento e instalação	cj	1,00	40,64	40,64	1,00	-	40,64	0,00
119.17	Concreto usinado bombeado fck=20Mpa, inclusive colocação, assentamento e acabamento (cisterna)	m³		389,39	-		-	0,00	0,00
119.18	Armacão aço ca-50, diâm. -fornecimento/ corte(perda de 10%) /dobras /coloração	kg		5,15	-		-	0,00	0,00
119.19	Armacão aço ca-60 diâm. 3,4 A 6,0mm - fornecimento/ corte(perda de 10%) /dobras /coloração	kg		5,55	-		-	0,00	0,00
119.20	Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural, e a 14 mm	m²		34,44	-		-	0,00	0,00
12	SOLEIRAS E RODAPÉS				2.963,30			2.963,30	0,00
12.1	Soeira em granito larg.=15cm, conf. Projeto	m	26,50	43,27	1.146,66	26,50	-	1.146,66	0,00
12.2	Rodapê em alumínio	m	193,26	9,40	1.816,64	193,26	-	1.816,64	0,00
12.3	Peitoril para janelas em granito larg.=15cm, conf. Projeto	m		43,27	-		-	0,00	0,00
13	LOUÇAS, METAIS E APARELHOS				10.004,12			10.004,12	0,00
13.1	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, louça cor branca, inclusive acessórios para fixação	und	5,00	196,47	982,35	5,00	-	982,35	0,00
13.2	Vaso sanitário para cadeirantes, louça branca, c/ caixa de descarga acoplada e abertura frontal, inclusive assento e acessórios	und	1,00	869,47	869,47	1,00	-	869,47	0,00
13.3	Bancada de granito cinza polido para banheiro e=2,5 cm, largura 60 cm - fornecimento e instalação	m	5,48	103,39	566,58	5,48	-	566,58	0,00
13.4	Cuba de louça branca média, celeite ou equivalente	und	6,00	51,84	311,04	6,00	-	311,04	0,00
13.5	Cuba de aço inoxidável 56,0x33,0x11,5cm - fornecimento e instalação	und	1,00	61,11	61,11	1,00	-	61,11	0,00
13.6	Torneira cromada tubo móvel de parede 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	und	1,00	83,87	83,87	1,00	-	83,87	0,00
13.7	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim, padrão alto - fornecimento e instalação	und	5,00	26,14	130,70	5,00	-	130,70	0,00
13.8	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, com engate flexível em metal cromado 1/2"x30cm-fornecimento e instalação	und	6,00	47,28	283,68	6,00	-	283,68	0,00
13.9	Assento sanitário de plástico simples - fornecimento e instalação	und	6,00	14,35	86,10	6,00	-	86,10	0,00
13.10	Filtro de parede inox	und	1,00	99,65	99,65	1,00	-	99,65	0,00
13.11	Porta papel toalha em ABS branco	und	4,00	49,78	199,12	4,00	-	199,12	0,00
13.12	Porta sabonete sobrepor em inox	und	4,00	19,39	77,56	4,00	-	77,56	0,00
13.13	Mictório de aço inoxidável coletivo	m	1,70	486,79	827,54	1,70	-	827,54	0,00
13.14	Válvula cromada para lavatório	und	6,00	23,26	139,56	6,00	-	139,56	0,00
13.15	Válvula cromada para pia	und	1,00	23,26	23,26	1,00	-	23,26	0,00
13.16	Sifão em metal cromado 1"x1.1/4"	und	6,00	54,04	324,24	6,00	-	324,24	0,00
13.17	Sifão em metal cromado 1"x1.1/2"	und	1,00	48,85	48,85	1,00	-	48,85	0,00
13.18	Engate flexível cromado 30cm	und	6,00	12,23	73,38	6,00	-	73,38	0,00
13.19	VÁLVULA de descarga metálica com registro acoplado e canopia, ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2")	und	1,00	162,12	162,12	1,00	-	162,12	0,00
13.20	Guarda corpo em tubo inox diâm.=50mm, conf. Projeto	m	7,45	412,80	3.075,36	7,45	-	3.075,36	0,00
13.21	Perfil "U" em alumínio anodizado preto p/ fachada - fornecimento e instalação	m	124,00	8,89	1.102,36	124,00	-	1.102,36	0,00
13.22	Barra de apoio em aço inox p/ deficiente, diâm.=40mm, guarnições e ferragens, conforme projeto	m	3,30	144,31	476,22	3,30	-	476,22	0,00
13.23	Mictório de louça branco c/sifão integrado med 33x28x53, ferragens em metal cromado registro de pressão 1416 1/2" e tubo de ligação de 1/2" -fornecimento e instalação	m	-	170,33	-	-	-	0,00	0,00
14	DIVERSOS				62.118,61			62.118,61	0,00
14.1	BALCÕES DE RECEPÇÃO/COPA/CARTÃO INST.				5.820,55			5.820,55	0,00
14.1.1	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg. Cimento e areia 1:4	m³	0,55	269,49	148,22	0,55	-	148,22	0,00
14.1.2	Alvenaria 1/2 vez c/ tijolos cerâmicos furados, argamassa de cimento e areia 1:4	m³	9,66	24,72	238,80	9,66	-	238,80	0,00
14.1.3	Granito preto São Gabriel e=2,5 cm, larg.=40cm p/ bancada superior	m²	5,73	320,17	1.834,57	5,73	-	1.834,57	0,00
14.1.4	Granito cinza prata e=2,5 cm, larg.=50cm p/ bancada inferior (cart. Distribuição)	m²	1,75	375,17	656,55	1,75	-	656,55	0,00

Handwritten signature

**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilacqua. São Luís-MA CNPJ: 05.288.790/0001-76

CONTRATADA: CONSTRUTORA DOMUS LTDA. End: Rua Jorge Damus, n.º 257, Carataliua, São Luís - MA CNPJ (MF). N.º 001.948.775/0001-56

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº: 022/2011, Contrato nº: 60/2012, Processo Administrativo nº: 1.521/2011, Ordem de Serviço nº: 032/2012

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA.

PLANILHA DE ADITIVOS

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preços Unitários	Contrato Total	QUANTITATIVOS		NOVO VALOR TOTAL	
						Levantados	Diferenças	CONTRATO	ADITIVO
14.1.5	Emboço em paredes com argamassa cimento e areia no traço 1:5	m	18,04	11,48	207,10	18,04	-	207,10	0,00
14.1.6	Cerâmica esmaltada c/ arg. Pré-fabricada até 10x10cm (100cm²) - decorativa -p/ parede, inclusive rejunte	m²	19,31	42,23	815,46	19,31	-	815,46	0,00
14.1.7	Rejuntamento c/ arg. pré-fabricada, junta até 2mm em cerâmica até 10x10 cm (100 cm²) - decorativa	m²	19,31	2,22	42,87	19,31	-	42,87	0,00
14.1.8	Prateleiras em compensado e=20mm, revestido com laminado texturizado na cor branca (referência e cartão)	m²	11,25	86,19	969,64	11,25	-	969,64	0,00
14.1.9	Armário em compensado e=20mm, revestido com laminado texturizado na cor branca com gavetas (rnnal)	m²	9,15	90,60	828,99	9,15	-	828,99	0,00
14.1.10	Visor em vidro 4mm incolor fixado com perfil "U" de alumínio anodizado natural, conforme projeto	m²	0,88	89,04	78,36	0,88	-	78,36	0,00
14.1.11	Reboco em paredes com argamassa cimento e areia no traço 1:5	m²		14,16	-	-	-	0,00	0,00
14.1.12	Cerâmica esmaltada c/ arg. Pré-fabricada até 5x5cm - decorativa -p/ parede	m²		39,80	-	-	-	0,00	0,00
14.1.13	Rejuntamento c/ arg. pré-fabricada, junta até 2mm em cerâmica até 5x5 cm - decorativa (paredes/piso)	m²		2,22	-	-	-	0,00	0,00
14.2	MURO				56.298,06			56.298,06	0,00
14.2.1	Muro Limitrofe h= 2,50 m (escavação, alicerce, baldrame, cintas, chapisco e reboco interno e externo e pilares a cada 3,50m e cintas)	m	180,00	226,36	40.744,80	180,00	-	40.744,80	0,00
14.2.2	Pintura com cal, em muros, tres demaos, incluso oleo de linhaca	m²	450,00	2,43	1.093,50	450,00	-	1.093,50	0,00
14.2.3	Grade em Muro Frontal com Portão 1,50 x 44,00. Pintado Esmalte Preto Barra Ø 12,5 mm	m²	72,00	200,83	14.459,76	72,00	-	14.459,76	0,00
15	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO				48.492,08			48.492,08	0,00
15.1	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg. Cimento e areia 1:4 (jardineira)	m³	2,92	269,49	786,91	2,92	-	786,91	0,00
15.2	Alvenaria 1/2 vez c/ tijolos cerâmicos furados, argamassa de cimento e areia 1:4 (jardineira)	m³	24,33	24,72	601,44	24,33	-	601,44	0,00
15.3	Emboço em paredes com argamassa cimento e areia no traço 1:5 (jardineira)	m²	24,33	11,48	279,31	24,33	-	279,31	0,00
15.4	Cerâmica esmaltada c/ arg. Pré-fabricada até 10x10cm (100cm²) - decorativa -p/ parede, inclusive rejunte (jardineira)	m²	24,33	42,23	1.027,46	24,33	-	1.027,46	0,00
15.5	Rejuntamento c/ arg. pré-fabricada, junta até 2mm em cerâmica, até 10x10 cm (100 cm²) - decorativa (jardineira)	m²	24,33	2,22	54,01	24,33	-	54,01	0,00
15.6	Reboco em paredes com argamassa cimento e areia no traço 1:5 (jardineira)	m²	24,33	14,16	344,51	24,33	-	344,51	0,00
15.7	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundacoes, baldrame e muros (jardineira)	m²	24,33	3,79	92,21	24,33	-	92,21	0,00
15.8	Plantio de arbusto co altura maior do que 1,00 metro	und	12,00	11,29	135,48	12,00	-	135,48	0,00
15.9	Gramma esmeralda em áreas externas, inclusive material e terra vegetal	m²	41,81	15,11	631,75	41,81	-	631,75	0,00
15.10	Espalhamento e regularização de terra vegetal, não incluso terra vegetal	m²	41,81	0,20	8,36	41,81	-	8,36	0,00
15.11	Piso em bloco sextavado 30x30cm, espessura 8cm, assentado sobre colchao de areia espessura 6cm	m²	1.043,85	42,66	44.530,64	1.043,85	-	44.530,64	0,00
15.12	Demarcação de Estacionamento com pintura para cimentado	m²		6,00		-	-	0,00	0,00
15.13	Letra em chapa de aço pintado H=65cm, nome "FÓRUM"	und		280,00		-	-	0,00	0,00
15.14	Mastro para bandeira em tubo galvanizado 2 1/2", 2" 1 1/2", H=5,20m, pintado com esmalte sintético	und		450,00		-	-	0,00	0,00
16	LIMPEZA DA OBRA				1.091,30			1.091,30	0,00
16.1	Limpeza geral da edificação	m²	427,96	2,55	1.091,30	427,96	-	1.091,30	0,00
CUSTO DIRETO DA OBRA					689.025,48	PERCENTUAL DO ADITIVO 25,00%		861.281,91	172.256,37
BDI 25,00%					172.256,37			215.320,48	43.064,09
CUSTO TOTAL DA OBRA					861.281,85			1.076.602,39	215.320,46

Rogério F. da Silva Souza

Rogério F. da Silva Souza
Analista Judiciário-Eng. Civil

CREA 14 4170/PA
Mat. 150.656

13/05/14



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RES-DLEC - 1112014

(relativo ao Processo 207382014)

Código de validação: 69D98E970D

RESENHA DO 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 60/2012 – TJ FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CONTRATANTE) E A EMPRESA CONSTRUTORA DOMUS LTDA (CONTRATADA); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.738/2014; BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 (com suas alterações) e demais normas aplicáveis à espécie. **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:** 1.1. O objeto do presente Termo Aditivo consiste na alteração da **CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO:** 2.1. O valor do contrato original fica acrescido em 25% (vinte e cinco por cento) que corresponde ao valor de R\$ 215.320,46 (duzentos e quinze mil trezentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), a ser pago através da nota de empenho nº 2014NE00296-FERJ, considerando os serviços necessários para conclusão do objeto contratual, referente à "Construção do Fórum de Magalhães de Almeida//MA; **CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO:** 3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não afetadas pelo presente aditamento. **DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 23.06.2014; ASSINATURAS:** p/Contratante: Des. Cleonice Silva Freire – Presidente do Tribunal de Justiça; p/Contratada: Sra. Helena Almada Lima Murad – Representante Legal da Empresa.

LAURA SUELY LAVRA AMARAL
Pregoeiro Oficial
Divisão de Licitação e Contratos
Matrícula 113381

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 01/07/2014 16:25 (LAURA SUELY LAVRA AMARAL)

Informações de Publicação

Edição	Disponibilização	Publicação
120/2014	02/07/2014 às 10:54	03/07/2014

Imprimir