



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCESSO N.º 14.512/2014

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 157/2013, QUE
ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA
CONSTRUTORA PRIMOR LTDA.**

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, órgão do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ n.º 05.288.790/0001 - 76, com sede na Av. Dom Pedro II, s/n.º, Palácio "Clovis Beviláqua", Centro, CEP: 65.010 - 450, São Luís/MA, representado pela sua Presidente, a **DESA. CLEONICE SILVA FREIRE**, brasileira, residente e domiciliada na cidade de São Luís/MA, portadora da carteira de identidade n.º 024064402003 SSP/MA e do CPF n.º 304.157.723-20, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro, a **EMPRESA CONSTRUTORA PRIMOR LTDA**, CNPJ n.º 41.615.659/0001-30, com sede na cidade de São Luís/MA, na Rua Beta Crucis 81/93, Recanto dos Vinhais, e-mail: construtoraprimor@elo.com.br, neste ato representada pelo **SR. JOSÉ DOS SANTOS S. JÚNIOR**, CREA/MA 5707/D, CPF n.º 408.711.853-34, doravante denominada **CONTRATADA**, referente à **CONCORRÊNCIA N.º 22/2011 (PROCESSO N.º 1.521/2011)**, cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de engenharia para realizar obras complementares do palacete dos Veras e Anexos da Unidade Administrativa – Anexo V, resolvem celebrar o **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 157/2013**, com fundamento na Lei n.º 8.666/93 (com suas alterações) e demais normas aplicáveis à espécie, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 14.512/2014, conforme abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo consiste na alteração da **Cláusula Terceira – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA** – do contrato original que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

2.1. O presente aditivo prorroga o prazo de execução da obra por mais **120 (cento e vinte) dias corridos**, iniciando-se em **01 de março de 2014** e estendendo-se até **29 de junho de 2014**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original, não afetadas pelo presente aditamento.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Aditivo perante as testemunhas abaixo assinadas a tudo presente.

São Luís/MA, 11 de maio de 2014

P/CONTRATANTE:


DESA. CLEONICE SILVA FREIRE
Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão

P/CONTRATADA:


SR. JOSÉ DOS SANTOS S. JÚNIOR
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

NOME: Joanna Blahut
CPF: 934.216.413-53

NOME: Ugo Henrique da Silva
CPF: 007.166.783-05



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RES-DLEC - 782014

Código de validação: 0A7B47A25F

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 157/2013 – TJ/MA FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA CONSTRUTORA PRIMOR LTDA; PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 14.512/2014 – TJ/MA; CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO: O objeto do presente Termo Aditivo consiste na alteração da CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, que passa a ter a seguinte redação: CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: O presente Aditivo prorroga o prazo de execução da obra por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, iniciando-se em 01 de março de 2014 e estendendo-se até 29 de junho de 2014; CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original não alteradas pelo presente Termo Aditivo. DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 11/05/2014; ASSINATURAS: p/ Contratante: Des. Cleonice Silva Freire – Presidente do TJ/MA; p/ Contratado: Sr. José dos Santos S. Junior – Representante Legal. São Luís, 11 de maio de 2014. Herbert Pinheiro Leite. Diretor - Geral de Secretaria.

JOANNA ANGÉLICA BEZERRA CALVET
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Divisão de Licitação e Contratos
Matrícula 113258

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 21/05/2014 11:31 (JOANNA ANGÉLICA BEZERRA CALVET)

Informações de Publicação

Edição	Disponibilização	Publicação
93/2014	22/05/2014 às 11:03	23/05/2014

Imprimir