

PROCESSO Nº 61.318/2023 – TJ/MA
CONTRATO Nº 0075/2022 – TJ/MA
CONCORRÊNCIA Nº 004/2021 – TJMA

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0075/2022 – TJMA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO E A EMPRESA PENHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO – TJ/MA**, localizado na Praça D. Pedro II, s/nº, Centro, São Luís/MA, CEP nº 65.010 – 905, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.288.790/0001 – 76, representado pelo seu Presidente, o **Desembargador PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA**, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob o nº 257.545.483-20, portador da Carteira de Identidade nº 926.136 SSP/MA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro, a **EMPRESA PENHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, CNPJ sob o nº 14.581.044/0001-67, com sede na Rua Senador José Sarney, nº 17, qd. 24 – A, loteamento Parque São José, Miritiua – São José de Ribamar/MA, CEP: 65110-000, telefone: (98) 984974258/984284819, e-mail: engenharia.penha@outlook.com, neste ato representado pelo **Sr. JOSÉ DO CARMO PENHA**, inscrito no CPF sob o nº 177.714.713-15, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o **TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0075/2022-TJMA**, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** do prazo de **VIGÊNCIA** e **EXECUÇÃO** do Contrato de Prestação de Serviços nº 0075/2022 – TJMA, e **ACRÉSCIMO** no valor de **R\$ 193.859,30 (cento e noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos)**, correspondente ao percentual de **7,05%**, conforme planilha em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA


2.1. O presente Termo Aditivo **PRORROGA** a vigência do Contrato por mais 60 (sessenta) dias, com início em **02/04/2024** e término em **01/06/2024**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1. Pelo presente Termo Aditivo o prazo de execução dos serviços fica prorrogado por mais 97 (noventa e sete) dias, com início em **31/10/2023** e término em **05/02/2024**.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO ADITIVO

4.1. O valor total do Contrato após o acréscimo passa a ser de **R\$ 2.942.562,64 (dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)**.



CLÁUSULA QUINTA – DA DESPESA

5.1. Os recursos orçamentários para atender ao pagamento do acréscimo da despesa ocorrerá às expensas da Dotação Orçamentária seguinte: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 04901 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO – FERJ; **FUNÇÃO:** 02 – JUDICIÁRIA; **SUBFUNÇÃO:** 061 – AÇÃO JUDICIÁRIA; **PROGRAMA:** 0543 – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL; **AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 1656 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO; **NATUREZA DE DESPESA:** 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

5.2. As despesas inerentes à execução deste aditivo serão liquidadas através da Nota de Empenho nº 2024NE000618-FERJ, emitida em 26/03/2024.

5.3. A **CONTRATADA** emitirá Nota Fiscal em observância à unidade orçamentária emissora da nota de empenho que albergou a aquisição: FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO – FERJ, CNPJ: 04.408.070/0001-34.

CLÁUSULA SEXTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

6.1. O presente Termo Aditivo decorre de autorização do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, **DECISÃO-GP – 22552024**, e encontra amparo legal no art. 57, § 1º, IV c/c art. 65, I, “b” e § 1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

7.1. O **CONTRATANTE** providenciará a publicação de forma resumida deste Termo na Imprensa Oficial, em obediência ao disposto no § único do artigo 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

8.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial firmado entre as partes.

Justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na forma eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, e da Resolução - GP nº 25, de 20 de maio de 2013.

São Luís (MA), 02 de abril de 2024.


Desembargador **PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA**
Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão


JOSÉ DO CARMO PENHA

Representante Legal da Empresa



PLANILHA - 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 0075/2022

22,52%

04/2022

DESCONTO:

17,73%

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITINGA - MA

PENHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME

Avenida Juscelino Kubitschek, nº 27, Jardim Planalto, Híngua do Maranhão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ITEM	Nº/REF.	FONTE	DESCRÇÃO	UNID.	QUANT. PLANILHA ORIGINAL CONTRATADA (R\$)	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL PLANILHA ORIGINAL (R\$)	QUANTIDADE NECESSÁRIA	QUANT. ATRIBUÍDO (R\$)	QUANT. SUPRESSÃO (C)	PREÇO TOTAL FINAL (R\$)	PREÇO TOTAL POR TIPO DE ALTERAÇÃO (R\$)	
												ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	30945	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO AO CREA-MA	UN	1,00	R\$ 219,31	R\$ 6.096,51	1,00	0,00	0,00	R\$ 6.096,51	R\$ -	
1.2	251	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO AO CREA-MA DE ATÉ R\$ 6.000,00 (Atividades de Eng. Mecânica e Elétrica)	UN	2,00	R\$ 83,23	R\$ 166,46	2,00	0,00	0,00	R\$ 166,46	R\$ -	
1.3	9948	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO À PREFEITURA	m²	784,02	R\$ 1,50	R\$ 1.176,03	784,02	0,00	0,00	R\$ 1.176,03	R\$ -	
1.4	252	Próprio	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - ITINGA DO MARANHÃO	UN	1,00	R\$ 4.534,71	R\$ 4.534,71	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.534,71	R\$ -	
2													
2.1	253	Próprio	INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DO CANTIEIRO DE OBRAS	M²	12,00	R\$ 545,59	R\$ 6.547,08	12,00	0,00	0,00	R\$ 6.547,08	R\$ -	
2.2	254	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	M²	20,00	R\$ 350,14	R\$ 7.002,80	20,00	0,00	0,00	R\$ 7.002,80	R\$ -	
2.3	255	Próprio	GALPÃO ABERTO EM CANTIEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO	M²	30,00	R\$ 192,27	R\$ 5.768,10	30,00	0,00	0,00	R\$ 5.768,10	R\$ -	
2.4	90659	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO SABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	149,50	R\$ 33,30	R\$ 4.978,35	149,50	0,00	0,00	R\$ 4.978,35	R\$ -	
2.5	256	Próprio	TAPUME COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA, APROV. DE 4x. AF. 05/2018	M²	100,00	R\$ 55,22	R\$ 5.522,00	100,00	0,00	0,00	R\$ 5.522,00	R\$ -	
2.6	257	Próprio	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA, BAIXA TENSÃO P/CANT. OBRAS. M3-CHAVE 100A CARGA 3XWV/20CV/EXCL. FORN. MEDIDOR (UN	1,00	R\$ 2.283,44	R\$ 2.283,44	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.283,44	R\$ -	
2.7	258	Próprio	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 192,80	R\$ 192,80	1,00	0,00	0,00	R\$ 192,80	R\$ -	
2.8	259	Próprio	SANITÁRIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MÓDULOS E AM2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES	UN	2,00	R\$ 3.649,20	R\$ 7.298,40	2,00	0,00	0,00	R\$ 7.298,40	R\$ -	
2.9	260	Próprio	(INSTALAÇÕES E APARELHOS) PLACA DA OBRA EM LONA PLOTADA (PADRÃO T/MAI), MONTADA SOBRE ESTRUTURA DE METALON 25x25mm, INCLUSIVE PONTALETES DE APOIO E ESCORBAMENTO	M²	6,00	R\$ 216,79	R\$ 1.300,74	6,00	0,00	0,00	R\$ 1.300,74	R\$ -	
2.10	261	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 10 MESES - ITINGA	UN	1,00	R\$ 182.890,85	R\$ 182.890,85	1,07	60,070	0,00	R\$ 195.693,21	R\$ 12.802,36	
3													
3			MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 50.317,56				R\$ 50.317,56	R\$ -	
3.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 05/2018	m²	2.500,00	R\$ 0,23	R\$ 575,00	2.500,00	0,00	0,00	R\$ 575,00	R\$ -	
3.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	m³	975,00	R\$ 5,88	R\$ 5.733,00	1.272,00	297,000	0,00	R\$ 7.479,36	R\$ 1.746,36	
3.3	101210	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), PROT. DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3,5 KM/H E VELOCIDADE MÉDIA 3,8KM/H. AF. 05/2020	m³	94,68	R\$ 11,30	R\$ 1.069,88	94,68	0,00	0,00	R\$ 1.069,88	R\$ -	
3.4	262	Próprio	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M³	1.195,15	R\$ 2,50	R\$ 2.987,87	2.427,87	3.292,72	0,00	R\$ 6.069,68	R\$ 3.081,80	
3.5	9752	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LATERÍFICO PARA ATERRRO	M³	1.553,70	R\$ 6,75	R\$ 10.487,47	3.156,23	2.022,53	0,00	R\$ 20.204,55	R\$ 10.817,08	
3.6	100574	SINAPI	ESPALENAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 11/2019	m³	1.553,70	R\$ 0,81	R\$ 1.258,49	3.156,23	2.622,53	0,00	R\$ 2.556,65	R\$ 1.298,05	
3.7	94385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	1.553,70	R\$ 7,04	R\$ 10.938,04	3.156,23	1.022,53	0,00	R\$ 22.219,86	R\$ 11.281,81	
3.8	93382	SINAPI	ATERRRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	m³	26,68	R\$ 19,69	R\$ 525,32	26,68	0,00	0,00	R\$ 525,32	R\$ -	
3.9	95927	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF. 06/2017	m³	26,68	R\$ 75,62	R\$ 2.017,54	26,68	0,00	0,00	R\$ 2.017,54	R\$ -	
3.10	100946	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TKM). AF. 07/2020	TKM-M	10.297,17	R\$ 1,43	R\$ 14.724,95	19.978,94	9.688,77	0,00	R\$ 28.569,88	R\$ 13.844,93	
											R\$ 216.942,37	R\$ 42.070,03	R\$ 424,15

PLANILHA - 3º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 0075/2022

ITEM		QUANT. PLANILHA ORIGINAL CONTRATADA (R\$) (A)	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL PLANILHA ORIGINAL (R\$)	QUANTIDADE NECESSÁRIA (B)	QUANT. SUPRESSÃO (C)	PREÇO TOTAL FINAL (R\$)	PREÇO TOTAL POR TIPO DE ALTERAÇÃO (R\$)	
							ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	
<p>CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITINGA - MA</p> <p>PENHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME</p> <p>Avenida Juscelino Kubitschek, nº 27, Jardim Planalto, Ilhéus do Maranhão/MA</p> <p>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO</p>									
OBRA:		RADER DO PREDIO							
CONTRATADA:		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU							
LOCAL:		RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 07/2016							
CLIENTE:		FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO,ESPESURA 150 MICRAS.							
4.1	93240	782,12	R\$ 10,32	R\$ 8.071,47	823,22	0,00	R\$ 8.495,63	R\$ 424,15	
4.1.1	SINAPI							R\$ -	
4.1.2	263	782,12	R\$ 4,63	R\$ 3.621,21	782,12	0,00	R\$ 3.621,22	R\$ -	
4.1.3	91642	403,52	R\$ 62,57	R\$ 25.248,24	403,52	0,00	R\$ 25.248,25	R\$ -	
4.1.4	SINAPI							R\$ -	
4.1.5	92285	0,90	R\$ 12,49	R\$ 9,99	0,80	0,00	R\$ 9,99	R\$ -	
4.1.6	SINAPI							R\$ -	
4.1.7	92776	6.701,70	R\$ 11,68	R\$ 78.275,85	6.701,70	0,00	R\$ 78.275,86	R\$ -	
4.1.8	SINAPI							R\$ -	
4.1.9	92778	39,10	R\$ 11,17	R\$ 436,74	39,10	0,00	R\$ 436,75	R\$ -	
4.1.10	SINAPI							R\$ -	
4.1.11	92775	238,10	R\$ 13,83	R\$ 3.292,92	238,10	0,00	R\$ 3.292,92	R\$ -	
4.1.12	SINAPI							R\$ -	
4.1.13	92777	682,20	R\$ 13,08	R\$ 8.923,17	682,20	0,00	R\$ 8.923,18	R\$ -	
5	92779	522,40	R\$ 12,03	R\$ 6.284,47	522,40	0,00	R\$ 6.284,47	R\$ -	
5.1	92775	30,60	R\$ 9,66	R\$ 295,55	30,60	0,00	R\$ 295,60	R\$ -	
5.2	94671	592,10	R\$ 15,55	R\$ 9.207,15	592,10	0,00	R\$ 9.207,16	R\$ -	
5.3	92873	147,90	R\$ 365,14	R\$ 54.004,20	147,90	0,00	R\$ 54.004,21	R\$ -	
5.4	92873	147,90	R\$ 130,30	R\$ 19.271,37	147,90	0,00	R\$ 19.271,37	R\$ -	
5.5	92823	310,41	R\$ 42,90	R\$ 13.316,59	310,41	0,00	R\$ 13.316,59	R\$ -	
5.6	92460	666,35	R\$ 66,71	R\$ 44.452,20	666,35	0,00	R\$ 44.452,21	R\$ -	
5.7	92284	111,10	R\$ 14,46	R\$ 1.606,50	111,10	0,00	R\$ 1.606,51	R\$ -	
5.8	92285	263,90	R\$ 12,49	R\$ 3.296,11	263,90	0,00	R\$ 3.296,11	R\$ -	
5.9	92286	36,60	R\$ 11,88	R\$ 427,46	36,60	0,00	R\$ 427,49	R\$ -	
5.10	92760	90,20	R\$ 12,14	R\$ 1.095,02	90,20	0,00	R\$ 1.095,03	R\$ -	

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITINGA - MA

CONTRATADA: PEINHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

LOCAL: Avenida Juscelino Kubitschek, nº 27, Jardim Planalto, Itinga do Maranhão/MA

CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ITEM	Nº/REF.	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. PLANILHA ORIGINAL CONTRATADA (RS) (A)	PREÇO UNIT. (RS)	PREÇO TOTAL PLANILHA ORIGINAL (RS)	QUANTIDADE NECESSÁRIA (B)	QUANT. ACRÉSCIMO (B)	QUANT. SUPRESSÃO (C)	PREÇO TOTAL FINAL (RS)	PREÇO TOTAL POR TIPO DE ALTERAÇÃO (RS)	
												ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO
5.7	92761	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 125 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.160,80	R\$ 11,82	R\$ 13.720,65	1.160,80	0,00	0,00	R\$ 13.720,66	R\$ -	R\$ -
5.8	92762	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.339,70	R\$ 11,08	R\$ 14.843,87	1.339,70	0,00	0,00	R\$ 14.843,88	R\$ -	R\$ -
5.9	92763	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 125 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	39,10	R\$ 8,97	R\$ 350,72	39,10	0,00	0,00	R\$ 350,73	R\$ -	R\$ -
5.10	92759	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	921,50	R\$ 13,33	R\$ 12.283,59	921,50	0,00	0,00	R\$ 12.283,60	R\$ -	R\$ -
5.11	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2024	m³	88,39	R\$ 365,14	R\$ 32.274,72	88,39	0,00	0,00	R\$ 32.274,72	R\$ -	R\$ -
5.12	92973	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDEIS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	88,39	R\$ 130,30	R\$ 11.517,21	88,39	0,00	0,00	R\$ 11.517,22	R\$ -	R\$ -
5.13	204	Próprio	ARMADURA EM TELA DE AÇO SOLDADA RECURVADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M²	549,69	R\$ 19,84	R\$ 10.905,84	549,69	0,00	0,00	R\$ 10.905,85	R\$ -	R\$ -
5.14	265	Próprio	Laje pré-fabricada treliçada bidirecional, sobrecarga 200kg/m², até 5,50m de vão, intertelo 30cm, E=12cm (capoteamento 4cm e elemento de enchimento 8cm, concreto fck 25mpa), treliça TG-8 com pré-laje 3x12cm, blocos emers e escoramento metálico	M²	549,69	R\$ 120,10	R\$ 66.017,76	549,69	0,00	0,00	R\$ 66.017,77	R\$ -	R\$ -
6			PAREDES E PAINÉIS				R\$ 94.242,32				R\$ 94.242,35	R\$ -	R\$ -
5.1	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSESTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	1.504,26	R\$ 46,97	R\$ 73.663,61	1.504,26	0,00	0,00	R\$ 73.663,61	R\$ -	R\$ -
6.2	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	19,40	R\$ 60,25	R\$ 1.169,85	19,40	0,00	0,00	R\$ 1.169,85	R\$ -	R\$ -
6.3	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	87,45	R\$ 70,32	R\$ 6.149,48	87,45	0,00	0,00	R\$ 6.149,48	R\$ -	R\$ -
6.4	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	13,40	R\$ 57,68	R\$ 772,91	13,40	0,00	0,00	R\$ 772,91	R\$ -	R\$ -
6.5	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	87,45	R\$ 84,62	R\$ 5.651,01	87,45	0,00	0,00	R\$ 5.651,02	R\$ -	R\$ -
6.6	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	58,45	R\$ 57,46	R\$ 3.358,53	58,45	0,00	0,00	R\$ 3.358,54	R\$ -	R\$ -
6.7	93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	8,70	R\$ 72,20	R\$ 628,14	8,70	0,00	0,00	R\$ 628,14	R\$ -	R\$ -
6.8	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X8X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DETADADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	m²	28,16	R\$ 101,20	R\$ 2.849,79	28,16	0,00	0,00	R\$ 2.849,79	R\$ -	R\$ -
7			COBERTURA/FORRO				R\$ 280.283,92				R\$ 280.283,94	R\$ 20.814,86	R\$ 2.919,50
7.1	9761	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE, COMPOSTA POR TRELÇA EM PERIL "U" E CANTONEIRA, ALÉM DE TERÇAS EM PERIL "U", CONFORME PROJETO EXECUTIVO	KG	4.240,83	R\$ 30,00	R\$ 84.816,60	4.240,83	675,85	0,00	R\$ 85.492,45	R\$ 13.517,00	R\$ -
7.2	84216	SINAPI	COBERTURA COM TELHA DE CHAPÁ DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, ESPESURA DE 0,5MM, TIPO SANDUÍCHE, COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PIU) INJETADO, E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M³, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE LACAMENTO. AF 07/2019	m²	702,38	R\$ 206,61	R\$ 145.118,73	713,83	11,45	0,00	R\$ 147.484,42	R\$ 2.365,68	R\$ -
7.3	266	Próprio	FUNDO PREPARADOR PRIMEIRO A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESURA DE 25-MICRA.	M²	381,49	R\$ 7,46	R\$ 2.845,91	381,49	0,00	0,00	R\$ 2.845,92	R\$ -	R\$ -
7.4	267	Próprio	CALHA COM RIFTO EM CHAPÁ DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO TOTAL DE 150 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m	44,16	R\$ 135,21	R\$ 6.854,07	25,35	0,00	-18,81	R\$ 3.934,57	R\$ -	R\$ 2.919,60

PLANILHA - 3º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 0075/2022

22,82%
02/04/24

ORDEM DE SERVIÇO
DESCONTO:

04/2022
17,73%

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITINGA - MA

PENHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME

Avenida Juscelino Kubitschek, nº 27, Jardim Flamaltó, Ilíngua do Maranhão/MA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ITEM	QNT. ORIGINAL CONTRATADA (M²)	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL PLANILHA ORIGINAL (R\$)	QUANTIDADE NECESSÁRIA	QUANT. ACRÉSCIMO (B)	QUANT. SUPRESSÃO (C)	PREÇO TOTAL FINAL (R\$)	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	PREÇO TOTAL POR TIPO DE ALTERAÇÃO (R\$)
7.5	59546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF. 06/2018	74,96	8.283,08	110,50	0,00	0,00	8.283,08	R\$	R\$	R\$
7.6	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA FOLHA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	48,97	3.236,58	16,41	9,70	0,00	803,60	R\$	475,01	R\$
7.7	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	2,91	47,75	16,41	0,00	0,00	47,75	R\$	R\$	R\$
7.8	268	Próprio	REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, TRAÇO 1:4, E = 25MM.	25,12	4.022,21	16,41	0,00	0,00	412,22	R\$	R\$	R\$
7.9	87680	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE NÃO ABERDIDA, ESPESURA 4CM, AF. 06/2014	23,86	3.036,40	13,68	0,00	0,00	326,40	R\$	R\$	R\$
7.10	98116	SINAPI	FORRO EM REJBUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 05/2017 P.	62,70	35.650,83	257,00	7,21	0,00	16.113,90	R\$	452,07	R\$
7.11	369	Próprio	Rolo de concreto armado de 20cm x 20cm e h=5cm	30,25	3.951,56	130,63	0,00	0,00	3.951,56	R\$	R\$	R\$
7.12	9759	Próprio	PINGADERA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 20x4cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5	30,25	5.294,67	322,30	132,40	0,00	9.748,58	R\$	4.005,10	R\$
7.13	9838	Próprio	FECHAMENTO LATERAL E COBERTURA (PLATANDA) COM TELHA DE AÇO ZINCOADO, TRAPEZOIDAL, ESPESURA DE 0,5 MM, INCLUSIVE CANTONEIRA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	76,06	3.536,79	46,50	0,00	0,00	3.536,79	R\$	R\$	R\$
7.14	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM, AF. 06/2018	28,38	2.395,95	82,31	0,00	0,00	2.395,96	R\$	R\$	R\$
8			REVESTIMENTO DE PAREDE		1.981.951,02				1.981.951,02	R\$	740,28	R\$
8.1	87679	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 06/2014	2,48	5.210,63	2.101,06	0,00	0,00	5.210,63	R\$	R\$	R\$
8.2	87805	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 06/2014	5,56	8.318,71	1.496,17	0,00	0,00	8.318,71	R\$	R\$	R\$
8.3	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA AGRÍCOLA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 06/2014	4,02	2.014,02	501,00	0,00	0,00	2.014,02	R\$	R\$	R\$
8.4	87935	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM PAINOS INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	18,92	14.065,88	743,44	0,00	0,00	14.065,88	R\$	R\$	R\$
8.5	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF. 06/2014	26,08	2.205,85	84,58	0,00	0,00	2.205,85	R\$	R\$	R\$
8.6	87523	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	22,83	30.994,46	1.357,62	0,00	0,00	30.994,46	R\$	R\$	R\$
8.7	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, AF. 06/2014	35,52	50.139,32	1.411,58	0,00	0,00	50.139,32	R\$	R\$	R\$
8.8	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 03/2015	19,59	9.814,59	501,00	0,00	0,00	9.814,59	R\$	R\$	R\$

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITINHAÉ - MA

CONTRATADA: PENHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME

LOCAL: Avenida Juscelino Kubitschek, nº 27, Jardim Planalto, Ilíngua do Maranhão/MA

CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ITEM	Nº/REF.	PONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. PLANILHA ORIGINAL CONTRATADA (A)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL PLANILHA ORIGINAL (R\$)	QUANTIDADE NECESSÁRIA	QUANT.-ACRÉSCIMO (B)	QUANT. SUPRESSÃO (C)	PREÇO TOTAL FINAL (R\$)	PREÇO TOTAL POR TIPO DE ALTERAÇÃO (R\$)	
												ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO
8.9	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	m²	244,97	62,22	15.242,03	244,97	0,00	0,00	15.242,03	R\$	R\$
8.10	9765	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm, ESMALTADO, TIPO A, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA.	M²	492,79	79,84	39.393,63	492,79	0,00	0,00	39.393,63	R\$	R\$
8.11	87243	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PAINOS SEM VZOS. AF. 06/2014	m²	84,58	171,39	14.496,16	84,58	0,00	0,00	14.496,17	R\$	R\$
8.12	11827	Próprio	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 10CM PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M	90,20	6,66	600,73	90,20	0,00	0,00	600,73	R\$	R\$
8.13	270	Próprio	RODAMÃO EM GRANITO VERDE RIBATUBA, H = 10CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M	115,10	49,65	5.714,71	130,71	14,91	0,00	6.455,00	R\$	R\$
9			PAVIMENTAÇÃO INTERNA				65.478,82				66.376,52	R\$	896,67
9.1	87680	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 4CM. AF. 06/2014	m²	711,23	23,86	16.969,94	711,23	0,00	0,00	16.969,95	R\$	R\$
9.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	m²	656,29	46,58	30.569,98	675,94	19,25	0,00	31.466,65	R\$	896,67
9.3	88649	SINAPI	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014	M	291,50	6,59	1.920,98	291,50	0,00	0,00	1.920,99	R\$	R\$
9.4	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 07/2016	m²	225,58	10,32	2.327,98	225,58	0,00	0,00	2.327,99	R\$	R\$
9.5	9767	Próprio	PISO EM GRANITO CINZA ANDORRINHA FLAMEADO, DIMENSÕES 50x50cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III, INCLUINDO REFINAMENTO	m²	54,94	249,18	13.689,94	54,94	0,00	0,00	13.689,95	R\$	R\$
10			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				39.657,68				39.861,26	R\$	203,55
10.1	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	UN	4,00	3,96	15,84	4,00	0,00	0,00	15,84	R\$	R\$
10.2	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	41,00	2,84	116,44	41,00	0,00	0,00	116,44	R\$	R\$
10.3	89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00	5,90	11,80	2,00	0,00	0,00	11,80	R\$	R\$
10.4	89556	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	17,00	8,50	144,50	17,00	0,00	0,00	144,50	R\$	R\$
10.5	89610	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00	19,11	76,44	4,00	0,00	0,00	76,44	R\$	R\$
10.6	271	Próprio	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	21,81	21,81	1,00	0,00	0,00	21,81	R\$	R\$
10.7	94707	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	2,00	49,43	98,86	2,00	0,00	0,00	98,86	R\$	R\$
10.8	10525	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROW 60X50MM	UN	2,00	11,58	23,16	2,00	0,00	0,00	23,16	R\$	R\$
10.9	9771	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROW 50X25MM	UN	4,00	8,69	34,76	4,00	0,00	0,00	34,76	R\$	R\$
10.10	272	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROW 60X25MM	UN	1,00	15,29	15,29	1,00	0,00	0,00	15,29	R\$	R\$
10.11	273	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROW 60X32MM	UN	2,00	17,23	34,46	2,00	0,00	0,00	34,46	R\$	R\$



PLANILHA - 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO N° 0075/2022

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITINGA - MA

PENHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME

Avenida Juscelino Kubitschek, nº 27, Jardim Planalto, Itinga do Maranhão/MA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ITEM	MV/REF.	FONTE	UNID	QUANT. ORIGINAL CONTRATADA (A)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL PLANILHA ORIGINAL (R\$1)	QUANTIDADE NECESSÁRIA	QUANT. ACRESCIMENTO (B)	QUANT. SUPRESSÃO (C)	PREÇO TOTAL FINAL (R\$)	PREÇO TOTAL POR TIPO DE ALTERAÇÃO (R\$)	
											ACRESCIMO	SUPRESSÃO
100.112	89364	SINAPI	UN	24,00	R\$ 8,37	R\$ 200,88	24,00	0,00	0,00	R\$ 200,88	R\$ -	R\$ -
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014												
100.113	89369	SINAPI	UN	1,00	R\$ 14,05	R\$ 14,05	1,00	0,00	0,00	R\$ 14,05	R\$ -	R\$ -
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014												
100.114	80903	SINAPI	UN	22,00	R\$ 32,86	R\$ 562,92	22,00	0,00	0,00	R\$ 562,92	R\$ -	R\$ -
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014												
100.115	89307	SINAPI	UN	3,00	R\$ 49,43	R\$ 148,29	3,00	0,00	0,00	R\$ 148,29	R\$ -	R\$ -
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014												
100.116	274	Próprio	UN	2,00	R\$ 9,85	R\$ 19,70	2,00	0,00	0,00	R\$ 19,70	R\$ -	R\$ -
BOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL												
100.117	275	Próprio	UN	4,00	R\$ 11,18	R\$ 44,72	4,00	0,00	0,00	R\$ 44,72	R\$ -	R\$ -
BOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO												
100.118	30273	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,81	R\$ 23,62	2,00	0,00	0,00	R\$ 23,62	R\$ -	R\$ -
BOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014												
100.119	94498	SINAPI	UN	2,00	R\$ 116,39	R\$ 232,78	2,00	0,00	0,00	R\$ 232,78	R\$ -	R\$ -
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016												
100.200	89986	SINAPI	UN	1,00	R\$ 58,26	R\$ 58,26	1,00	0,00	0,00	R\$ 58,26	R\$ -	R\$ -
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF. 12/2014												
100.201	34794	SINAPI	UN	5,00	R\$ 123,94	R\$ 619,70	5,00	0,00	0,00	R\$ 619,70	R\$ -	R\$ -
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016												
100.202	89987	SINAPI	UN	12,00	R\$ 67,85	R\$ 814,20	15,00	3,00	0,00	R\$ 1.012,75	R\$ 203,55	R\$ -
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF. 12/2014												
100.203	276	Próprio	UN	3,00	R\$ 74,53	R\$ 223,59	3,00	0,00	0,00	R\$ 223,59	R\$ -	R\$ -
REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPIA CROMADA D= 25mm (3/4")												
100.204	277	Próprio	UN	2,00	R\$ 21,16	R\$ 42,32	2,00	0,00	0,00	R\$ 42,32	R\$ -	R\$ -
REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCÁVEL 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA												
100.205	90371	SINAPI	UN	3,00	R\$ 23,71	R\$ 71,13	3,00	0,00	0,00	R\$ 71,13	R\$ -	R\$ -
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF. 09/2015												
100.206	80995	SINAPI	UN	18,00	R\$ 7,43	R\$ 133,74	18,00	0,00	0,00	R\$ 133,74	R\$ -	R\$ -
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014												
100.207	89625	SINAPI	UN	4,00	R\$ 16,41	R\$ 65,64	4,00	0,00	0,00	R\$ 65,64	R\$ -	R\$ -
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014												
100.208	89628	SINAPI	UN	5,00	R\$ 44,02	R\$ 220,10	5,00	0,00	0,00	R\$ 220,10	R\$ -	R\$ -
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014												
100.209	89622	SINAPI	UN	3,00	R\$ 10,88	R\$ 32,64	3,00	0,00	0,00	R\$ 32,64	R\$ -	R\$ -
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014												
100.210	89355	SINAPI	M	3,50	R\$ 11,37	R\$ 39,79	3,50	0,00	0,00	R\$ 39,79	R\$ -	R\$ -
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014												
100.211	83402	SINAPI	M	87,52	R\$ 7,31	R\$ 639,77	87,52	0,00	0,00	R\$ 639,77	R\$ -	R\$ -
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014												
100.212	89357	SINAPI	M	53,47	R\$ 21,06	R\$ 1.126,07	53,47	0,00	0,00	R\$ 1.126,07	R\$ -	R\$ -
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014												
100.213	89449	SINAPI	M	13,96	R\$ 17,66	R\$ 246,53	13,96	0,00	0,00	R\$ 246,53	R\$ -	R\$ -
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014												
100.214	89450	SINAPI	M	59,81	R\$ 29,29	R\$ 1.576,09	59,81	0,00	0,00	R\$ 1.576,09	R\$ -	R\$ -
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014												
100.215	91133	SINAPI	UN	2,00	R\$ 14,44	R\$ 28,88	2,00	0,00	0,00	R\$ 28,88	R\$ -	R\$ -
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2016												
100.216	99628	SINAPI	UN	2,00	R\$ 57,07	R\$ 114,14	2,00	0,00	0,00	R\$ 114,14	R\$ -	R\$ -
VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2016												
100.217	99635	SINAPI	UN	7,00	R\$ 249,29	R\$ 1.745,03	7,00	0,00	0,00	R\$ 1.745,03	R\$ -	R\$ -
VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2016												



PLANILHA - 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 0075/2022

22,52% 04/2022

02/04/24 17,73%

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITINGA - MA

PENHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME

Avenida Juscelino Kubitschek, nº 27, Jardim Planalto, Itinga do Maranhão/MA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ITEM	Nº/REF.	FONTE	UNID	QUANT. PLANILHA ORIGINAL CONTRATADA (A)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL PLANILHA ORIGINAL (R\$)	QUANTIDADE NECESSÁRIA	QUANT. ACRÉSCIMO (B)	QUANT. SUPRESSÃO (C)	PREÇO TOTAL FINAL (R\$)	PREÇO TOTAL POR TIPO DE ALTERAÇÃO (R\$)	
											ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO
10.28	Próprio	278	UN	2,00	R\$ 64,08	R\$ 128,16	2,00	0,00	0,00	R\$ 128,16	R\$ -	
10.29	Próprio	279	UN	7,00	R\$ 19,05	R\$ 133,35	7,00	0,00	0,00	R\$ 133,35	R\$ -	
10.40	Próprio	280	UN	4,00	R\$ 6,10	R\$ 24,40	4,00	0,00	0,00	R\$ 24,40	R\$ -	
10.41	Próprio	281	UN	33,00	R\$ 8,22	R\$ 271,26	33,00	0,00	0,00	R\$ 271,26	R\$ -	
10.42	SINAPI	89385	UN	3,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	3,00	0,00	0,00	R\$ 15,15	R\$ -	
10.43	Próprio	282	M	0,28	R\$ 14,44	R\$ 4,04	0,28	0,00	0,00	R\$ 4,04	R\$ -	
10.44	SINAPI	95141	UN	2,00	R\$ 26,84	R\$ 53,68	2,00	0,00	0,00	R\$ 53,68	R\$ -	
10.45	SINAPI	94657	UN	1,00	R\$ 4,08	R\$ 4,08	1,00	0,00	0,00	R\$ 4,08	R\$ -	
10.46	SINAPI	94663	UN	1,00	R\$ 10,47	R\$ 10,47	1,00	0,00	0,00	R\$ 10,47	R\$ -	
10.47	SINAPI	89619	UN	2,00	R\$ 6,89	R\$ 13,78	2,00	0,00	0,00	R\$ 13,78	R\$ -	
10.48	SINAPI	89627	UN	1,00	R\$ 16,09	R\$ 16,09	1,00	0,00	0,00	R\$ 16,09	R\$ -	
10.49	SINAPI	102113	UN	2,00	R\$ 1.268,38	R\$ 2.536,76	2,00	0,00	0,00	R\$ 2.536,76	R\$ -	
10.50	Próprio	283	UN	1,00	R\$ 11.694,09	R\$ 11.694,09	1,00	0,00	0,00	R\$ 11.694,09	R\$ -	
10.51	Próprio	284	UN	1,00	R\$ 988,11	R\$ 988,11	1,00	0,00	0,00	R\$ 988,11	R\$ -	
10.52	SINAPI	102617	UN	1,00	R\$ 2.542,20	R\$ 2.542,20	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.542,20	R\$ -	
10.53	Próprio	285	UN	1,00	R\$ 10.444,88	R\$ 10.444,88	1,00	0,00	0,00	R\$ 10.444,88	R\$ -	
10.54	Próprio	286	UN	6,00	R\$ 1.991,64	R\$ 11.949,84	6,00	0,00	0,00	R\$ 11.949,84	R\$ -	
11					R\$ 5.403,62	R\$ 5.403,62				R\$ 5.403,62	R\$ -	
11.1	SINAPI	94785	UN	3,00	R\$ 28,54	R\$ 85,62	3,00	0,00	0,00	R\$ 85,62	R\$ -	
11.2	SINAPI	89369	UN	2,00	R\$ 14,05	R\$ 28,10	2,00	0,00	0,00	R\$ 28,10	R\$ -	
11.3	Próprio	281	UN	4,00	R\$ 8,22	R\$ 32,88	4,00	0,00	0,00	R\$ 32,88	R\$ -	
11.4	Próprio	274	UN	2,00	R\$ 9,85	R\$ 19,70	2,00	0,00	0,00	R\$ 19,70	R\$ -	
11.5	Próprio	287	UN	5,00	R\$ 22,44	R\$ 112,20	5,00	0,00	0,00	R\$ 112,20	R\$ -	

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITINGA - MA

PENHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME

Avenida Juscelino Kubitschek, nº 27, Jardim Planalto, Itinga do Maranhão/MA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ITEM	Nº/REF.	FONTE	DESCRÇÃO	UNID	QUANT. PLANILHA ORIGINAL CONTRATADA (M)	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL PLANILHA ORIGINAL (R\$)	QUANTIDADE NECESSÁRIA	QUANT. ACRESCIM. (B)	QUANT. SUPRESSÃO (C)	PREÇO TOTAL FINAL (R\$)	PREÇO TOTAL POR TIPO DE ALTERAÇÃO (R\$)	
												RECEBIMENTO	SUPRESSÃO
11.6	8987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAINHAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	3,00	R\$ 67,85	R\$ 203,55	3,00	0,00	0,00	R\$ 203,55	R\$ -	
11.7	9472	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	R\$ 91,50	R\$ 91,50	1,00	0,00	0,00	R\$ 91,50	R\$ -	
11.8	288	Próprio	RESERVATÓRIO SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO 2.000L. INSTALADO.	UN	1,00	R\$ 1.037,99	R\$ 1.037,99	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.037,99	R\$ -	
11.9	289	Próprio	TE SODÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	R\$ 11,48	R\$ 57,40	5,00	0,00	0,00	R\$ 57,40	R\$ -	
11.10	290	Próprio	TE SODÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	R\$ 10,31	R\$ 30,93	3,00	0,00	0,00	R\$ 30,93	R\$ -	
11.11	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAINHAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	28,48	R\$ 7,31	R\$ 208,18	28,48	0,00	0,00	R\$ 208,18	R\$ -	
11.12	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAINHAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	58,61	R\$ 13,59	R\$ 796,50	58,61	0,00	0,00	R\$ 796,50	R\$ -	
11.13	95249	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	R\$ 49,21	R\$ 49,21	1,00	0,00	0,00	R\$ 49,21	R\$ -	
11.14	90785	SINAPI	RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO, ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL 1/2", DN 37 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	R\$ 28,54	R\$ 28,54	1,00	0,00	0,00	R\$ 28,54	R\$ -	
11.15	84783	SINAPI	RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO, ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL 1/2", DN 37 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	R\$ 15,82	R\$ 15,82	1,00	0,00	0,00	R\$ 15,82	R\$ -	
11.16	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	8,00	R\$ 4,27	R\$ 34,16	8,00	0,00	0,00	R\$ 34,16	R\$ -	
11.17	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 05/2016	UN	2,00	R\$ 5,27	R\$ 10,54	2,00	0,00	0,00	R\$ 10,54	R\$ -	
11.18	94673	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 05/2016	UN	8,00	R\$ 7,73	R\$ 61,84	8,00	0,00	0,00	R\$ 61,84	R\$ -	
11.19	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAINHAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00	R\$ 2,73	R\$ 8,19	3,00	0,00	0,00	R\$ 8,19	R\$ -	
11.20	89431	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAINHAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	R\$ 4,65	R\$ 4,65	1,00	0,00	0,00	R\$ 4,65	R\$ -	
11.21	94672	SINAPI	BOLHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00	R\$ 8,02	R\$ 16,04	2,00	0,00	0,00	R\$ 16,04	R\$ -	
11.22	90973	SINAPI	BOJELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2", INSTALADO EM RAINHAL OU SUB-RAINHAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00	R\$ 11,81	R\$ 35,43	3,00	0,00	0,00	R\$ 35,43	R\$ -	
11.23	291	Próprio	FILTRO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,70 X 1,20 X 1,55 M, VOLUME ÚTIL: 1302 L - PARA FILTRO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA REAPROVEITAMENTO	UN	1,00	R\$ 2.454,63	R\$ 2.454,63	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.454,63	R\$ -	
12			INSTALAÇÃO SANITÁRIA										
12.1	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,41M, ALTURA INTERNA = 0,41M. AF 05/2018	UN	1,00	R\$ 172,94	R\$ 172,94	1,00	0,00	0,00	R\$ 172,94	R\$ -	
12.2	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 05/2018	UN	5,00	R\$ 298,23	R\$ 1.491,15	5,00	0,00	0,00	R\$ 1.491,15	R\$ -	
12.3	292	Próprio	CAIXA SIFONADA 100X150X50CM COM GRELHA	UN	9,00	R\$ 34,36	R\$ 309,24	9,00	0,00	0,00	R\$ 309,24	R\$ -	
12.4	293	Próprio	CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - FORNECIDO E INSTALADO	UN	6,00	R\$ 27,11	R\$ 162,66	6,00	0,00	0,00	R\$ 162,66	R\$ -	

PLANILHA - 3º TERMO ADITIVO – CONTRATO N° 0075/2022

22,52%
02/04/24

ORDEM DE SERVIÇO
DESCONTO:

04/2022
17,73%

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITINGA - MA

PENHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME

Avenida Juscelino Kubitschek, nº 27, Jardim Planalto, Itinga do Maranhão/MA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ITEM	AN/REF.	UNID	QUANT. PLANILHA ORIGINAL CONTRATADA (A)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL PLANILHA ORIGINAL (R\$)	QUANTIDADE NECESSÁRIA	QUANT. ACRÉSCIMO (B)	QUANT. SUPRESSÃO (C)	PREÇO TOTAL FINAL (R\$)	PREÇO TOTAL POR TIPO DE ALTERAÇÃO (R\$)	
										ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO
12.5	89728	SINAPI	23,00	R\$ 7,64	R\$ 161,92	23,00	0,00	0,00	R\$ 161,92	R\$ -	R\$ -
12.6	89748	SINAPI	15,00	R\$ 28,23	R\$ 423,45	43,00	0,00	0,00	R\$ 423,45	R\$ -	R\$ -
12.7	9778	Próprio	9,00	R\$ 15,47	R\$ 139,23	9,00	0,00	0,00	R\$ 139,23	R\$ -	R\$ -
12.8	89726	SINAPI	9,00	R\$ 4,95	R\$ 44,55	9,00	0,00	0,00	R\$ 44,55	R\$ -	R\$ -
12.9	89731	SINAPI	12,00	R\$ 7,67	R\$ 92,04	12,00	0,00	0,00	R\$ 92,04	R\$ -	R\$ -
12.10	89744	SINAPI	8,00	R\$ 17,47	R\$ 139,76	8,00	0,00	0,00	R\$ 139,76	R\$ -	R\$ -
12.11	89779	Próprio	20,00	R\$ 6,74	R\$ 134,80	20,00	0,00	0,00	R\$ 134,80	R\$ -	R\$ -
12.12	89783	SINAPI	2,00	R\$ 8,00	R\$ 16,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 16,00	R\$ -	R\$ -
12.13	294	Próprio	7,00	R\$ 23,95	R\$ 167,65	7,00	0,00	0,00	R\$ 167,65	R\$ -	R\$ -
12.14	89797	SINAPI	6,00	R\$ 37,22	R\$ 223,32	6,00	0,00	0,00	R\$ 223,32	R\$ -	R\$ -
12.15	89778	SINAPI	6,00	R\$ 14,76	R\$ 88,56	6,00	0,00	0,00	R\$ 88,56	R\$ -	R\$ -
12.16	89709	SINAPI	3,00	R\$ 10,80	R\$ 32,40	3,00	0,00	0,00	R\$ 32,40	R\$ -	R\$ -
12.17	285	Próprio	8,00	R\$ 31,60	R\$ 252,80	8,00	0,00	0,00	R\$ 252,80	R\$ -	R\$ -
12.18	296	Próprio	1,00	R\$ 31,32	R\$ 31,32	1,00	0,00	0,00	R\$ 31,32	R\$ -	R\$ -
12.19	89782	SINAPI	2,00	R\$ 7,73	R\$ 15,46	2,00	0,00	0,00	R\$ 15,46	R\$ -	R\$ -
12.20	89784	SINAPI	6,00	R\$ 14,39	R\$ 86,34	6,00	0,00	0,00	R\$ 86,34	R\$ -	R\$ -
12.21	89799	SINAPI	0,70	R\$ 13,52	R\$ 9,46	0,70	0,00	0,00	R\$ 9,46	R\$ -	R\$ -
12.22	89711	SINAPI	40,13	R\$ 11,86	R\$ 475,94	40,13	0,00	0,00	R\$ 475,94	R\$ -	R\$ -
12.23	89712	SINAPI	31,97	R\$ 19,98	R\$ 636,20	31,97	0,00	0,00	R\$ 636,20	R\$ -	R\$ -
12.24	89714	SINAPI	118,51	R\$ 38,80	R\$ 4.598,18	118,51	0,00	0,00	R\$ 4.598,18	R\$ -	R\$ -
12.25	89849	SINAPI	1,50	R\$ 48,49	R\$ 72,73	1,50	0,00	0,00	R\$ 72,73	R\$ -	R\$ -
12.26	89879	SINAPI	19,00	R\$ 4,08	R\$ 77,52	19,00	0,00	0,00	R\$ 77,52	R\$ -	R\$ -



PLANILHA - 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO N° 0075/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 04/2022
DESCONTO: 17,73%
22,52%
02/04/24

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITINGA - MA

PENHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

Avenida Juscelino Kubitschek, nº 27, Jardim Planalto, Itinga do Maranhão/MA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ITEM	QUANT.	UNID.	QUANT. PLANTILHA ORIGINAL CONTRATADA (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL PLANTILHA ORIGINAL (R\$)	QUANTIDADE NECESSÁRIA	QUANT. ACRESCIDA (B)	QUANT. SUPRESSÃO (C)	PREÇO TOTAL FINA (R\$)	PREÇO TOTAL POR TIPO DE ALTERAÇÃO (R\$)	
										ACRESCIMO	SUPRESSÃO
12.27	89707	SINAPI	3,00	27,33	81,99	3,00	0,00	0,00	81,99	81,99	0,00
CANHA: SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014											
12.28	89877	SINAPI	1,00	20,55	20,55	1,00	0,00	0,00	20,55	20,55	0,00
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020											
12.29	89733	SINAPI	4,00	12,99	51,96	4,00	0,00	0,00	51,96	51,96	0,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014											
12.30	89750	SINAPI	7,00	50,63	354,41	7,00	0,00	0,00	354,41	354,41	0,00
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014											
12.31	89746	SINAPI	2,00	18,40	36,80	2,00	0,00	0,00	36,80	36,80	0,00
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014											
12.32	89732	SINAPI	5,00	8,29	41,45	5,00	0,00	0,00	41,45	41,45	0,00
JOLHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014											
12.33	287	Próprio	1,00	20,93	20,93	1,00	0,00	0,00	20,93	20,93	0,00
JOLHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, COM VISTA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL											
12.34	288	Próprio	2,00	28,59	57,18	2,00	0,00	0,00	57,18	57,18	0,00
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014											
12.35	89665	SINAPI	1,00	11,11	11,11	1,00	0,00	0,00	11,11	11,11	0,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014											
12.36	89796	SINAPI	3,00	31,54	94,62	3,00	0,00	0,00	94,62	94,62	0,00
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,00 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M.											
12.37					21.761,90		0,00	0,00	21.761,90	21.761,90	0,00
UNIDADES DE TRATAMENTO											
12.37.1	289	Próprio	1,00	9.435,63	9.435,63	1,00	0,00	0,00	9.435,63	9.435,63	0,00
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 3,00 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M.											
12.37.2	300	Próprio	1,00	4.654,92	4.654,92	1,00	0,00	0,00	4.654,92	4.654,92	0,00
FILTRO ANARÉROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,00 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M.											
12.37.3	301	Próprio	1,00	3.352,61	3.352,61	1,00	0,00	0,00	3.352,61	3.352,61	0,00
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,93 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M.											
12.37.4	302	Próprio	1,00	4.318,74	4.318,74	1,00	0,00	0,00	4.318,74	4.318,74	0,00
FILTRO ANARÉROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 1,5 X 1,70 M. (caso de aprovação)											
13					138.583,06				138.583,06	138.583,06	0,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA											
13.1	91927	SINAPI	5.050,40	4,56	23.029,82	7.550,00	2.499,60	0,00	34.428,00	34.428,00	0,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015											
13.2	91929	SINAPI	1.452,20	6,35	9.221,47	2.402,00	949,00	0,00	15.253,70	15.253,70	0,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015											
13.3	91931	SINAPI	665,40	8,16	5.429,86	665,40	0,00	0,00	5.429,86	5.429,86	0,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015											
13.4	91933	SINAPI	203,10	12,37	2.512,34	203,10	0,00	0,00	2.512,34	2.512,34	0,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015											
13.5	91935	SINAPI	87,00	21,43	1.864,41	87,00	0,00	0,00	1.864,41	1.864,41	0,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015											
13.6	92884	SINAPI	25,90	25,90	670,81	25,90	0,00	0,00	670,81	670,81	0,00
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015											
13.7	92988	SINAPI	103,60	48,98	5.074,32	103,60	0,00	0,00	5.074,32	5.074,32	0,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015											

CONSTRUTORA DO FÓRUM DA COMARCA DE ITINGA - MA

PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME

Avenida Juscelino Kubitschek, nº 27, Jardim Planalto, Itinga do Maranhão/MA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ITEM	Nº/REF.	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. PLANILHA ORIGINAL CONTRATADA (A)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL PLANILHA ORIGINAL (R\$)	QUANTIDADE NECESSÁRIA	QUANT. ACRÉSCIMO (B)	QUANT. SUPRESSÃO (C)	PREÇO TOTAL FINAL (R\$)	PREÇO TOTAL POR TIPO DE ALTERAÇÃO (R\$)	
												ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO
13.8	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40X4 M. AF. 12/2020	UN	2,00	R\$ 337,89	R\$ 275,38	2,00	0,00	0,00	R\$ 275,38	R\$ -	
13.9	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X3 M. AF. 12/2020	UN	5,00	R\$ 231,78	R\$ 608,90	5,00	0,00	0,00	R\$ 608,90	R\$ -	
13.10	9967	Próprio	CAIXA DE PVC PARA TOMADA 4X4 EM ALUMÍNIO	UN	4,00	R\$ 20,44	R\$ 81,76	4,00	0,00	0,00	R\$ 81,76	R\$ -	
13.11	10023	Próprio	CAIXA DE PVC 4X2 DE EMBUTIR PARA TOMADAS / INTERRUPTORES / PASSAGEM	UN	114,00	R\$ 7,86	R\$ 896,04	114,00	0,00	0,00	R\$ 896,04	R\$ -	
13.12	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" (MÉDIA 1,50 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	58,00	R\$ 9,07	R\$ 526,06	58,00	0,00	0,00	R\$ 526,06	R\$ -	
13.13	308	Próprio	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	146,00	R\$ 7,56	R\$ 1.095,00	146,00	0,00	0,00	R\$ 1.095,00	R\$ -	
13.14	304	Próprio	CHAVE BOIA 15A INFERIOR, REFERÊNCIA MARCIUS CB-1007 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REUSO	UN	1,00	R\$ 293,20	R\$ 293,20	1,00	0,00	0,00	R\$ 293,20	R\$ -	
13.15	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	R\$ 7,70	R\$ 7,70	1,00	0,00	0,00	R\$ 7,70	R\$ -	
13.16	305	Próprio	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL 1.1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS	UN	2,00	R\$ 8,24	R\$ 16,48	2,00	0,00	0,00	R\$ 16,48	R\$ -	
13.17	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	18,00	R\$ 8,08	R\$ 144,00	18,00	0,00	0,00	R\$ 144,00	R\$ -	
13.18	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	25,00	R\$ 7,85	R\$ 196,25	25,00	0,00	0,00	R\$ 196,25	R\$ -	
13.19	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	18,00	R\$ 8,48	R\$ 152,64	18,00	0,00	0,00	R\$ 152,64	R\$ -	
13.20	306	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A, PADRÃO DIN (Europeu - linha branca) 10XA	UN	1,00	R\$ 197,09	R\$ 197,09	1,00	0,00	0,00	R\$ 197,09	R\$ -	
13.21	93073	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3,00	R\$ 65,23	R\$ 195,69	3,00	0,00	0,00	R\$ 195,69	R\$ -	
13.22	93072	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3,00	R\$ 58,11	R\$ 174,33	3,00	0,00	0,00	R\$ 174,33	R\$ -	
13.23	307	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR DN 20 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL MONOPOLAR 30MA	UN	1,00	R\$ 160,43	R\$ 160,43	1,00	0,00	0,00	R\$ 160,43	R\$ -	
13.24	308	Próprio	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	5,00	R\$ 110,58	R\$ 552,90	5,00	0,00	0,00	R\$ 552,90	R\$ -	
13.25	9786	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 80KA	UN	12,00	R\$ 134,66	R\$ 1.615,92	12,00	0,00	0,00	R\$ 1.615,92	R\$ -	
13.26	10075	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/44KV	UN	8,00	R\$ 300,87	R\$ 806,96	8,00	0,00	0,00	R\$ 806,96	R\$ -	
13.27	91844	SINAPI	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.168,35	R\$ 3,40	R\$ 3.972,39	1.168,35	0,00	0,00	R\$ 3.972,39	R\$ -	
13.28	91646	SINAPI	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	173,50	R\$ 5,58	R\$ 968,13	173,50	0,00	0,00	R\$ 968,13	R\$ -	
13.29	97669	SINAPI	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	M	30,30	R\$ 14,67	R\$ 441,56	30,30	0,00	0,00	R\$ 441,56	R\$ -	
13.30	91862	SINAPI	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	2,08	R\$ 5,22	R\$ 10,44	2,08	0,00	0,00	R\$ 10,44	R\$ -	
13.31	93008	SINAPI	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	2,00	R\$ 10,03	R\$ 20,06	2,00	0,00	0,00	R\$ 20,06	R\$ -	
13.32	93009	SINAPI	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	42,30	R\$ 14,11	R\$ 596,85	42,30	0,00	0,00	R\$ 596,85	R\$ -	
13.33	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 - MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	14,00	R\$ 21,00	R\$ 294,00	14,00	0,00	0,00	R\$ 294,00	R\$ -	
13.34	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	R\$ 34,86	R\$ 69,72	2,00	0,00	0,00	R\$ 69,72	R\$ -	



PLANILHA - 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 0075/2022

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITINGA - MA

OBRA: PENHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME

CONTRATADA: Avenida Juscelino Kubitschek, nº 27, Jardim Planalto, Itinga do Maranhão/MA

LOCAL: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CLIENTE:

ITEM	Nº/REF.	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. PLANILHA ORIGINAL CONTRATADA (A)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL PLANILHA ORIGINAL (R\$)	QUANTIDADE NECESSÁRIA	QUANT. ACRÉSCIMO (B)	QUANT. SUPRESSÃO (C)	PREÇO TOTAL FINAR (R\$)	PREÇO TOTAL POR TIPO DE ALTERAÇÃO (R\$)	
												ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO
13.35	9193	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	22,00	R\$ 15,83	R\$ 348,26	22,00	0,00	0,00	R\$ 348,26	R\$ -	
13.36	9199	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00	R\$ 27,53	R\$ 82,59	3,00	0,00	0,00	R\$ 82,59	R\$ -	
13.37	9197	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00	R\$ 37,26	R\$ 111,78	3,00	0,00	0,00	R\$ 111,78	R\$ -	
13.38	9203	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	11,00	R\$ 28,79	R\$ 316,69	11,00	0,00	0,00	R\$ 316,69	R\$ -	
13.39	97007	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	14,00	R\$ 72,51	R\$ 1.015,14	14,00	0,00	0,00	R\$ 1.015,14	R\$ -	
13.40	11884	Próprio	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 2X20W, COM CALHA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ALETAS PLÁSTICAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	133,00	R\$ 94,50	R\$ 12.568,50	133,00	0,00	0,00	R\$ 12.568,50	R\$ -	
13.41	309	Próprio	QUADRO DE AUTOMATIO PARA SISTEMA DE REJUSO DE ÁGUA, COM SELETOR MANUAL/AUTOMÁTICO, PARA ACONIAMENTO DE 2 VÁLVULAS SOLENOIDES - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - REJUSO	UN	1,00	R\$ 716,16	R\$ 716,16	1,00	0,00	0,00	R\$ 716,16	R\$ -	
13.42	310	Próprio	REFLETOR DE LED, COM LÂMPADA LED DE 20W, IP-65, INSTALADO NO PISO OU AÉREO	UN	2,00	R\$ 67,26	R\$ 134,52	2,00	0,00	0,00	R\$ 134,52	R\$ -	
13.43	311	Próprio	REFLETOR DE LED, COM LÂMPADA LED DE 50W, IP-65, INSTALADO NO PISO OU AÉREO	UN	5,00	R\$ 184,39	R\$ 921,95	5,00	0,00	0,00	R\$ 921,95	R\$ -	
13.44	312	Próprio	REFLETOR DE LED, 150W, IP-65, INSTALADO NO PISO OU AÉREO	UN	10,00	R\$ 372,94	R\$ 3.729,40	10,00	0,00	0,00	R\$ 3.729,40	R\$ -	
13.45	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	95,00	R\$ 19,00	R\$ 1.805,00	95,00	0,00	0,00	R\$ 1.805,00	R\$ -	
13.46	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	5,00	R\$ 31,84	R\$ 159,20	5,00	0,00	0,00	R\$ 159,20	R\$ -	
13.47	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	19,00	R\$ 16,05	R\$ 304,95	19,00	0,00	0,00	R\$ 304,95	R\$ -	
13.48	9785	Próprio	TOMADA PARA PISO 2P+T DUPLA, INCLUINDO PLACA DE LATÃO E CAIXA DE ALUMÍNIO	UN	4,00	R\$ 84,69	R\$ 338,40	4,00	0,00	0,00	R\$ 338,40	R\$ -	
13.49	313	Próprio	VÁLVULA SOLENOÍDE, EM LATÃO, PARA ÁGUA, NORMALMENTE FECHADA, 1" DE DIÂMETRO E INSTALAÇÃO - REJUSO	UN	1,00	R\$ 282,43	R\$ 282,43	1,00	0,00	0,00	R\$ 282,43	R\$ -	
13.50	314	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REJUSO	UN	1,00	R\$ 854,69	R\$ 854,69	1,00	0,00	0,00	R\$ 854,69	R\$ -	
13.51	315	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 480X315X135mm, C/BARRAMENTO	UN	3,00	R\$ 479,75	R\$ 1.439,25	3,00	0,00	0,00	R\$ 1.439,25	R\$ -	
13.52	9562	SINAPI	SUPORTE PARA ELECTROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPACIADO A CADA 1,5 M, EM PERFORADA IDE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELECTROCALHA FIXADA. AF. 07/2017	M	109,70	R\$ 15,24	R\$ 1.671,83	109,70	0,00	0,00	R\$ 1.671,83	R\$ -	
13.53	316	Próprio	CURVA HORIZONTAL 250X75MM PARA ELECTROCALHA METÁLICA, ÂNGULO DE 90º	UN	4,00	R\$ 35,07	R\$ 140,28	4,00	0,00	0,00	R\$ 140,28	R\$ -	
13.54	317	Próprio	Curva horizontal 100 x 100 mm para electrocalha metálica, com ângulo 90º	UN	2,00	R\$ 39,03	R\$ 78,06	2,00	0,00	0,00	R\$ 78,06	R\$ -	
13.55	318	Próprio	TE HORIZONTAL 250 X 75MM PARA ELECTROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 47,59	R\$ 142,77	3,00	0,00	0,00	R\$ 142,77	R\$ -	
13.56	321	Próprio	TE HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELECTROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00	R\$ 28,80	R\$ 57,60	2,00	0,00	0,00	R\$ 57,60	R\$ -	
13.57	407	Próprio	Forneimento e instalação de electrocalha perfurada 100 x 75 x 3000 mm	M	4,60	R\$ 68,03	R\$ 312,93	4,60	0,00	0,00	R\$ 312,93	R\$ -	
13.58	322	Próprio	Forneimento e instalação de electrocalha perfurada 250 x 75 x 3000 mm	m	105,10	R\$ 60,10	R\$ 6.316,51	105,10	0,00	0,00	R\$ 6.316,51	R\$ -	
13.59	324	Próprio	TAMPA PARA ELECTROCALHA 75X100MM	m	4,60	R\$ 17,18	R\$ 79,02	4,60	0,00	0,00	R\$ 79,02	R\$ -	
13.60	325	Próprio	TAMPA PARA ELECTROCALHA 75X250MM	M	105,10	R\$ 23,97	R\$ 2.519,24	105,10	0,00	0,00	R\$ 2.519,24	R\$ -	
13.61	326	Próprio	IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13-800/3RD-220V, 11,5,5 KVA	UN	1,00	R\$ 37.098,14	R\$ 37.098,14	1,00	0,00	0,00	R\$ 37.098,14	R\$ -	

PLANILHA - 3º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 0075/2022

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITINGA - MA

PEINHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME

Avenida Juscelino Kubitschek, nº 27, Jardim Planalto, Ilíngua do Maranhão/MA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ITEM	Nº/REF.	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. PLANILHA ORIGINAL CONTRATADA (R\$)	PREÇO UNIT.(R\$)	PREÇO TOTAL PLANILHA ORIGINAL (R\$)	QUANTIDADE NECESSÁRIA	QUANT. ACRÉSCIMO (R\$)	QUANT. SUPRESSÃO (R\$)	PREÇO TOTAL FINAL (R\$)	PREÇO TOTAL POR TIPO DE ALTERAÇÃO (R\$)	
												ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO
<p>OBRA: CONTRATADA: LOCAL: CLIENTE:</p>													
<p style="text-align: right;">22,52% 02/04/24 17,73%</p>													
13.62	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100CA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 920,13	R\$ 920,13	1,00	0,00	0,00	R\$ 920,13	R\$ -	R\$ -
14			SIST. DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS										
14.1	9191	Próprio	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA ATERRAMENTO EM POLIETILENO, D=30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO	UN	15,00	R\$ 86,48	R\$ 1.297,20	15,00	0,00	0,00	R\$ 1.297,20	R\$ -	R\$ -
14.2	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NÚ 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	66,00	R\$ 59,70	R\$ 3.940,20	66,00	0,00	0,00	R\$ 3.940,20	R\$ -	R\$ -
14.3	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NÚ 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	345,25	R\$ 43,62	R\$ 15.059,81	345,25	0,00	0,00	R\$ 15.059,81	R\$ -	R\$ -
14.4	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	42,00	R\$ 71,67	R\$ 3.010,14	42,00	0,00	0,00	R\$ 3.010,14	R\$ -	R\$ -
14.5	327	Próprio	PARAFUSO PORCA INOX 1/4"x1,1/4" PARA FIXAÇÃO DE CABO DE COBRE NÚ 4	UN	25,00	R\$ 3,95	R\$ 98,75	25,00	0,00	0,00	R\$ 98,75	R\$ -	R\$ -
14.6	9792	Próprio	COBERTURA METÁLICA	UN	1,00	R\$ 437,70	R\$ 437,70	1,00	0,00	0,00	R\$ 437,70	R\$ -	R\$ -
14.7	328	Próprio	QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO	UN	25,00	R\$ 4,91	R\$ 107,75	25,00	0,00	0,00	R\$ 107,75	R\$ -	R\$ -
14.8	9865	Próprio	TERMINAL DE COMPRESSÃO OVAL OU PINO PARA CABO DE 50,00MM2 PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM², REF=TEL=745 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	42,00	R\$ 2,36	R\$ 99,12	42,00	0,00	0,00	R\$ 99,12	R\$ -	R\$ -
14.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	63,90	R\$ 7,12	R\$ 448,56	63,90	0,00	0,00	R\$ 448,56	R\$ -	R\$ -
14.10	329	Próprio	ABRACADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTOS 3/4" FIXADA EM ALVENARIA	UN	42,00	R\$ 6,02	R\$ 252,84	42,00	0,00	0,00	R\$ 252,84	R\$ -	R\$ -
14.11	330	Próprio	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXAÇÃO HORIZONTAL	UN	21,00	R\$ 40,58	R\$ 852,18	21,00	0,00	0,00	R\$ 852,18	R\$ -	R\$ -
14.12	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BARRA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	42,00	R\$ 5,20	R\$ 218,40	42,00	0,00	0,00	R\$ 218,40	R\$ -	R\$ -
14.13	331	Próprio	CONECTOR EM LATÃO TIPO MINGAR PARA CABOS 16-50mm²(SPDA) - INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	UN	42,00	R\$ 17,29	R\$ 726,18	42,00	0,00	0,00	R\$ 726,18	R\$ -	R\$ -
15													
15.1	9794	Próprio	TOMADA SIMPLES PARA LÓGICA R45, CAT. 6e, 4X2", LINHA MODULAR, SCHNEIDER ELÉTRIC OU SIMILAR	UN	28,00	R\$ 50,34	R\$ 1.409,52	28,00	0,00	0,00	R\$ 1.409,52	R\$ -	R\$ -
15.2	10482	Próprio	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA R45, CAT. 6e, 4X2", EMBUTIR, LINHAS MODULAR, SCHNEIDER ELÉTRIC OU SIMILAR	UN	22,00	R\$ 58,12	R\$ 1.278,64	22,00	0,00	0,00	R\$ 1.278,64	R\$ -	R\$ -
15.3	332	Próprio	TOMADA DE PISO DUPLA R45 FÊMEA CAT. 6E, COM CAIXA EM ALUMÍNIO E PLACA/ESPALHO EM LATÃO/POBDO-4X4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 93,43	R\$ 280,29	3,00	0,00	0,00	R\$ 280,29	R\$ -	R\$ -
15.4	11888	Próprio	CONECTOR RJ45 CAT. 6E, MACHO	UN	185,00	R\$ 6,55	R\$ 1.211,75	185,00	0,00	0,00	R\$ 1.211,75	R\$ -	R\$ -
15.5	10480	Próprio	PATCH CORD SIGALAN 2 METROS CAT. 6 COM CONECTORES RJ45 EM AMBAS EXTREMIDADES.	UN	142,00	R\$ 25,34	R\$ 3.598,28	142,00	0,00	0,00	R\$ 3.598,28	R\$ -	R\$ -
15.6	10028	Próprio	PATH PANEL 24 PORTAS, CAT. 6E, WIRING	UN	5,00	R\$ 781,01	R\$ 3.905,05	5,00	0,00	0,00	R\$ 3.905,05	R\$ -	R\$ -
15.7	98397	SINAPI	CABO ELÉTRICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	3.554,55	R\$ 2,46	R\$ 8.744,19	3.554,55	0,00	0,00	R\$ 8.744,19	R\$ -	R\$ -
15.8	333	Próprio	CABO TELEFÔNICO C1-50 SUPARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	R\$ 37,50	R\$ 187,50	5,00	0,00	0,00	R\$ 187,50	R\$ -	R\$ -
15.9	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	242,95	R\$ 3,40	R\$ 826,03	242,95	0,00	0,00	R\$ 826,03	R\$ -	R\$ -
15.10	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	36,30	R\$ 6,98	R\$ 253,37	36,30	0,00	0,00	R\$ 253,37	R\$ -	R\$ -
15.11	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	M	69,10	R\$ 6,96	R\$ 619,13	69,10	0,00	0,00	R\$ 619,13	R\$ -	R\$ -
15.12	96662	SINAPI	SUORTE PARA ELECTROALHA LUSA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELECTROALHA FINADA. AF 07/2017	M	127,30	R\$ 15,24	R\$ 1.940,05	127,30	0,00	0,00	R\$ 1.940,05	R\$ -	R\$ -





PLANILHA - 3º TERMO ADITIVO – CONTRATO N° 0075/2022

22,52%
02/04/24

ORDEM DE SERVIÇO
DESCONTO:

04/2022
17,73%

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITINGA - MA

PENHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME

Avenida Juscelino Kubitschek, nº 27, Jardim Planalto, Ilíngua do Maranhão/MA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ITEM	Nº/REF.	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. RELANÇADA ORIGINAL CONTRATADA (A)	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL PLANILHA ORIGINAL (R\$)	QUANTIDADE NECESSÁRIA	QUANT. ACRÉSCIMO (B)	QUANT. SUPRESSÃO (C)	PREÇO TOTAL FINAL (R\$)	PREÇO TOTAL POR TIPO DE ALTERAÇÃO (R\$)	
												ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO
15.13	10484	Próprio	Bloco telefônico de ligação interna BU-10, incluído acessórios para instalação	UN	1,00	R\$ 89,99	R\$ 89,99	1,00	0,00	0,00	R\$ 89,99	R\$ -	R\$ -
15.14	334	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA (COMPART. RÍPIDA)	UN	6,00	R\$ 163,37	R\$ 980,22	6,00	0,00	0,00	R\$ 980,22	R\$ -	R\$ -
15.15	11842	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR. PVC, 30X30X50 (RÍPIDA), REF. TIGRE 10367869 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 186,60	R\$ 373,20	2,00	0,00	0,00	R\$ 373,20	R\$ -	R\$ -
15.16	336	Próprio	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS 10/100/1000	UN	3,00	R\$ 1.351,66	R\$ 4.054,98	3,00	0,00	0,00	R\$ 4.054,98	R\$ -	R\$ -
15.17	337	Próprio	LPS MONOFÁSICA 2PVA, VIN- 220V/VOLT-115V.	UN	1,00	R\$ 2.372,89	R\$ 2.372,89	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.372,89	R\$ -	R\$ -
15.18	10483	Próprio	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERT. 19, PROFUND. 130MM	UN	8,00	R\$ 42,99	R\$ 343,92	8,00	0,00	0,00	R\$ 343,92	R\$ -	R\$ -
15.19	338	Próprio	VOZEL PAINEL 24 PORTAS QUE ATENDA FCC 6815.	UN	1,00	R\$ 169,76	R\$ 169,76	1,00	0,00	0,00	R\$ 169,76	R\$ -	R\$ -
15.20	100567	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.45, 600X60X20CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	1,00	R\$ 256,53	R\$ 256,53	1,00	0,00	0,00	R\$ 256,53	R\$ -	R\$ -
15.21	339	Próprio	RAÇA EM AÇO FECHADO 440 X 600MM X 600MM, COM BASE SOLEIRA PARA PASSAGEM DE CABOS, PADRÃO 19", COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, ABERTURA NA BASE E NO TOPO, PORTA PROMIDA COM VISO EM ACRÍLICO FUMÊ E FECHADURA COM CHAVE, RÉGUA DE TERNIPEDA 110/220V, PINTURA EM EPÓXI-PO.	UN	1,00	R\$ 1.923,62	R\$ 1.923,62	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.923,62	R\$ -	R\$ -
15.22	340	Próprio	RÉGUA 12 TOMADAS PARA INSTALAÇÃO EM RAÇA 19" COM FILTRO DE LINHA	UN	1,00	R\$ 76,11	R\$ 76,11	1,00	0,00	0,00	R\$ 76,11	R\$ -	R\$ -
15.23	341	Próprio	PONTALETE PARA RECEBER REDE ELÉTRICA / LINK DE DADOS	UN	1,00	R\$ 215,42	R\$ 215,42	1,00	0,00	0,00	R\$ 215,42	R\$ -	R\$ -
15.24	342	Próprio	POWER BALUN 16 CANAIS COM ALIMENTAÇÃO NBR 516C - INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.380,96	R\$ 1.380,96	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.380,96	R\$ -	R\$ -
15.25	343	Próprio	CURVA HORIZONTAL 200X75MM PARA ELÉTRICIDADE METÁLICA, ÂNGULO DE 90°	UN	4,00	R\$ 27,21	R\$ 108,84	4,00	0,00	0,00	R\$ 108,84	R\$ -	R\$ -
15.26	344	Próprio	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha (metálica), com ângulo 90°	UN	3,00	R\$ 57,02	R\$ 171,06	3,00	0,00	0,00	R\$ 171,06	R\$ -	R\$ -
15.27	345	Próprio	Curva vertical 200 x 75 mm para eletrocalha (metálica), com ângulo 90 graus	UN	1,00	R\$ 44,96	R\$ 44,96	1,00	0,00	0,00	R\$ 44,96	R\$ -	R\$ -
15.28	346	Próprio	TÊ HORIZONTAL 200 X 75MM PARA ELÉTRICIDADE METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 39,18	R\$ 39,18	1,00	0,00	0,00	R\$ 39,18	R\$ -	R\$ -
15.29	343	Próprio	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x75 x 3000 mm	M	37,60	R\$ 36,41	R\$ 1.369,01	37,60	0,00	0,00	R\$ 1.369,02	R\$ -	R\$ -
15.30	347	Próprio	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200x75 x 3000 mm	M	89,70	R\$ 32,77	R\$ 2.939,46	89,70	0,00	0,00	R\$ 2.939,47	R\$ -	R\$ -
15.31	348	Próprio	SAÚDEIA MÓVEL 1U, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 75,19	R\$ 150,38	2,00	0,00	0,00	R\$ 150,38	R\$ -	R\$ -
16			COMBATE A INCENDIO				R\$ 3.754,84				R\$ 3.754,84		R\$ -
36.1	11851	Próprio	ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE PISO PARA SAÍDA DE EMERGENCIA, ROTA DE FUGA - SETA AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R\$ 17,45	R\$ 157,05	9,00	0,00	0,00	R\$ 157,05	R\$ -	R\$ -
36.2	9796	Próprio	ADESIVO DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR OU INIBIDOR DE INCENDIO	UN	8,00	R\$ 6,99	R\$ 55,92	8,00	0,00	0,00	R\$ 55,92	R\$ -	R\$ -
36.3	9795	Próprio	ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO, COM FITA ADESIVA ABARBEIA E VERMELHA	UN	8,00	R\$ 22,90	R\$ 183,20	8,00	0,00	0,00	R\$ 183,20	R\$ -	R\$ -
36.4	97959	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	17,00	R\$ 24,85	R\$ 422,45	17,00	0,00	0,00	R\$ 422,45	R\$ -	R\$ -
36.5	11848	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, *13 X 26" (330 X 660) MM, PVC *2* (M4) ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	36,00	R\$ 24,53	R\$ 883,08	36,00	0,00	0,00	R\$ 883,08	R\$ -	R\$ -
36.6	11850	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTENCIA, QUADRADA, 200X200 CM, EM PVC ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	3,00	R\$ 21,48	R\$ 64,44	3,00	0,00	0,00	R\$ 64,44	R\$ -	R\$ -
36.7	349	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40" (508 X 1016) MM, PVC *2* (M4) ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	11,00	R\$ 36,82	R\$ 405,02	11,00	0,00	0,00	R\$ 405,02	R\$ -	R\$ -
36.8	350	Próprio	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTI COM CARGA DE 6 KG, CLASSE BC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 P.	UN	8,00	R\$ 197,96	R\$ 1.583,68	8,00	0,00	0,00	R\$ 1.583,68	R\$ -	R\$ -
37			LOUÇAS METAS E APARELHOS				R\$ 27.880,61				R\$ 27.880,61		R\$ -

PLANILHA - 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 0075/2022

22,52%
02/04/24

ORDEN DE SERVIÇO
DESCONTO:

04/2022
17,75%

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITINGA - MA

PENBRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME

Avenida Juscelino Kubitschek, nº 27, Jardim Planalto, Híngs do Maranhão/MA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ITEM	Nº/REB.	ORIGEM	UNID	QUANT. PLANILHA ORIGINAL CONTRATADA (RS)	PREÇO UNIT. (RS)	PREÇO TOTAL PLANILHA ORIGINAL (RS)	QUANTIDADE NECESSÁRIA	QUANT. ACRÉSCIMO (B)	QUANT. SUPRESSÃO (C)	PREÇO TOTAL FINAL (RS)	PREÇO TOTAL POR TIPO DE ALTERAÇÃO (RS)	
											ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO
17.1	9800	Próprio	UN	8,00	R\$ 38,76	R\$ 310,08	8,00	0,00	0,00	R\$ 310,08	R\$ -	
17.2	351	Próprio	UN	6,00	R\$ 216,11	R\$ 1.296,66	6,00	0,00	0,00	R\$ 1.296,66	R\$ -	
17.3	86931	SINAPI	UN	8,00	R\$ 270,99	R\$ 2.167,92	8,00	0,00	0,00	R\$ 2.167,92	R\$ -	
17.4	95472	SINAPI	UN	6,00	R\$ 410,42	R\$ 2.462,52	6,00	0,00	0,00	R\$ 2.462,52	R\$ -	
17.5	9802	Próprio	UN	1,00	R\$ 605,24	R\$ 605,24	1,00	0,00	0,00	R\$ 605,24	R\$ -	
17.6	332	Próprio	UN	9,00	R\$ 104,79	R\$ 943,11	9,00	0,00	0,00	R\$ 943,11	R\$ -	
17.7	86900	SINAPI	UN	4,00	R\$ 159,69	R\$ 638,76	4,00	0,00	0,00	R\$ 638,76	R\$ -	
17.8	86861	SINAPI	UN	19,00	R\$ 5,53	R\$ 105,07	19,00	0,00	0,00	R\$ 105,07	R\$ -	
17.9	86883	SINAPI	UN	19,00	R\$ 7,63	R\$ 144,97	19,00	0,00	0,00	R\$ 144,97	R\$ -	
17.10	86882	SINAPI	UN	1,00	R\$ 14,78	R\$ 14,78	1,00	0,00	0,00	R\$ 14,78	R\$ -	
17.11	333	Próprio	UN	3,00	R\$ 12,00	R\$ 36,00	3,00	0,00	0,00	R\$ 36,00	R\$ -	
17.12	100958	SINAPI	UN	3,00	R\$ 468,75	R\$ 1.406,25	3,00	0,00	0,00	R\$ 1.406,25	R\$ -	
17.13	334	Próprio	Nº	8,20	R\$ 356,23	R\$ 2.921,08	8,20	0,00	0,00	R\$ 2.921,08	R\$ -	
17.14	95547	SINAPI	UN	14,00	R\$ 74,17	R\$ 1.038,38	14,00	0,00	0,00	R\$ 1.038,38	R\$ -	
17.15	9799	Próprio	UN	14,00	R\$ 76,55	R\$ 1.071,70	14,00	0,00	0,00	R\$ 1.071,70	R\$ -	
17.16	335	Próprio	UN	14,00	R\$ 48,15	R\$ 674,10	14,00	0,00	0,00	R\$ 674,10	R\$ -	
17.17	9804	Próprio	UN	1,00	R\$ 79,62	R\$ 79,62	1,00	0,00	0,00	R\$ 79,62	R\$ -	
17.18	336	Próprio	UN	2,00	R\$ 27,98	R\$ 55,96	2,00	0,00	0,00	R\$ 55,96	R\$ -	
17.19	10510	Próprio	UN	1,00	R\$ 139,91	R\$ 139,91	1,00	0,00	0,00	R\$ 139,91	R\$ -	
17.20	337	Próprio	UN	15,00	R\$ 112,64	R\$ 1.689,60	15,00	0,00	0,00	R\$ 1.689,60	R\$ -	
17.21	338	Próprio	UN	16,00	R\$ 80,17	R\$ 1.282,72	16,00	0,00	0,00	R\$ 1.282,72	R\$ -	
17.22	86908	SINAPI	UN	4,00	R\$ 80,17	R\$ 320,68	4,00	0,00	0,00	R\$ 320,68	R\$ -	
17.23	86914	SINAPI	UN	1,00	R\$ 32,65	R\$ 32,65	1,00	0,00	0,00	R\$ 32,65	R\$ -	
17.24	339	Próprio	UN	6,00	R\$ 39,70	R\$ 238,20	6,00	0,00	0,00	R\$ 238,20	R\$ -	
17.25	86928	SINAPI	UN	1,00	R\$ 196,53	R\$ 196,53	1,00	0,00	0,00	R\$ 196,53	R\$ -	
17.26	100858	SINAPI	UN	12,00	R\$ 291,10	R\$ 3.493,20	12,00	0,00	0,00	R\$ 3.493,20	R\$ -	
17.27	100867	SINAPI	UN	8,00	R\$ 244,22	R\$ 1.953,76	8,00	0,00	0,00	R\$ 1.953,76	R\$ -	
17.28	340	Próprio	UN	12,00	R\$ 213,43	R\$ 2.561,16	12,00	0,00	0,00	R\$ 2.561,16	R\$ -	



PLANILHA - 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO N° 0075/2022

22,52%
02/04/24

ORDEM DE SERVIÇO
DESCONTO:

04/2022
17,73%

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PINGA - MA

PENHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME

Avenida Juscelino Kubitschek, nº 27, Jardim Plamalto, Ilíngs do Maranhão/MA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ITEM	QNTD.	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT. PLANILHA ORIGINAL CONTRATADA (RS)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL PLANILHA ORIGINAL (R\$)	QUANTIDADE NECESSÁRIA	QUANT. ACRÉSCIMO (B)	QUANT. SUPRESSÃO (C)	PREÇO TOTAL FINAL (R\$)	PREÇO TOTAL POR TIPO DE ALTERAÇÃO (R\$)	
											ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO
18			INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO			12.749,28				12.749,28		
18.1	8006	Próprio	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 9.000 ATÉ 18.000BTU'S - TUBULAÇÃO EM COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPOADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES DRENO E MÃO FRANCESA, SEM FORN. DO APARELHO	16,00	421,85	6.749,60	16,00	0,00	0,00	6.749,60		
18.2	361	Próprio	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 21.000 ATÉ 30.000BTU'S - TUBULAÇÃO EM COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPOADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES DRENO E MÃO FRANCESA, SEM FORN. DO APARELHO	8,00	749,96	5.999,68	8,00	0,00	0,00	5.999,68		
19			ESQUADRIAS GERAIS			1.63.937,25				1.63.937,25		
19.1	90797	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	35,00	471,44	16.500,40	35,00	1,00	0,00	16.971,84		471,44
19.2	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	1,00	535,60	535,60	1,00	0,00	0,00	535,60		
19.3	601162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONVERA, AF. 05/2020	0,32	104,48	33,43	0,32	0,00	0,00	33,43		
19.4	362	Próprio	VISOR EM VIDRO TEMPERADO 8MM INCLUISE FIXADO COM PERIL PU DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E FURO 10mm, CONFORME PROJETO	7,43	274,49	2.059,46	11,26	3,83	0,00	3.090,76		1.031,30
19.5	9568	Próprio	PELÍCULA PRIME ESQUADRIAS DE VIDRO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	116,61	84,37	9.859,38	116,61	0,00	0,00	9.859,38		
19.6	9813	Próprio	AXADOUR EM AÇO INOX 30CM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00	96,64	869,76	9,00	0,00	0,00	869,76		
19.7	9815	Próprio	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00	714,30	6.428,70	9,00	0,00	0,00	6.428,70		
19.8	9817	Próprio	JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	91,13	340,00	30.984,20	91,13	0,00	0,00	30.984,20		
19.9	11855	Próprio	PORTA DE ABIRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, TIPO LAMBRIU, COMPLETA INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHADURA, INSTALAÇÃO	21,97	360,92	7.929,41	18,96	0,00	-3,01	6.848,04		1.081,37
19.10	9814	Próprio	PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	35,75	557,48	19.929,91	25,48	0,00	-10,27	14.204,99		5.725,22
19.11	9819	Próprio	PELE DE VIDRO LAMINADO DUPLA 8 MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	35,75	843,76	30.162,27	35,75	0,00	0,00	30.162,27		
19.12	364	Próprio	GRADE DE ABIRIR DE FERRO GALVANIZADO COM REQUADRO EM BARRA CHATA 1"4 DE 3 CM E MESHION 8mm, 15x15x16(1,55), COM ESPAÇAMENTO NA HORIZONTAL E NA VERTICAL A CADA 12 CM	28,31	272,72	7.720,70	18,02	0,00	-10,29	4.934,41		2.886,29
19.13	366	Próprio	GRADE DE CORRER DE FERRO GALVANIZADO COM REQUADRO EM BARRA CHATA 1"4 DE 3 CM E BARRA MÁGICA DE 1,5CM COM ESPAÇAMENTO NA HORIZONTAL E NA VERTICAL A CADA 12 CM, INCLUSIVE TRILHOS, ROLDANAS E TRANCAS	8,51	235,32	2.002,57	8,51	0,00	0,00	2.002,57		
19.14	367	Próprio	GRADE FIXA DE FERRO GALVANIZADO COM REQUADRO EM BARRA CHATA 1"4 DE 3 CM E BARRA MÁGICA DE 1,5CM COM ESPAÇAMENTO NA HORIZONTAL E NA VERTICAL A CADA 12 CM	113,67	254,46	28.924,46	113,67	0,00	0,00	28.924,47		
20			BANCADAS, SOBRAS E PEITORIS			24.266,60				24.266,60		
20.1	368	Próprio	PURTO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MÁRMORE/ GRANITO/OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	2,00	18,30	36,60	2,00	0,00	0,00	36,60		
20.2	369	Próprio	PEITORIS DE GRANITO VERDE UBATUBA LARGURA DE 18 CM	89,35	69,06	6.170,51	89,35	0,00	0,00	6.170,51		
20.3	370	Próprio	DIVISÓRIA DE GRANITO VERDE UBATUBA, E=2,5cm, POLIDA EM AMBAS AS FACES.	13,05	547,63	6.675,60	13,05	0,00	0,00	6.675,60		
20.4	371	Próprio	FURO PARA CURVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8,24	552,61	4.553,50	8,24	0,00	0,00	4.553,51		
20.5	372	Próprio	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA SEM FURO, INCLUSIVE ACABA MENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	11,72	500,00	5.860,00	11,72	0,00	0,00	5.860,00		

PLANILHA - 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 0075/2022

22,52%
02/04/24

ORDEM DE SERVIÇO
DESCONTO:

04/2022
17,73%

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITINGA - MA

PEINHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME

Avenida Juscelino Kubitschek, nº 27, Jardim Planalto, Ilings do Maranhão/MA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ITEM	Nº/REQ.	UNID.	QUANT. ORIGINAL CONTRATADA (A)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL PLANILHA ORIGINAL (R\$)	QUANTIDADE NECESSÁRIA	QUANT. ACRÉSCIMO (B)	QUANT. SUPRESSÃO (C)	PREÇO TOTAL FINAR (R\$)	PREÇO TOTAL POR TIPO DE ALTERAÇÃO (R\$)	
										ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO
20.6	373	m	14,30	67,86	970,39	14,30	0,00	0,00	970,40	RS	RS
21					79.679,66				83.060,70	RS	3.381,00 RS
21.1	86485	m²	1.357,62	3,57	4.848,60	1.357,62	0,00	0,00	2.131,46	RS	RS
21.2	86485	m²	1.393,05	1,89	2.632,86	1.393,05	0,00	0,00	2.632,86	RS	RS
21.3	86484	m²	501,00	2,01	1.007,01	501,00	0,00	0,00	1.007,01	RS	RS
21.4	86497	m²	1.357,62	8,05	10.928,84	1.357,62	0,00	0,00	10.928,84	RS	RS
21.5	96185	m²	1.393,05	12,58	17.524,56	1.393,05	0,00	0,00	17.524,57	RS	RS
21.6	86496	m²	501,00	9,20	4.599,70	501,00	0,00	0,00	4.859,70	RS	RS
21.7	374	m²	1.357,62	11,27	15.300,37	1.657,62	300,00	0,00	18.681,38	RS	3.381,00 RS
21.8	95626	m²	1.393,05	10,40	14.487,72	1.393,05	0,00	0,00	14.487,72	RS	RS
21.9	86488	m²	501,00	10,00	5.010,00	501,00	0,00	0,00	5.010,00	RS	RS
21.10	100720	m²	147,37	6,54	963,79	147,37	0,00	0,00	963,80	RS	RS
21.11	100758	m²	147,37	23,03	3.393,93	147,37	0,00	0,00	3.393,93	RS	RS
21.12	375	m²	45,90	7,07	324,51	45,90	0,00	0,00	324,51	RS	RS
21.13	376	m²	45,90	15,09	692,61	45,90	0,00	0,00	692,63	RS	RS
21.14	102139	m²	45,90	9,20	422,28	45,90	0,00	0,00	422,28	RS	RS
22					17.836,38				20.065,94	RS	2.229,56 RS
22.1	86698	UN	2,00	199,28	398,56	2,00	0,00	0,00	398,56	RS	RS
22.2	11857	UN	14,00	27,75	388,50	-	0,00	-14,00	-	RS	-RS 388,50
22.3	86681	UN	2,00	64,68	129,36	2,00	0,00	0,00	129,36	RS	RS
22.4	86680	M	40,48	75,69	3.063,33	59,42	18,94	0,00	4.497,50	RS	1.433,57 RS
22.5	99260	UN	5,00	306,35	1.531,75	5,00	0,00	0,00	1.531,75	RS	RS
22.6	99262	UN	2,00	445,00	890,00	2,00	0,00	0,00	890,00	RS	RS
22.7	377	UN	1,00	23,39	23,39	1,00	0,00	0,00	23,39	RS	RS
22.8	89538	UN	3,00	29,92	89,76	3,00	0,00	0,00	89,76	RS	RS
22.9	378	UN	1,00	167,52	167,52	1,00	0,00	0,00	167,52	RS	RS
22.10	95694	UN	17,00	59,42	1.010,14	17,00	0,00	0,00	1.010,14	RS	RS

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITINGA - MA

PENHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME

Avenida Juacelino Kubitschek, nº 27, Jardim Planalto, Itinga do Maranhão/MA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ITEM	Nº/REF.	FONTE	UNO	QUANT. PLANILHA ORIGINAL CONTINUTADA (R\$)	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL PLANILHA ORIGINAL (R\$)	QUANTIDADE NECESSÁRIA	QUANT. AGRESCIMO (B)	QUANT. SUPRESSÃO (C)	PREÇO TOTAL FINA (R\$)	PREÇO TOTAL POR TIPO DE ALTERAÇÃO (R\$)	
											AGRESCIMO	SUPRESSÃO
22.11	89797	SINAPI	UN	2,00	R\$ 37,22	R\$ 74,44	2,00	0,00	0,00	R\$ 74,44	R\$ -	R\$ -
22.12	89798	SINAPI	M	120,35	R\$ 36,21	R\$ 4.357,87	120,35	0,00	0,00	R\$ 4.357,87	R\$ -	R\$ -
22.13	89791	SINAPI	UN	2,00	R\$ 60,52	R\$ 121,04	2,00	0,00	0,00	R\$ 121,04	R\$ -	R\$ -
22.14	89704	SINAPI	UN	4,00	R\$ 91,03	R\$ 364,12	4,00	0,00	0,00	R\$ 364,12	R\$ -	R\$ -
22.15	379	Próprio	M	39,57	R\$ 132,07	R\$ 5.226,00	48,69	9,12	0,00	R\$ 6.430,49	R\$ 1.204,48	R\$ -
23						R\$ 2.229.928,50				R\$ 2.229.928,50	R\$ 10.207,09	R\$ 208,80
23.1	87504	SINAPI	m²	16,50	R\$ 48,97	R\$ 808,00	16,50	0,00	0,00	R\$ 808,00	R\$ -	R\$ -
23.2	87509	SINAPI	m²	21,20	R\$ 98,25	R\$ 2.082,90	21,20	0,00	0,00	R\$ 2.082,90	R\$ -	R\$ -
23.3	87878	SINAPI	m²	83,69	R\$ 2,91	R\$ 243,53	83,69	0,00	0,00	R\$ 243,53	R\$ -	R\$ -
23.4	268	Próprio	M²	83,69	R\$ 25,12	R\$ 2.102,29	83,69	0,00	0,00	R\$ 2.102,29	R\$ -	R\$ -
23.5	264	Próprio	M²	734,19	R\$ 19,84	R\$ 14.566,32	734,19	0,00	0,00	R\$ 14.566,32	R\$ -	R\$ -
23.6	9765	Próprio	M²	40,82	R\$ 79,94	R\$ 3.263,15	40,82	0,00	0,00	R\$ 3.263,15	R\$ -	R\$ -
23.7	94990	SINAPI	m³	38,66	R\$ 551,74	R\$ 21.330,26	44,91	6,25	0,00	R\$ 24.778,64	R\$ 3.448,38	R\$ -
23.8	92894	SINAPI	m²	880,64	R\$ 53,11	R\$ 46.781,99	837,00	36,36	0,00	R\$ 44.453,07	R\$ 1.931,08	R\$ -
23.9	94773	SINAPI	M	31,65	R\$ 35,01	R\$ 1.108,66	109,44	97,79	0,00	R\$ 3.831,49	R\$ 3.423,63	R\$ -
23.10	94287	SINAPI	M	50,00	R\$ 27,77	R\$ 1.388,50	50,00	0,00	0,00	R\$ 1.388,50	R\$ -	R\$ -
23.11	380	Próprio	M²	80,66	R\$ 204,11	R\$ 16.463,51	81,90	1,24	0,00	R\$ 16.736,61	R\$ 253,30	R\$ -
23.12	381	Próprio	M	149,70	R\$ 282,15	R\$ 42.237,85	150,00	0,30	0,00	R\$ 42.322,90	R\$ 84,65	R\$ -
23.13	384	Próprio	M	46,32	R\$ 202,86	R\$ 9.396,47	46,32	0,00	0,00	R\$ 9.396,48	R\$ -	R\$ -
23.14	385	Próprio	M³	28,06	R\$ 56,84	R\$ 1.629,03	25,88	0,00	-3,58	R\$ 1.425,55	R\$ -	R\$ 208,80



PLANILHA - 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 0075/2022

ORDEN DE SERVIÇO: 04/20/22
DESCONTO: 17,73%

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITINGA - MA

OBRA: FENHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

CONTRATADA: Avenida Juscelino Kubitschek, nº 27, Jardim Planalto, Itinga do Maranhão/MA

LOCAL: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CLIENTE:

ITEM	Nº/REF.	FONTE	UNID	QUANT. REAJUSTADA (A)	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL PLANILHA ORIGINAL (R\$1)	QUANTIDADE NECESSÁRIA	QUANT. ACRÉSCIMO (B)	QUANT. SUPRESSÃO (C)	PREÇO TOTAL FINAL (R\$)	PREÇO TOTAL POR TIPO DE AJUSTAMENTO (R\$)	
											ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO
24.6	396	Próprio	M	12,90	R\$ 276,55	R\$ 3.567,49	12,90	0,00	0,00	R\$ 3.567,49	R\$ -	R\$ -
24.7	397	Próprio	M	4,45	R\$ 524,97	R\$ 2.336,11	4,45	0,00	0,00	R\$ 2.336,12	R\$ -	R\$ -
24.8	398	Próprio	M²	10,57	R\$ 71,12	R\$ 822,85	11,57	0,00	0,00	R\$ 822,86	R\$ -	R\$ -
24.9	399	Próprio	M²	22,97	R\$ 199,19	R\$ 4.575,39	22,97	0,00	0,00	R\$ 4.575,39	R\$ -	R\$ -
24.10	99841	SINAPI	M	8,90	R\$ 1.063,31	R\$ 9.357,12	8,90	0,00	0,00	R\$ 9.357,13	R\$ -	R\$ -
25						R\$ 5.333,84				R\$ 5.333,85	R\$ -	R\$ -
25.1	10120	Próprio	M²	784,02	R\$ 3,74	R\$ 2.932,23	784,02	0,00	0,00	R\$ 2.932,23	R\$ -	R\$ -
25.2	9915	Próprio	M²	72,00	R\$ 17,86	R\$ 1.285,92	72,00	0,00	0,00	R\$ 1.285,92	R\$ -	R\$ -
25.3	93875	SINAPI	MEXX/M	288,00	R\$ 1,56	R\$ 449,28	288,00	0,00	0,00	R\$ 449,28	R\$ -	R\$ -
25.4	9833	Próprio	M²	784,02	R\$ 0,85	R\$ 666,41	784,02	0,00	0,00	R\$ 666,42	R\$ -	R\$ -
26						R\$ -				R\$ 55.954,01	R\$ -	R\$ -
26.1	214	Próprio	m²	0,00	R\$ 119,16	R\$ -	131,08	0,00	0,00	R\$ 15.619,48	R\$ -	R\$ -
26.2	96114	SINAPI	m²	9,00	R\$ 56,51	R\$ -	110,96	0,00	0,00	R\$ 6.270,21	R\$ -	R\$ -
26.3	EP-080032	Próprio	M	0,00	R\$ 212,84	R\$ -	18,95	0,00	0,00	R\$ 4.012,33	R\$ -	R\$ -
26.4	C2780027	SENFERA	m	0,00	R\$ 623,83	R\$ -	8,70	0,00	0,00	R\$ 5.425,59	R\$ -	R\$ -
26.5	C3560027	SENFERA	m²	0,00	R\$ 264,51	R\$ -	1,25	0,00	0,00	R\$ 330,63	R\$ -	R\$ -
26.6	397	Próprio	m²	0,00	R\$ 524,97	R\$ -	21,28	0,00	0,00	R\$ 11.170,36	R\$ -	R\$ -
26.7	CPD6A-110008	PROPRIO	UND	0,00	R\$ 948,50	R\$ -	2,00	0,00	0,00	R\$ 1.897,00	R\$ -	R\$ -
26.8	CPD6A-110009	PROPRIO	M	0,00	R\$ 166,92	R\$ -	42,00	0,00	0,00	R\$ 2.003,04	R\$ -	R\$ -
26.9	CPD6A-100051	PROPRIO	UND	0,00	R\$ 1.467,46	R\$ -	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.467,46	R\$ -	R\$ -
26.10		PROPRIO	M	0,00	R\$ 6,06	R\$ -	93,12	0,00	0,00	R\$ 564,63	R\$ -	R\$ -
26.11		PROPRIO	M	0,00	R\$ 23,31	R\$ -	139,50	0,00	0,00	R\$ 3.252,28	R\$ -	R\$ -
26.12	3541	PROPRIO	UND	0,00	R\$ 450,00	R\$ -	4,00	0,00	0,00	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -
26.13	3541	ORSE	UND	0,00	R\$ 1.045,00	R\$ -	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00	R\$ -	R\$ -
26.14	3539	ORSE	UND	0,00	R\$ 995,00	R\$ -	1,00	0,00	0,00	R\$ 995,00	R\$ -	R\$ -

VALOR TOTAL		VALOR TOTAL COM BDI:		% DO CONTRATO ORIGINAL:	
R\$ 2.243.473,18	R\$ 2.243.473,18	R\$ 2.243.473,18	R\$ 2.243.473,18	7,05%	7,05%
R\$ 505.230,16	R\$ 505.230,16	R\$ 505.230,16	R\$ 505.230,16	7,84%	7,84%
R\$ 2.748.703,34	R\$ 2.748.703,34	R\$ 2.748.703,34	R\$ 2.748.703,34	-0,59%	-0,59%

VALOR ADITIVO DE SERVIÇOS R\$193.859,30 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, OITO CENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

Handwritten signature and text: "F do contrato" and "Assinado de forma digital por EDUARDO GEORGE MARTINS SA"

Assinado de forma digital por
EDUARDO GEORGE MARTINS SA
Dados: 2024.01.19 17:19:18 -03'00'