

[Home](#) > [Contratos](#)

Termo Aditivo n° 04/2026

Última atualização 10/04/2026

Data assinatura: 05/03/2026 **Início da Vigência:** 05/03/2026 **Final da Vigência:** 19/04/2026

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e de execução do Contrato por mais 45 (quarenta e cinco) dias, por necessidade de realização de serviços de manutenção corretivas decorrentes de intercorrências verificadas após as primeiras chuvas, conforme justificativa técnica constante no Processo Administrativo n° 57411/2022.

Fundamento legal: Lei n° 14133/2021, MEMO - DEA n° 13/2026 e DECISÃO - GP n° 2711/2026.

Documento(s):

Nome	Data	Tipo
4TACTN00522023PROC574112022PORTOBELOENG.LTDA.pdf	10/04/2026	Termo Aditiv

Exibir: | 1-1 de 1 itens

Página: | [<](#) [>](#)

[Retornar](#)

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 03.701.380/0001-80 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

 Portal Nacional de Contratações Públicas



 Entrar

Número	Tipo	Data Assinatura
04/2026	Termo Aditivo	05/03/2026

Exibir: | 6-6 de 6 itens

Página: | [<](#) [>](#)

[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº

Termo Aditivo nº 04/2026

Última atualização 10/04/2026

Data assinatura: 05/03/2026 **Início da Vigência:** 05/03/2026 **Final da Vigência:** 19/04/2026

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e de execução do Contrato por mais 45 (quarenta e cinco) dias, por necessidade de realização de serviços de manutenção corretivas decorrentes de intercorrências verificadas após as primeiras chuvas, conforme justificativa técnica constante no Processo Administrativo nº 57411/2022.

Fundamento legal: Lei nº 14133/2021, MEMO - DEA nº 13/2026 e DECISÃO - GP nº 2711/2026.

Documento(s):

Nome ↕	Data ↕	Tipo ↕
4TACTN00522023PROCN574112022PORTOBELOENG.LTDA.pdf	10/04/2026	Termo Aditiv

Exibir:

10

1-1 de 1 itens

Página:

1