



Ano Base: 2021

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2021NE000493	<b>Data Referência</b> 31/08/2021
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 20576/2021	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 05.909.446/0001-57 CONPAC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA DA MANGUEIRA 43 MOROPOIA EM '	<b>Valor</b> 31.050,06 ( Trinta e Um Mil, Cinquenta Reais e Seis Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 004	<b>Tipo Prestação de Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b>
<b>Modalidade Licitação</b> 07 Licitação Inexigível	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Celebração do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 169/2019 de prorrogação dos prazos de execução por mais 60 dias, a contar de 27/09/2021 e termino em 25/11/2021, e de vigência, por mais 66 dias, a contar de 27/10/2021 e termino em 31/12/2021, e alteração de seu valor, por meio do acréscimo líquido de 2,07% ao valor original, equivalente a R\$ 31.050,06. Valor original atualizado do CT: R\$ 1.928.304,38. Valor após acréscimos: R\$ 1.959.354,44. Contratação oriunda da Concorrência nº 01/2019, conforme e

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04901	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 1656 001748
<b>Função</b> 02 Judiciária		<b>Subfunção</b> 061 Ação Judiciária
<b>Programa</b> 0543 Prestação Jurisdicional		<b>Ação</b> 1656 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário
<b>Subação</b> 001748 REFORMA ANEXO VI - ALMOXARIFADO		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.07.000000 RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDO

**Natureza Despesa**

44.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b> 31.050,06	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

Amudsen da Silveira Bonifácio

Ordenador Primário

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Secundário