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PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

1.0 APRESENTAÇÃO

Com base nos fundamentos da Lei Federal n  o 8.666 de 21.06.93, e suas

alterações  posteriores  e  a  Lei  Estadual  10.295  de  19  de  agosto  de  2015,  estes

projetos básico e executivo visam fornecer elementos  e subsídios que possibilitem

viabilizar  a  implantação  de  obras  de  infraestrutura  básica,  no  presente  caso,  a

Reforma e ampliação do Fórum da Comarca de Zé Doca, situado no Município

de Zé Doca, no interior do Estado do Maranhão, áreas sob a jurisdição do Tribunal de

Justiça  do  Estado  do  Maranhão,  a  serem  executada  em  conformidade  com  a

metodologia  e especificações  técnicas e em consonância  com as Normas Técnicas

Brasileiras vigentes.

2.0 OBJETO

Contratação de empresa de engenharia  para a Reforma e ampliação do

Fórum da Comarca de Zé Doca, em conformidade com este projeto básico, projeto

executivo e seus anexos. 

3.0 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivam-se, especificamente, os seguintes aspectos:

 Reforma e ampliar o prédio do Fórum da Comarca de Zé Doca;

 Aumentar a autoestima e o estímulo dos servidores lotados na

Comarca, em função de um local de trabalho com boas condições

de desempenho de suas atividades;
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 Propiciar às comunidades locais uma prestação jurisdicional com

melhor  qualidade,  tanto  no  aspecto  das  instalações  físicas,

quanto em um melhor atendimento por parte dos servidores. 

 Fornecer  imóveis  em  condições  adequadas  à  prestação

jurisdicional,  melhores  que  as  encontradas  no  imóvel  atual  do

fórum, tais como:

 Maior segurança, com a colocação grades em todos os vãos com

acesso à área externa;

 Melhor infraestrutura elétrica e de transmissão de dados e voz;

 Proporcionar maior conforto térmico, com instalação de aparelhos

de ar-condicionado tipo split em todos os ambientes;

 Dotar  a  edificação  de  acessibilidade  a  portadores  de

necessidades especiais;

 Propiciar imóveis com excelentes condições de salubridade.

 Criar espaço adequado para realização de reuniões do Conselho

de Sentença, juris, reuniões locais, etc.;

 Propiciar  a  comunidade  local,  e  termos  judiciários,  ambiente

adequado  para  realização  de  juris,  bem  como  reuniões  de

interesse público; 

 Necessidade de criação de espaços para acomodação de diversas

pessoas em julgamentos, tendo em vista, a escassez de espaços

físicos aptos na Comarca de Zé Doca.

4.0 JUSTIFICATIVA

Essa contratação justifica-se em virtude da necessidade de alinhamento ao

Planejamento Estratégico do TJ/MA, bem como atender ao Plano de Obras do Poder

Judiciário 2021-2026, na qual a obra objeto de Projeto Básico encontra-se inserida,

que  visa  garantir  a  infraestrutura  física  apropriada  às  atividades  judiciais  deste

Tribunal, promovendo instalações adequadas aos magistrados, servidores e usuários.  
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Atualmente,  o  prédio  onde  funciona  o  Fórum da  Comarca  de  Zé  Doca

possui área construída igual à 256,37 m², edificação térrea, própria, constituído por 02

(duas) varas.

O referido imóvel não possui área adequada para realização das sessões de

júri,  o  que  causa  vários  contratempos  e  dificuldades  para  a  plena  realização  das

atividades  judiciais.  O  espaço  físico  disponível  no  fórum é  muito  pequeno  e  não

comporta adequadamente toda estrutura necessária para o funcionamento adequado

do Fórum de Zé Doca.

O objeto deste projeto básico, consiste na realização da reforma geral

do  prédio  principal  e  setores  administrativos  do  Fórum,  incluindo  também  a

modernização de toda a fachada principal  e integração com nova edificação (área

ampliada). A ampliação do Fórum também contempla a construção de um Salão do

Júri com capacidade para 40 pessoas.

A área construída da edificação a ser reformada é de 256,37 m² (prédio

principal) e a área a ser ampliada (nova construção) é de 590,85 m², passando a ser

constituída por 2 (duas) unidades judiciais, 01 (um) salão do júri com nova estrutura

com  capacidade  para  40  (quarenta)  pessoas,  depósitos  judiciais/arquivos  e

estacionamento.

Além  disso,  a  edificação,  encontra-se  com  alguns  problemas  de

infraestrutura, que não puderam ser resolvidos com manutenção predial corriqueira,

em virtude de seus valores e complexidade, os quais podem, mesmo indiretamente,

afetar ou dificultar a produtividade da unidade.

Visando  atender  essas  demandas  e,  consequentemente,  melhorar  a

qualidade do ambiente de trabalho e atendimento à população, este projeto básico

possui justificativa para sua implementação.

5.0 REGIME DE CONTRATAÇÃO

Para a execução dos serviços objeto do presente projeto básico sugere-se a

execução  indireta,  através  de  contratação  de  empresa  de  Engenharia  por

procedimento  licitatório,  baseado  na  Lei  no 8.666  de  21.06.93,  e  suas  alterações
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posteriores  e  a  Lei  Estadual  10.295  de  19  de  agosto  de  2015,  na  modalidade

Concorrência, através de menor preço global, tendo em vista a vantajosidade para a

Administração, oriunda da economia de escala e interdependência entre os diversos

serviços da planilha orçamentária, o que dificulta a execução da referida obra por duas

ou mais empresas. Para o regime de execução, sugere-se a Empreitada por  Preço

Unitário.

6.0 LICITAÇÃO – HABILITAÇÃO TÉCNICA 

A qualificação técnica, requisito necessário para participar na licitação, dar-

se-á por:

I –  Apresentação de   Atestado(s) de Capacidade Técnica - Operacional  ,

em nome da  empresa,  fornecido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou

privado,  comprovando  que  a  empresa  licitante executou  serviços  com

características  semelhantes  e  compatíveis  com  o  objeto  desta  licitação,

englobando  às  parcelas  de  maior  relevância  e  valor  significativo  abaixo

relacionadas, com no mínimo:

- cobertura em telha metálica: 287,0m²;

- laje pré-moldada: 210,0m²

- alvenaria em tijolo cerâmico: 599,0m²;

- revestimento e/ou piso cerâmico: 240,00m²;

- concreto estrutural fck 20Mpa ou superior: 38,00m³;

-  cabeamento  estruturado:  1.080,00  m  ou  12  pontos  de  cabeamento

estruturado.

II  -  Apresentação de  Atestados  de   Capacidade Técnico  -  Profissional  ,  em

nome  do  profissional, fornecido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou

privado,  devidamente  registrado/atestado(s)  no  CREA  ou  CAU,

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT,

expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação
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aplicável,  em nome do(s)  responsável(is) técnico(s) -  Engenheiro Civil  ou

Arquiteto,  suficientes  para  a  comprovação  do  acompanhamento  e/ou

execução de  serviços  com características  semelhantes  e compatíveis  com o

objeto desta licitação, contemplando, no mínimo as atividades de:

- cobertura em telha metálica: Engenheiro Civil ou Arquiteto;

- laje pré-moldada: Engenheiro Civil ou Arquiteto;

- alvenaria em tijolo cerâmico: Engenheiro Civil ou Arquiteto;

- revestimento e/ou piso cerâmico: Engenheiro Civil ou Arquiteto;

- concreto estrutural fck 20Mpa ou superior: Engenheiro Civil ou Arquiteto;

- cabeamento estruturado: Engenheiro Eletricista ou equivalente;

III  -  Certificado  de  Registro  e  Quitação  de  Pessoa  Jurídica,  emitido  pelo  Conselho

Regional  de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e

Urbanismo – CAU da região a que está vinculada a licitante, que comprove

atividade relacionada com o objeto, dentro da validade;

IV  –  Apresentação  de  Declaração  de  Compromisso  de  Contratação  Futura

referente aos profissionais – Engenheiro Eletricista ou equivalente e Engenheiro

Mecânico  ou  equivalente  (ANEXO  -  Modelo).  A  referida  Declaração  deverá

conter  a  indicação  (nome do  profissional,  nº  CREA) a  ser  contratado,  bem

como  deverá  conter  a  anuência  do  mesmo  (assinatura).  Nos  casos  de

apresentação de Compromisso de Contratação Futura será exigido da licitante,

no ato da assinatura do Contrato, a comprovação de efetivação de vínculo do

profissional devidamente registrado junto ao CREA.

Obs.:  A  mencionada  Declaração  deverá  ser  apresentada,  tão

somente, nos casos em que a licitante não possuir em seu quadro

permanente o profissional – Engenheiro Eletricista ou equivalente

e Engenheiro Mecânico ou equivalente. Para o caso da atividade

cabeamento estruturado (atividade entre as de maior relevância e

valor significativo),  o profissional que constar nos atestados de

qualificação técnico-profissional, nos termos do item 6.0, subitem
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II, deverá também constar na declaração de contratação futura,

caso não conste no quadro permanente da empresa. 

V  –  DECLARAÇÃO  formal  da  licitante,  indicando  o  responsável  técnico  –

Engenheiro Civil ou Arquiteto – para execução e acompanhamento dos serviços

de  Reforma  e  Ampliação  do  Fórum  da  Comarca  de  Zé  Doca.  O

responsável  técnico  pelo  objeto  da  licitação  deverá  ser  o  mesmo  da

comprovação  de  atestado  técnico-profissional  e  seu  vínculo  poderá  ser  de

sócio, diretor, empregado ou prestador de serviço: 

1. A comprovação do vínculo formal do responsável técnico com a empresa

LICITANTE  dar-se-á  por  meio  de  contrato  social,  se  sócio;  da  carteira  de

trabalho ou contrato de trabalho; da certidão de registro da licitante no CREA,

se nela constar o nome do profissional indicado ou, ainda, através do contrato

de prestação de serviço.

VI  –  DECLARAÇÃO DE VISTORIA  informando  que  realizou  vistoria(s)  no(s)

local(is) de prestação de serviços ou DECLARAÇÃO informando que assume os riscos

da não realização dessa faculdade. A mencionada vistoria poderá ser realizada até 72

(setenta e duas) horas antes da data prevista para abertura da licitação,  em dias

uteis,  podendo ser  agendada diretamente com o setor  administrativo/Diretoria  do

Fórum da Comarca de Zé Doca, por meio dos contatos Andrey Victor, telefones (98)

98252-0601 / (98) 98174-7758 / (99) 3655-3994 ou e-mail: vara1_zdoc@tjma.jus.br,

ou  ainda  na Coordenadoria  de  Engenharia,  telefones  (98)  32616270/  32616271 /

32616266 / 992405339 ou e-mail coengenharia@tjma.jus.br. Não será admitida, em

hipótese alguma, qualquer alegação de desconhecimento total ou parcial dos serviços

após licitação.

Obs.:  Não  será  necessário  visto  ou  assinatura  de  servidor  do  TJ-MA  na

DECLARAÇÃO DE VISTORIA.

VII  –  DECLARAÇÃO  FORMAL informando  a  disponibilidade  de

máquinas/ferramentas,  equipamentos  e  pessoal  técnico  especializado,

considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.
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Os atestados  solicitados  visam qualificar  o procedimento e resguardar o

Tribunal com a participação de empresas que detenham infraestrutura adequada em

razão das características dos trabalhos.

Para fins de análise dos atestados, serão observadas as datas de aberturas

da ART, data de emissão da CAT, prazos de execução, entre outros. Os atestados

deverão ser acompanhados pela planilha de serviços, devidamente averbada no CREA

ou CAU, fazendo parte integrante do Acervo.

Em casos de dúvidas, a Administração poderá solicitar à licitante cópia do

Contrato, cópia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

Quanto  aos  demais  requisitos  para  habilitação,  estes  deverão  estar

estabelecidas no Edital. 

7.0 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

A proposta de preços deverá contemplar os seguintes documentos:

a. Carta  proposta,  com  os  dados  da  empresa,  descrição  do  objeto  da

licitação,  o  valor  total  de  sua  proposta  em  numeral  e  por  extenso,

contendo ainda prazo de validade, local e data da proposta e assinatura

de seu representante legal ou técnico;

b. Planilha orçamentária, agrupada por etapas de serviços, contendo nº do

item,  descrição  do  serviço,  quantidade  (obrigatoriamente  igual  à  da

planilha  da  Administração),  preço  unitário,  preço  total  e  percentual

(opcional), conforme Planilha Orçamentária da Administração, em anexo;

c. Composição  de  custos  unitários  de  todos  os  serviços  presentes  na

planilha orçamentaria,  demonstrando todos os consumos e índices de

produtividades  dos  insumos  envolvidos  em  cada  atividade  a  ser

executada;

d. Cronograma físico-financeiro, baseado no prazo máximo estipulado pela

Administração e seus desembolsos mensais;

e. Composição de BDI;
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f. Composição de Encargos Sociais;

g. Curva ABC de Serviços (opcional) com BDI.

Em relação  à  classificação/desclassificação  de  propostas,  recomendamos

que constem no Edital, além do previsto em lei, os seguintes itens:

1. Será desclassificada a proposta que ultrapassar o valor global estimado

do presente Projeto Básico;

2.  No tocante  aos custos unitários,  como tentativa de coibir  o chamado

“jogo de planilhas”, e ao mesmo tempo evitar a desclassificação de uma proposta

com o menor preço global, estabeleceu-se o seguinte critério de limitação daqueles:

estará  desclassificada  a  proposta  que  ultrapassar,  nos  itens  mais  relevantes,  o

respectivo custo unitário da Administração. Para efeito deste Projeto Básico, entende-

se como  itens mais relevantes os que tiverem classificação “A” na Curva ABC de

serviços, que é obtida considerando a seguinte classificação: “A” serviços com valor

acumulado até 50% do custo total do orçamento (maior relevância); “B” serviços com

valor  acumulado  acima  de  50%  e  até  80% do  custo  total  do  orçamento  (média

relevância); e “C” os demais serviços (menor relevância.). Visando facilitar a análise

da proposta, por parte do licitante e, consequentemente, da Comissão de Licitação,

sugere-se  que  nas  planilhas conste  uma coluna  de  percentuais  de  cada item ou

apresente planilha da Curva ABC de serviços da sua proposta, conforme Curva ABC

de Serviços.

Para  efeito  da  verificação  da  aceitabilidade  dos  preços  unitários  será

considerada a curva ABC da proposta da Licitante, com o BDI.

Estarão disponíveis na Comissão de Licitação do TJ/MA os arquivos digitais

contendo  um  conjunto  de  projetos  de  engenharia  e  arquitetura  (desenhos  com

extensão “dwg”) e especificações técnicas e planilhas (extensão “pdf”) para o objeto

acima citado. 

8.0 CUSTOS DA CONTRATAÇÃO
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O valor total  estimado para a execução dos serviços é de  R$325.395,94

(Trezentos e vinte cinco mil, trezentos e noventa e cinco mil reais e noventa e quatro

centavos) para a etapa de Reforma e R$3.929.097,21 (Três milhões, novecentos e

vinte  e  nove  mil,  noventa  e  sete  reais  e  vinte  e  um centavos) para  a  etapa  de

Ampliação,  totalizando  o  valor  final  de  R$4.254.493,15  (Quatro  milhões,

duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e

quinze centavos), conforme planilhas orçamentárias em anexo.

Os orçamentos foram baseados em quantitativos levantados a partir  dos

projetos de engenharia e arquitetura e os custos unitários extraídos do SINAPI, versão

06/2022 com desoneração.

Para  os  serviços  que  não  constam  no  SINAPI,  realizou-se  a  devida

composição  de  custos  unitários,  utilizando  os  custos  dos  insumos  constantes  no

SINAPI. Em alguns casos, foram usadas estruturas de composições de outras bases

conhecidas do mercado nacional, utilizando os insumos do SINAPI. Os insumos não

encontrados  neste  sistema  foram  cotados  no  mercado  local.

Vale  ressaltar  que  nos  custos  unitários  de  mão  de  obra,  utilizou-se  a

metodologia do SINAPI, onde já se computa neste custo horário, tanto os encargos

sociais  convencionais,  quanto  os custos com alimentação,  transporte,  ferramentas,

fardamento e EPI’s, que são chamados de “encargos complementares”.

Desta forma, todas as composições de custos unitários,  já deverão estar

com os encargos convencionais e os complementares embutidos no custo unitário da

mão de obra, mesmo em caso de omissão dessa informação na respectiva composição

unitária. 

           9.0 IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

Os  resíduos  produzidos  durante  a  execução  dos  trabalhos  serão

gerenciados de acordo com a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. A

Contratada responderá, sempre que solicitado ou exigido pelo órgão ambiental local

ou  pela  Fiscalização  do  TJ/MA,  devendo  prestar  informações  completas  sobre  a

caracterização dos resíduos produzidos na realização dos trabalhos, o transporte e a

disposição final.
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A  Fiscalização  do  TJ/MA,  poderá  cobrar  da  empresa  CONTRATADA

Comprovante de Inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente

Poluidoras  ou  Utilizadoras  de  Recursos  Ambientais,  acompanhado  do  respectivo

Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938,

de 1981, e da Instrução Normativa do IBAMA nº 06,  de 15/03/2013, e legislação

correlata  para  o  exercício  das  atividades  civis,  classificada  como  potencialmente

poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo I da mencionada

Instrução. 

Atendendo  ao  art.  12  da  Lei  8.666/93  e  à  Instrução  Normativa

SLTI/MPOG  nº  01/10,  o  presente  projeto  básico  contempla  diversos  itens  de

sustentabilidade, entre os quais destacamos: lâmpadas em Led; vaso sanitário com

válvula de descarga com duplo acionamento e consumo reduzido (3 e 6L); utilização

de estrutura metálica na cobertura em substituição a madeira; utilização de sistema

de esgoto eficiente, com instalação de tanque séptico, filtro biológico e sumidouro,

torneira com aerador, entre outros;

10.0 LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O endereço onde ocorrerá a obra é Avenida Coronel Stanley Fortes Batista,

s/nº, Centro, Zé Doca/MA.

11.0 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser iniciados a partir da data de emissão da Ordem de

Serviço, e seu prazo de execução é de 360 (trezentos e sessenta) dias, conforme

cronograma físico-financeiro, em anexo. A empresa contratada deverá apresentar seu

cronograma físico-financeiro, mediante modelo adotado pela Administração.

12.0 PRAZO DE VIGÊNCIA
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O prazo de vigência do contrato deverá ser de  730 dias (setecentos e

trinta) dias, contados da sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato

no Diário Oficial. 

13.0 GARANTIA CONTRATUAL

A contratada, no prazo de 15 (quinze) dias após a assinatura do Termo de

Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do

Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas no Edital, conforme

disposto  no art.  56 da Lei  nº 8.666,  de 1993, desde que cumpridas as obrigações

contratuais.

Quanto aos demais requisitos referentes à Garantia contratual, estes deverão

estar estabelecidas no Edital. 

14.0  PAGAMENTO

Obedecido  o  Cronograma  Físico-Financeiro  apresentado,  a  CONTRATADA

solicitará  à  Diretoria  de  Engenharia,  Obras  e  Serviços  do  TJ/MA  a  realização  da

“medição” dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela Fiscalização, a

CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura para liquidação e pagamento da despesa

pelo TJ/MA, mediante ordem bancária.

O  pagamento  será  efetuado  pela  CONTRATANTE,  em  moeda  corrente

nacional, que somente será realizado após o “atesto” pelo servidor designado na Nota

Fiscal apresentada pela Contratada.

Caso o pagamento seja efetivado após o prazo de 30 (trinta) dias da apre-

sentação da Nota Fiscal/Fatura,  a CONTRATANTE, se obriga a pagar uma multa de

0,067% (sessenta e sete milésimos por cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o limite

de 2% (dois por cento) do valor da nota fiscal, desde que devidamente comprovado em

processo administrativo a culpa da Administração Público no referido atraso.
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O  prazo  de  pagamento  será  de  no  máximo  30  (trinta)  dias  após  a

apresentação de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada por servidor designado para

este  fim,  e  depois  de  satisfeitas  todas  as  condições  de  fornecimento  dos  acervos

previstos no Edital.

A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha

a ser efetuada sem que tenha sido prevista no ato convocatório, logo, estará eximida

de quaisquer ônus, direitos ou obrigações trabalhistas, tributários e previdenciários.

Para  fins  de  pagamento,  em  anexos  à  nota  fiscal/fatura  deverão  ser

entregues certificados de regularidade fiscal, regularidade perante o INSS e FGTS e

certidão negativa de débitos trabalhistas, dentre outros.

Constatada a conformidade dos serviços prestados com as especificações e

quantidades previstas no instrumento convocatório e proposta apresentada, o Fiscal

do  Contrato  atestará  o  recebimento  mediante  a  assinatura  sobre  o  carimbo  na

respectiva Nota Fiscal/Fatura.

As notas fiscais deverão ser entregues no Centro Administrativo – TJ/MA,

na Diretoria  de Engenharia,  Obras e Serviços,  no 2º Andar,  localizado na Rua do

Egito, s/nº - Centro, São Luís/MA.

Em caso de possível  aplicação de multa e consequente arbitramento de

valor, ressalvado o devido procedimento legal, a referida quantia será deduzida do

montante a ser pago pela CONTRATANTE.

15.0 GARANTIA DOS SERVIÇOS

Todos  os  serviços  prestados  deverão  gerar  um relatório  detalhado  que

funcionará como memória técnica, para efeito de garantia de serviços, assinado pelo

Fiscal, para fins de acervo técnico e guarda de informações técnicas que venham a

ocasionar defeitos.
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A CONTRATADA se  responsabilizará  pelo  prazo  legal  de  garantia  de 05

(cinco) anos pela solidez e segurança do trabalho realizado, conforme art.  618 do

Código Civil, contado da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Deverão  ser  observados  os  prazos  previstos  no  Código  de  Defesa  do

Consumidor:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

 I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término
da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

 I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e
serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

 II - (Vetado).

 III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

 §  3°  Tratando-se  de  vício  oculto,  o  prazo  decadencial  inicia-se  no  momento  em  que  ficar
evidenciado o defeito.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto
ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir  do
conhecimento do dano e de sua autoria.

Os  prazos  de  garantia  mínimos  dos  principais  sistemas,  elementos,

componentes e instalações estão dispostos na Tabela 1 abaixo. No Anexo D da NBR

15575 (ABNT, 2013), porém, encontra-se,  na íntegra,  a  tabela  com os prazos  de

garantia dos principais itens da edificação.
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Tabela 1 - Prazos de garantia conforme a NBR 15575 (ABNT, 2013)

16.0 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O inadimplemento, total ou parcial, das obrigações assumidas sujeitará a

CONTRATADA às penalidades previstas na Seção II, Capítulo IV, da Lei nº. 8.666/93,

garantida a prévia defesa, estipuladas as seguintes penalidades:

 Advertência, que deverá ser feita através de notificação emitida pelo Fiscal e

Diretoria  de  Engenharia,  mediante  contra  recibo,  do representante  legal  da

CONTRATADA,  estabelecendo  prazo  para  cumprimento  das  obrigações

descumpridas;

Obs.: Após recebimento da Notificação a CONTRATADA se obrigará no prazo

de 05 (cinco) dias úteis, a apresentar manifestação formal de ampla defesa por

meio de Carta/Ofício junto ao fiscal e Diretoria de Engenharia.

  Multa de 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
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Sistemas, elementos, componentes e instalações

Fundações 5 anos

Estrutura 5 anos

Impermeabilização 5 anos

Integridade e vedação das instalações hidrossanitárias 5 anos

Paredes de vedação 5 anos

Aderência dos revestimentos em argamassa/gesso 5 anos

Estanqueidade de fachadas 3 anos

Funcionamento da instalação elétrica 3 anos

Funcionamento das instalações hidrossanitárias 3 anos

Fissuras nos revestimentos argamassados 2 anos

Aderência dos revestimentos em cerâmica/granito 2 anos

Pintura 2 anos

Fechaduras, ferragens, metais sanitários e equipamentos elétricos 1 ano

Fixação de vidros 1 ano

Esquadrias em madeira e aço 1 ano

Rejuntamento 1 ano

Prazo de 
garantia
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parcela  em mora,  no caso de descumprimento dos prazos  estabelecidos  no

Contrato, limitados ao total de 10% sobre o valor do Contrato; 

 Em  caso  de  reincidência,  multa  de  5%  (cinco  por  cento),  aplicada

cumulativamente, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, referente ao período em

que for constatado o novo descumprimento contratual;

 Multa  de  3% (três  por  cento)  sobre  o  valor  do Contrato,  no caso  de  não

atendimento à notificação realizada pela Diretoria de Engenharia;

 Rescisão  contratual,  sem  prejuízo  das  demais  penalidades,  nos  casos  de

aplicações de multas por 03 (três) vezes, devido à incidência da má execução

dos serviços e/ou não cumprimento das notificações; 

 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;

 Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a

penalidade, consoante inciso IV, Art. 87 da Lei 8.666/93.

Em  qualquer  hipótese  de  aplicação  de  sanções  será  assegurado  a

CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

17.0 RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com  as

consequências contratuais previstas na Lei 8.666/93. Do ponto de vista técnico são

motivos para rescisão do contrato, os casos de:

I – não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais,

bem como, do Projeto Básico, especificações e prazos definidos em contrato;

II  –  lentidão  no  cumprimento  do  Contrato  de  forma  a  impossibilitar  a

conclusão da obra, conforme prazos estipulados, sem motivos justificados;

III – atraso injustificado no início dos serviços, por mais de 15 (quinze) dias

após emissão da Ordem de Serviço pela Contratante;
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IV – paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação por escrito,

a contratante;

V  –  Não  tomar  providências  tempestivas  para  sanar  impropriedades  /

irregularidades constatadas e notificadas pela fiscalização;

VI  –  Ser  notificada  (advertência)  por  03  (três)  vezes  consecutivas  pela

Fiscalização,  por  conta  de  irregularidades  constatadas  e  não  cumprimento  das

cláusulas deste Projeto Básico. 

Também constituem motivos para a rescisão contratual, os enumerados nos

artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

18.0 RECEBIMENTO DA OBRA

Após concluídos, os serviços serão recebidos pela Fiscalização do TJ/MA,

em estreita conformidade com as condições estabelecidas neste Edital e em rigorosa

obediência aos seguintes procedimentos: 

I  –  Provisoriamente,  em  até  quinze  (15)  dias,  contados  da  solicitação  formal,

mediante prévia e rigorosa vistoria na edificação, emitindo-se Termo de Recebimento

Provisório no qual constarão todas as providências necessárias; 

II  –  Definitivamente,  mediante  nova  vistoria  detalhada  da  edificação,  depois  de

sanadas todas as irregularidades apontadas no Termo de Recebimento Provisório, de

acordo  com o art.  69  da  Lei  nº 8.666/93,  emitindo-se  o  Termo de  Recebimento

Definitivo em até noventa (90) dias, conforme alínea “b”, inciso I do art. 73, c/c § 3º,

da mencionada Lei. 

19.0 REAJUSTE DE PREÇOS 

Os  preços  apresentados  pela  licitante  vencedora  serão  irreajustáveis  pelo

período 12 (doze) meses  contados a partir da data  do orçamento da administração.

Após esse período os mesmos serão reajustados para cobrir alterações no custo dos
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insumos na mesma proporção da variação verificada no Índice Nacional de Custo da

Construção do Mercado (INCC-M), aplicando-se a seguinte fórmula:

Pn = In x Po
            Io
Onde:
Pn = Preço do mês desejado
Po = Preço relativo à proposta inicial
In = índice do mês desejado para atualização
I0 = índice do mês da proposta inicial.

Os reajustes serão precedidos de solicitação do CONTRATADO.

O CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são

compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade

da contratação mais vantajosa.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier

a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na  ausência  de  previsão  legal  quanto  ao  índice  substituto,  às  partes

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente

ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Para a CONTRATADA ter direito a uma segunda incidência de reajuste,

deverá transcorrer um novo período de 12 (doze) meses. Portanto, do 12º ao 23º

mês a CONTRATADA fará jus a apenas um reajuste considerando 12 meses. Somente a

partir do 24º mês haverá a incidência de nova alíquota de reajuste.

Em  casos  de  reequilíbrio  econômico-financeiro  contratual,  a  contratada

deverá  providenciar  requerimento  formal  devidamente  justificado,  que  será

posteriormente analisado pelos setores competentes, observados o estabelecido nos

artigos 58 e 65 da Lei 8.666/93

20.0 FISCALIZAÇÃO 
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Os  serviços  deverão  ser  acompanhados  por  servidores  designados  pela

Diretoria  de  Engenharia,  Obras  e  Serviços,  aos  quais  competirá  a  GESTÃO  e

FISCALIZAÇÃO dos mesmos.

Assim,  ficará  indicado  como  GESTOR  DO  CONTRATO o  servidor

xxxxxxxxxxx, matrícula xxxxxxxxx. Nos afastamentos e impedimentos legais do titular,

será indicado como substituto o servidor xxxxxxxxx, matrícula xxxxxxxxxx.

Como fiscais do Contrato, na área de engenharia civil, a quem competirá

fiscalizar, acompanhar e atestar a execução de todos os serviços, ficam indicados os

servidores: xxxxxxxxxxx, matrícula xxxxxxxxxxx (automático) e xxxxxxxxxxx, matrícula

xxxxxxxxxxx (substituto). 

Como  fiscais  do  Contrato,  na  área  de  engenharia  elétrica,  a  quem

competirá  fiscalizar,  acompanhar  e  atestar  a  execução  de  todos  os  serviços  da

respectiva área,  ficam indicados os servidores: xxxxxxxxxxx, matrícula  xxxxxxxxxxx

(automático) e xxxxxxxxxxx, matrícula xxxxxxxxxxx (substituto). 

Como fiscais  do Contrato,  na área de arquitetura e urbanismo, a quem

competirá fiscalizar, acompanhar a execução de todos os serviços da respectiva área,

sáo  indicados  os  servidores:  xxxxxxxxxxx,  matrícula  xxxxxxxxxxx  (automático)  e

xxxxxxxxxxx, matrícula xxxxxxxxxxx (substituto). 

As  atribuições  do  GESTOR DE  CONTRATO  serão  conforme  art.  4  da

Resolução GP – 21/2018.

As  atribuições  dos  FISCAIS  TÉCNICOS serão  conforme  art.  6  da

Resolução GP – 21/2018.

21.0 EGRESSOS DO SISTEMA CARCERÁRIO

 

A contratada deverá,  obrigatoriamente,  absorver  durante a execução do

contrato, vagas para detentos e egressos do sistema penitenciário, na proporção de

5% (cinco por cento) das vagas, quando a contratação for igual ou superior a 20 (vin-

te) trabalhadores, ou uma vaga, quando a contratação for entre 5 (cinco) e 19 (deze-

nove) trabalhadores, em cumprimento do Art. 3º da Lei nº 10.182, de 22 de dezem-
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bro de 2014. A mencionada Lei dispõe sobre a obrigatoriedade da reserva das vagas

para admissão de detentos, bem como de egressos do sistema penitenciário nas con-

tratações de obras e serviços no Estado do Maranhão. 

Tal medida, também atende ao disposto no Art. 8º, parágrafo único, da Re-

solução nº 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça. 

22.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada terá dentre outras cláusulas previstas nos instrumentos legais,

as seguintes obrigações:

a) Ser responsável pela execução de todos os serviços contidos na planilha

orçamentária, em cumprimento aos termos deste Projeto Básico;

b) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução da obra,

objeto da contratação, tais como: materiais, salários, seguros de acidentes,

taxas,  impostos,  indenizações,  vale-refeição,  vale-transporte,  encargos

trabalhistas,  previdenciários,  e  quaisquer  outras  pertinentes  ao  bom

desempenho da obra, isentando a Contratante de qualquer responsabilidade

solidária ou subsidiária;

c) Apresentar  o  comprovante  de  prestação  da  garantia  de  execução  do

contrato, em conformidade com as disposições legais previstas nas cláusulas

contratuais;

d) Cumprir  todas  as  obrigações,  principalmente  no  que  concorre  ao

cumprimento  do  prazo  de  execução  da obra  e  cronograma  estabelecido

neste Projeto Básico; 

e) Submeter à aprovação da Diretoria de Engenharia, Obras e Serviços do TJ/

MA, antes do início dos trabalhos, a relação nominal de seu pessoal técnico

envolvidos com a execução da obra;

f) Apresentar, obrigatoriamente, em meio físico e magnético o  cronograma de

execução  dos  serviços,  para  apreciação  da  CONTRATANTE,  no  prazo

máximo de 10 (dez) dias corridos após assinatura da Ordem de Serviço,

respeitando o prazo de execução estabelecido neste Projeto Básico;
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g) Cumprir todas as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, e

diligenciar para que seus empregados e eventuais subcontratados efetuem

os trabalhos utilizando todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI

e Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC. A Contratante poderá paralisar

os serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos. O ônus da

paralisação correrá por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os

prazos contratuais;

h) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução da

obra ou devido ao uso de materiais de qualidade inferior;

i) Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos de segurança (EPI’s)

em perfeito estado, fardamento, crachá de identificação, bem como todas as

ferramentas e equipamentos necessárias à prestação dos serviços;

j) Proteger os móveis e objetos existentes no local de realização dos serviços

com lonas, fitas adesivas e/ou outro material  adequado,  a fim de evitar

danos aos equipamentos;

k) Responsabilizar-se  pela  exatidão  do  serviço,  inclusive  dos  trabalhos

eventualmente  subcontratados,  obrigando-se  a  reparar  inteiramente,  às

suas  expensas  e  nos  prazos  determinados,  de  comum  acordo  com  a

Contratante,  todos os erros, vícios e falhas comprovadas,  mesmo após a

execução dos serviços;

l) Em qualquer hipótese de subcontratação, a CONTRATANTE poderá solicitar

documentação  complementar  (contratos,  atestados,  etc)  a  respeito  da

qualificação  técnica  da  pretensa  subcontratada,  com  a  finalidade  de

resguardar a boa execução do contrato;

m) Providenciar o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de

execução da obra junto ao CREA ou CAU, bem como regularização da obra

junto  a  outros  órgãos  competentes  (Prefeitura  Municipal,  INSS,  Órgão

Ambiental, etc.), entregando uma cópia à Fiscalização, para fins de registro

e comprovação das condições estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA

deverá  apresentar  a  ART  –  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  dos
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serviços objeto do contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados

a partir  do recebimento da Ordem de Serviço,  emitida pela Diretoria  de

Engenharia;

n) Quando necessário, movimentar equipamentos, móveis e outros elementos

existentes no CONTRATANTE, a fim de facilitar a execução dos serviços,

com prévia autorização da fiscalização;

o) Utilizar  materiais  e  equipamentos  condizentes  com  as  especificações

definidas no Caderno de Encargos e demais documentos técnicos; 

p) Submeter a Fiscalização, sempre que solicitado, as amostras de todos os

materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução;

q) Obedecer a todas as normas técnicas da ABNT referentes a execução de

obras,  em  especial  as  relativas  a  execução  de  estruturas  de  concreto

armado, acessibilidade, instalações prediais, cobertura metálica, alvenaria,

pinturas, sustentabilidade e proteção ao meio ambiente, entre outras; 

r) Evitar transtornos tais  como falta de fornecimento   de   água, energia

elétrica,  telefone,   dentre outros, durante o expediente do CONTRATANTE,

em decorrência da prestação dos serviços

s) Após recebimento provisório da obra, e até o seu recebimento definitivo, a

Contratada deverá fornecer toda assistência técnica necessária à solução

das imperfeições detectadas pela Fiscalização;

t) Absorver,  obrigatoriamente,  durante a execução do contrato,  vagas  para

detentos e egressos do sistema penitenciário, na proporção de 5% (cinco

por  cento)  das  vagas,  quando a contratação  for  igual  ou  superior  a  20

(vinte) trabalhadores, em cumprimento do Art. 3º da Lei nº 10.182, de 22

de Dezembro de 2014;

u) Responder, sempre que solicitado ou exigido pelo órgão ambiental local ou

pela Fiscalização do TJ/MA, devendo prestar informações completas sobre a

caracterização  dos  resíduos  produzidos  na  realização  dos  trabalhos,

transporte e a disposição final. 
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23.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A  Contratante  terá  dentre  outras  cláusulas  previstas  nos  instrumentos

legais, as seguintes obrigações:

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado

pelo Preposto ou Responsável Técnico da Contratada;

b) Fornecer  todo  material  técnico  (projetos,  especificações  e  outros),

necessários para a execução dos serviços;

c) Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, em conformidade com

as condições e termos definidos neste Projeto Básico e anexos. 

d) Realizar  medições  periódicas  e  atestar,  por  meio  do  representante

designado  (fiscal)  as  Notas  Fiscais  emitidas  pela  Contratante,  após

verificação da efetiva execução dos serviços;

e) Rejeitar  qualquer  serviço  executado  equivocadamente  ou  em  desacordo

com as orientações contidas neste Projeto Básico e seus Anexos;

f) Dar  prosseguimento  aos  procedimentos  internos  visando  à  aplicação  de

penalidades  previstas  em  Contrato,  bem  como  aplicar

notificações/advertência, quando necessário;

g) Assegurar  o  livre  acesso  dos  empregados  da  Contratada  no  local  de

execução da obra;

h) Observar para que, durante a vigência contratual, sejam mantidas todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem

como sua compatibilidade com as obrigações assumidas; 

i) Inspecionar todas os materiais utilizados pela Contratada para execução da

obra;

j) Solicitar,  sempre  que  necessário,  às  amostras  de  materiais  a  serem

empregados na obra antes da sua execução, para fins de aprovação;

k) Apresentar,  sempre  que  solicitado  pela  CONTRATADA,  detalhes  e/ou

especificações adicionais que por ventura se fizerem necessários.
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24.0 DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, I, da Lei

8.666/93,  desde  que  haja  interesse  do  TJ/MA,  com  apresentação  das  devidas

justificativa, por meio de Termos Aditivos. 

As alterações contratuais, se forem necessárias, deverão ser formalizadas

por termos aditivos numerados em ordem crescente, e serão exigidas as formalidades

do contrato originalmente firmado.

25.0 DA SUBCONTRATAÇÃO

A  CONTRATADA  somente  poderá  subcontratar  ou,  por  qualquer  forma,

transferir a execução de partes do contrato à terceiros, mediante autorização prévia

da CONTRATANTE, sem nenhum prejuízo das responsabilidades contratuais e legais.

26.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os  serviços  deverão  ser  executados  de  forma  a  não  interromper  ou

prejudicar os trabalhos e as atividades das unidades em uso do Poder Judiciário do

Estado do Maranhão.

O  CONTRATADO  é  responsável  pelos  danos  causados  direta  ou

indiretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na

execução  do  contrato,  mesmo  que  tenha  sido  através  de  seu  subcontratado

autorizado pelo CONTRATANTE.

27.0 ANEXOS

O presente Projeto Básico é composto por esta parte introdutória e demais

anexos dos itens 27.1 – Planilhas cronograma – e 27.2 – Caderno de encargos e

Especificações Técnicas.
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Segue, em anexo, ainda, os Projetos Executivos de Arquitetura, Estrutura e

Complementares, conforme item 27.3

26.1    - Planilhas:

- Planilha Orçamentária;

- Resumo do orçamento;

- Cronograma físico-financeiro;

- Composições de custos do SINAPI

- Composições de custos PRÓPRIAS/TJMA;

- Composições de custos auxiliares;

- Detalhamento de BDI;

- Detalhamento de Encargos Sociais;

- Critérios de medição;

- Curva ABC de Serviços.

26.2 – Caderno de Encargos: 

- Generalidades;

- Caderno de Especificações Técnicas;

26.3 – Projetos Executivos e Levantamentos:

- Projeto Básico Arquitetônico;

- Projeto Executivo Arquitetônico – Detalhamentos;

- Projeto Executivo de Comunicação Visual;

- Projeto Executivo Estrutural;

- Projeto Executivo Hidráulico;

- Projeto Executivo Sanitário;

- Projeto Executivo de Drenagem Pluvial;

- Projeto Executivo Elétrico;

- Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado;

- Projeto Executivo de SPDA;

- Projeto de Executivo CFTV;

- Projeto de Executivo de Climatização;
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- Projeto de Executivo Sonorização;

- Projeto de Executivo de GLP;

- Projeto de Executivo Combate à Incêndio;

- Projeto de Executivo Terraplenagem;

- Projeto Executivo de Muro de limite;

- Relatório final de topografia (com levantamento topográfico);

- Relatório de Sondagem (com boletins).

26.4 – Modelos de declarações

- Modelo de Declaração de Compromisso de Contratação Futura;

São Luís, 26 de julho de 2022.

Eduardo George Martins Sá
Analista Judiciário – Engenheiro Civil

Matrícula – 149.526
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO FUTURA
DE PROFISSIONAL

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

 

A  __(nome  da  empresa)_,  CNPJ____(número  de  inscrição)  __,

sediada____________(endereço)_____                    ________ ,  DECLARA para fins

de  participação  na  ____Concorrência  nº_  ,  se  comprometerá  em  contratar   o

profissional abaixo relacionado, o qual integrará ao corpo técnico da Empresa.

NOME PROFISSÃO NUMERO DO 
REGISTRO

_________________________________________________ 

                                         (Assinatura do representante legal devidamente

identificada) 

______(Local)_____, _______de ______________ de 2022. 

 

 Eu, ______________________, Registro Profissional nº ________, DECLARO estar

em  pleno  acordo  com  a  futura  contratação  relacionada  neste  documento  e

acompanharei  todos  os serviços  em conformidade  com o  Edital  n  ______ e  seus

Anexos.

_________________________________________________ 

                                        (Assinatura do profissional devidamente identificada) 

______(Local)_____, _______de ______________ de 2022. 
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